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Z izgradnjo treh velikih 
energetskih objektov bo 
Slovenija pridobila novih 
1079 MW moči za letno 
proizvodnjo 6,4 milijarde kWh 
električnega toka in sicer:

£  jedrska elektrarna Krško 

moč 632 MW
letna proizvodnja 4 milijarde 
kWh

0  IV. faza termoelektrarne 
Šoštanj

moč 335 MW
letna proizvodnja 1,8 milijarde 
kWh

Q  hidroelektrarna Srednja 
Drava II

moč 112 MW 
letna proizvodnja 600 
milijonov kWh
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Uvodna beseda

V srednjeročnem planu razvoja SFRJ in SR Slovenije zavzema energetika 
zelo pomembno mesto. Izgradnja novih energetskih kapacitet v naslednjem sred
njeročnem obdobju je prvi pogoj za uspešen in skladen razvoj našega gospo
darstva kot celote.

Z namenom, da bi seznanili naše gradbeništvo s problemi graditve elektro
energetskih objektov pri nas, Gradbeni vestnik v tej številki prikazuje dosežke, 
ki jih je v zvezi s pripravo, projektiranjem in organizacijo graditve energetskih 
objektov realizirala naša vodilna organizacija združenega dela na tem področju 
Inženirski biro Elektroprojekt — IBE iz Ljubljane.

Od leta 1949 do danes je IBE projektiral številne pomembne energetske 
objekte, med njimi hidroelektrarne dravske verige, hidroelektrarni Moste in 
Medvode na Savi, soško elektrarno Ajbo, termoelektrarni v Šoštanju in Trbov
ljah, plinsko elektrarno v Brestanici, toplarno v Ljubljani, razširitev 380 volt- 
nega daljnovodnega omrežja v SR Sloveniji in še številne druge elektroener
getske objekte. Sodeloval je tudi pri projektiranju enega najpomembnejših elek
troenergetskih objektov v SFRJ hidroelektrarne Mratinje z najvišjim jezom pri 
nas (220 m — 13. najvišji jez na svetu). S temi projekti si je 276-članski kolektiv 
IBE nedvomno pridobil velike strokovne izkušnje, ki mu omogočajo uspešno 
poseganje v reševanje aktualnih problemov nadaljnje izgradnje elektroenerget
skih objektov, pri čemer so zlasti pomembne študije nadaljnjega izkoriščanja 
vodne energije Save in Soče, izgradnje nadaljnjih plinskih in termoenergetskih 
kapacitet, razširitev daljnovodnega omrežja, izgradnje novih toplarn in še druge 
študije in projekti.

Pomembno je tudi angažiranje IBE pri izgradnji nuklearne elektrarne Krško, 
kjer sodeluje pri pregledu in nostrifikaciji projektne dokumentacije.

Dolgoletno uspešno delo na področju projektiranja in vodenja gradnje elek
troenergetskih in drugih industrijskih objektov in številen strokovni kader naj 
bi omogočil Inženirskemu biroju Elektroprojekt v sodelovanju z nekaterimi na
šimi vodilnimi gradbenimi podjetji tudi prodor na inozemsko tržišče, kjer je 
naša prisotnost v primerjavi z drugimi republikami še vedno premajhna.

V tej smeri, kakor tudi pri izgradnji novih elektroenergetskih in industrij
skih objektov pri nas želimo IBE v prihodnjih letih nadaljnje uspehe.

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK 
Sergej Bubnov, dipl. ing.



Investicijski proces od družbenega plana 
do obratovanja
UDK 336.645.1 n a t a n  b e r n o t , d i p l . i n ž .

Uvod

Da marsikdaj sprejmemo za kakšno investici
jo tudi slabši investicijski program je nujnost, saj 
smo zadovoljni, da imamo sploh kakšen program. 
Da nimamo pravočasno izdelanih projektov, nas 
močno tepe že dalj časa. Vzrok je pogosto nejasna 
slika odnosov v logični shemi investicijskega pro
cesa, to je od plana do realizacije.

Osnovna shema poteka investicijskega procesa

Nova zakonodaja po novi ustavi prinaša na 
področju investicijske dejavnosti novosti, ki odpi
rajo široke možnosti uvajanja višje stopnje odgo
vornosti uporabnikov — upravljavcev družbenih 
sredstev. Novi zakon o gradnji objelktov, zalkon o 
investicijski dokumentaciji in zakon o zagotavlja
nju plačil določajo skupno enotni investicijski pro
ces, ki ga lahko grafično ponazorimo na shemi 
(sl. 1).

Shema kaže vrstni red dogodkov oz. aktivnosti 
v naj večji možni meri po terminologiji naštetih za
konov, dopolnjenih smiselno z aktivnostmi oz. do
godki, ki spadajo v proces, pa jih našteti zaikoni ne 
omenjajo posebej.

Med aktivnostmi so nanizani dogodki, vezani 
na sklepe pristojnega organa — upravljalca druž
benih sredstev. Posebno so označeni obvezni sklepi, 
določeni z zakoni, ostali sklepi pa so dodani zaradi 
notranje logike procesa.

Odločitve in s tem prevzemanje materialne od
govornosti za nove naložbe so kot neodtujljiva pra
vica in dolžnost uporabnikov družbenih sredstev 
zato našteti v posebni koloni.

Glavni toik aktivnosti in dogodkov v investicij
skem procesu temelji na delovnih obvezah strokov
nih služb investitorjev — vlagateljev ali uporabni
kov družbenih sredstev — ne glede na to, ali so le
te organizirane kot Skupne službe (režijsko delo), 
ali pa kot pogodbeni partnerji uporabnikov sred
stev, to je kot specializirane delovne organizacije.

Faze investicijskega procesa

Investicijski proces v domeni uporabnikov 
družbenih sredstev — vlagateljev — in njihovih 
strokovnih služb je možno po obstoječi novi zako
nodaji razvrstiti časovno na naslednje faze:

1. faza je faza družbenega dogovarjanja in pla
niranja (družbeni plan in plani organizacij združe
nega dela). V tej fazi procesa investicijske izgrad

nje morajo biti strokovno angažirane in odgovorne 
raziskovalno-razvojne dejavnosti združenega dela;

2. faza obsega pripravljalna dela, v katerih 
morajo biti obdelani idejni projekti in investicij
ski programi;

3. faza obsega izdelavo tehnične dokumentaci
je, katere rezultat mora biti pridobitev gradbene
ga dovoljenja, izdelava projektov za razpis z raz
pisno dokumentacijo, zbiranje ponudb izvajalcev 
del in dobaviteljev opreme, vrednotenje raznih po
nudb s sklepanjem pogodb s prevzemniki del;

4. faza pomeni slovo od papirnatega dela z za
četkom fizične izgradnje, v kateri težo bremena no
sijo izvajalci in dobavitelji, vlagatelji in uporab
niki družbenih sredstev pa so obvezani voditi stro
kovni nadzor nad izvajanjem del glede na sklad
nost s pogodbenimi določili glede rokov, količin 
in cen, kot glede doseganja dogovorjene kvalitete.

Pred pričetkom fizične izgradnje so seveda po
trebni projekti za izvedbo. Izdelava te-teh je lah
ko pristojnost izvajalcev del oz. proizvajalcev in
vesticijske opreme, ali pa strokovnih institucij 
vlagateljev investicijskih sredstev. Po končanju fi
zične izgradnje morajo biti izdelani projekti izve
denih del, kot osnova pričetka nove faze;

5. faza zajema tehnični pregled s pričetkom 
poizkusnega obratovanja, dokazovanjem doseganja 
dogovorjenih parametrov, odpravljanjem pomanj
kljivosti s pregledi in soglasji kot osnove prido
bitve uporabnega dovoljenja;

7. faza pa kot zadnja ugotavlja zaključek vseh 
obligacij izvajalcev in dobaviteljev s pričetkom 
redne eksploatacije s prevzemom polne odgovorno
sti vlagateljev oz. uporabnikov vloženih družbenih 
sredstev.

Tak potek investiranja je seveda, enako kot 
zakon, močno poenostavljen in ga je mogoče do
sledno slediti samo pri preprostih objektih, kjer 
imajo arhitektonsko gradbena dela dominantni de
lež v investiciji in se oprema, kolikor je potrebna, 
podreja gradbenim prostorom. Pri vseh objektih, 
kjer pa je dominantna oprema oz. tehnologija pro
izvodnega procesa, pa takemu vrstnemu redu ak
tivnosti v praksi ne moremo slediti.

Zaplete se že takoj v prvi fazi, to je pri obde
lavi možnih variant, preden se odločimo za izdela
vo definitivnega investicijskega programa na osno
vi idejnega projekta z izbrano varianto.

V tej fazi so potrebne bodisi preliminarne in
formativne ponudbe dobaviteljev tehnološkega de
la (know-how +  oprema), ki pa so ravno zaradi 
tega nezanesljive in nepopolne, ali pa jih moramo 
pridobiti na oficialni način z razpisom po specifi
kacijah na osnovi projekta za razpis. Ta pa v tem
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primeru prehiteva scenarij po zakonu, ker ga mo
ramo izdelati pred izdelavo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in pred pridobitvijo grad
benega dovoljenja samega. Obe možnosti sta ne
prijetni. Prva zahteva izdelavo investicijskega pro
grama s pomanjkljivimi podatki in ga bo treba 
spreminjati, druga pa prejudicira tehnologijo pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ko zahteve do 
izvajalcev del in do opreme (tehnološke) še niso 
znane.

Kje si bo bodoča praksa pri tem utrla svojo lo
gično pot, še ni jasno. Jasno pa je, da je prav na 
tem danes v Sloveniji precej tavanja, predvsem pri 
gradnji velikih zapletenih energetskih objektov, 
čeprav se tega pogosto niti ne zavedamo.

Naše izkušnje kažejo, da bi morala biti uza
konjena za take objekte varianta logičnega investi
cijskega procesa.

Kako in kdaj do izbire tehnologije?

Poizkus določitve logičnega poteka investicije, 
ki bazira na zahtevni ali novi tehnologiji — poseb
no, če je le-ta uvožena, kaže slika 2. Ker so ti po
stopki izvedeni pred izdelavo definitivnega investi

cijskega programa, to je preden je po zakonu o in
vesticijski dokumentaciji investicija sploh odobre
na, investitor v tej proceduri še ne more prevzeti 
od ponudnikov nobenih materialnih obligacij. Zato 
morajo biti postopki ali samo informativni, prelimi
narni, ali pa mora investitor zahtevati od ponudni
kov take opcijske roke, da bo lahko, še preden se 
bo definitivno odločil za dobivitelja ter z njim skle
nil ustrezno pogodbo, pripravil idejni projekt, in
vesticijski program ter izvedel postopek njegove 
potrditve in sprejema.

Tudi ta možnost ni idealna, ker bi moral in
vestitor strokovno obdelati po odobritvi investicij
skega programa pred nakupom tehnologije z opre
mo še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
s soglasji in pridobiti definitivno gradbeno dovo
ljenje z vsemi eventualnimi omejitvami in pogoji. 
Za vse to pa mora biti bodisi opcija ponudb zelo 
dolga, kar ni realno pričakovati, ali pa je treba pri
praviti vse našteto glede na obseg v izredno krat
kem času. Za talk napor pa mora biti strokovna 
služba investitorja primemo močna in dobro orga
nizirana.

Možnosti so seveda še druge, ki se že uporab
ljajo v praksi. Obstoji pa vprašanje njihove logič
ne upravičenosti in ikot že rečeno, celo zakonitosti.

FAZA II.

OBDELAVA MOŽNIH 
VARIJANT

I

FAZA IV. 

GRADNJA

POGODBA

Sl. 2. Varianta investicijskega procesa pri zapleteni ali novi 
tehnolog iji

Parcialno gradbeno dovoljenje

Osnovna shema investicijskega procesa se na
dalje zaplete pri gradnji več objektov v okviru 
ene investicije, Od pa med seboj časovno niso us
klajene. V takem primeru lahko sledimo logiki po
teka ločeno za vsak objekt. Pri tem pa naletimo na 
vprašanje, ali lahko in ali je pravilno1, da dobimo 
oz. zahtevamo gradbena dovoljenja parcialno, ko še 
ne vidimo celote.

Projekti za izvedbo

V praksi nadalje naletimo na vprašanje, kdo 
bo delal projekte za izvedbo. Če jih dela projek
tant, ki je delal skladno z osnovno shemo inve
sticijskega procesa projekte za pridobitev gradbe
nega dovoljenja in tudi projekte za razpis, je lo
gično, da nastopa taka faza pred sklepanjem po
godbe z izvajalci ter da so pravzaprav projekti za 
izvedbo identični s projekti za razpis.

Če pa investitor pričakuje, da bo dobil ugod
nejše ponudbe za izvajanje in dobavo opreme, če 
prepusti izdelavo projektov za izvedbo, zaradi mož
nosti uporabe njihove lastne tehnologije, izvajal
cem in dobaviteljem, pa sledi izdelava le-teh ča
sovno šele po sklenitvi pogodbe z izvajalci.

V takem primeru pa nastopa legalno vpraša
nje, kdo strokovno jamči, da so projekti za izved
bo skladni s projekti za pridobitev gradbenega do
voljenja, posebno če je dobavitelj ali izvajalec del 
inozemska firma.

Projekte za izvedbo lahko torej delamo bodisi 
v III. ali pa v IV. fazi investicijskega procesa.



Projekti izvedenih del

Podobne probleme srečamo pri projektih izve
denih del. Nesporno je za izdelavo projektov izve
denih del najlažje zadolžiti s pogodbo izvajalca 
del ali dobavitelja opreme. V tem primeru nasto
pajo isti problemi, kdo strokovno jamči oz. potr
juje, da so dela prvič izvedena skladno s projekti 
za pridobitev gradbenega dovoljenja in drugič, da 
so projekti izvedenih del resnično skladni z izved
bo. Ostaja tudi vprašanje, kdo smotrno uredi in 
kompletira vse projekte, kjer nastopa več izvajal
cev, in kdo odgovarja za kompletnost tega dela 
tehnične dokumentacije. Še bolj je zadeva zaplete
na, če so dobavitelji mešani, domači in tuji.

Finančna konstrukcija

Vzporedno z osnovno shemo investicijskega 
procesa mora biti reševano vprašanje zbiranja 
sredstev oz. finančne konstrukcije, ki mora biti de
finitivno rešeno po zakonu o graditvi objektov pred 
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, po 
zveznem zakonu o zagotovitvi plačil pa dodatno 
z ustreznimi plačilnimi instrumenti do sklenitve 
pogodbe z dobavitelji in izvajalci (faza III).

Vračanje nazaj v procesu

Osnovna shema ilustrira nadalje nujnost, da 
so pogosto rezultati dela posamezne faze ali aktiv
nosti negativni, nesprejemljivi, kar zahteva, da se 
vračamo v investicijskem procesu za enega ali več 
korakov nazaj. Izkušnje kažejo, da so te možnosti 
zelo realne, če ne celo nujne skoraj pri vseh aktiv
nostih, posebno pa pri obdelavi variant možnih re
šitev med I. in II. fazo, pri izdelavi investicijskih 
programov, pri iskanju soglasij, pri zbiranju po
nudb, pri vrednotenju ponudb, pri sklepanju po
godb in pri reševanju finančne konstrukcije. Inve
stitorji običajno tem možnostim v svojih termin
skih planih ne dajejo na razpolago nič rezervnega 
časa, kar se jim pogosto zelo otepa.

Delitev dela in pristojnosti

Shema na sliki 1 skuša potegniti črto med de
lom, pristojnostmi in odgovornostmi raznih udele
žencev na strani vlagateljev, upravljavcev družbe
nih sredstev in njihovimi režijskimi ali pogodbe
nimi strokovnimi službami. Da potegnemo to črto, 
je nujno, 'ker se posamezni udeleženci v investi
cijskem procesu, pa čeprav opravljajo vsebinsko 
samo še tako majhno, točno določeno strokovno 
delo, v naši praksi še vedno vse preveč radi identi
ficirajo kot klasični investitorji, to je tisti, ki vla
gajo svoj denar in v proces vpletajo predvsem svo
je lastne interese, širše družbene interese pa zane
marjajo.

Ta shema bazira na logiki nove ustave, da so 
vlagatelji TOZD, ki ustvarjajo in združujejo sred

stva za nove naložbe, ali znotraj svojih organizacij 
združenega dela ali SOZD ali pa v okviru samou
pravnih interesnih skupnosti, kjer združujejo sred
stva za reševanje skupnih problemov. Po ustavi je 
odločanje v investicijskem procesu, ki ima za posle
dico materialne obveze, neodtujljiva pravica in dol
žnost teh TOZD. Shema skuša grafično prikazati 
sklepe, ki jih morajo v tem procesu sprejeti TOZD 
ali njihove skupnosti.

Organizacija strokovnega dela

Strokovno delo v imenu in za račun investitor
ja (vlagateljev) je v shemi po aktivnostih nanizano 
v predalčkih. Bistvo tega strokovnega dela je, da za 
rezultate svojega dela prevzame strokovno in mo
ralno odgovornost, materialno pa le v omejenem 
obsegu, kot to določajo sporazumi med vlagatelji 
in režijskimi strokovnimi službami ali pogodbe
nimi partnerji.

V naši povojni praksi smo se to delo navadili 
deliti vsaj na tri dele. Prvi del so obdelovale obi
čajno razvojne službe TOZD ali redkeje pogodbeno 
samostojne znanstveno-raziskovalne institucije (I. 
faza), del druge, brez investicijskih programov, in 
del tretje faze, brez zbiranja ponudb, vrednotenja 
in priprave pogodb, so investitorji običajno odda
jali samostojno organiziranim projektantskim or
ganizacijam, ostalo, to je tretji del, z izdelavo inve
sticij sikih programov, zbiranjem ponudb, vredno
tenjem ponudb, pripravo pogodb ter z vsemi stro
kovnimi opravili v fazi gradnje (nadzor) in stav
ljanjem v obratovanje pa so opravljali sami, sko
raj vedno s svojimi režijskimi investicijskimi gru
pami.

Izkušnje kažejo, da je imela ta trojna delitev 
pravzaprav enotnega procesa strokovnega dela na 
posameznih investicijah za naše gospodarstvo sko
raj tragične posledice. Prav v tej umetni delitvi le
ži pogosto vzrok za številne negospodarske naložbe, 
ki jim je botrovala deljena in večkrat prekinjena 
strokovna odgovornost na poti od ideje do reali
zacije.

Taka delitev je s svojo umetno logiko nosilce 
idej in obdelovalce idejnih rešitev izolirala od pro
jektantov, projektante pa od končne realizacije za
misli.

Neredko projektanti posameznih, po njihovih 
projektih zgrajenih objektov niso niti videli in so 
napake v projektih pogumno risali na bodočih ob
jektih. Ideja se je na taki poti realizacije lahko več
krat izmaličila, tako da pogosto na koncu ni bilo 
mogoče ugotoviti niti kdo je avtor česa, kaj šele, 
da bi mu lahko zato naprtili strokovno odgovor
nost.

Kako pa to rešujejo drugod?

Ta naša praksa je sprta tudi s prakso strokov
nega dela na investicijskem procesu v razvitem 
svetu, kjer režijska, pogosteje pa pogodbena stro-



kovna služba investitorja opravlja vsa potrebna 
strokovna dela po shemi na sliki 3.

Slika 3 kaže logični tok investicijskega procesa 
od potrebe, preko raziskave možnih rešitev, preko 
projektov do zbiranja ponudb, izbire najugodnej
ših izvajalcev in dobaviteljev, vse naprej, ko lo
gično nadaljujemo s pripravo pogodb in z nadzo
rom nad izvajanjem del in dobavo opreme in vse 
do konca, to je do ugotavljanja zaklučka vseh del 
vseh pogodbenih partnerjev.

Strokovne storitve v tem obsegu opravljajo v 
svetu tako imenovane konzultantsko-inženirske 
firme (Consulting Engineers). Naša zakonodaja, kot 
je predstavljena v osnovni shemi na sliki 1, prav
zaprav v tem vsebinsko sledi praksi razvitega sve
ta, v naši praksi pa je na žalost nujnost enotne, ne
prekinjene strokovne odgovornosti, celo med de
lavci, ki se že leta ukvarjajo z investicijsko dejav
nostjo, še vse premalo znana, kaj šele tudi sprejeta.

ženo ob dogovorjeni oz. planirani akumulaciji. V 
razvitem svetu formiranje takega teama spada pod 
strokovno profesionalno delo — šolanje in priprava 
kadrov za potrebe nove investicije, v naši praksi pa 
to skrb običajno prevzame eden od že obstoječih 
TOZD, ki bo prevzel novo investicijo v upravlja
nje, ali pa se formira nov TOZD v izgradnji. Za 
uspeh investicije je vsekakor bistveno, da je rast 
tega kolektiva z napredovanjem investicijskih del 
sinhronizirana ter da ima nastopajoči novi kolektiv 
zagotovljeno možnost smotrnega vpliva na projekt 
za izvedbo del z namenom, da bo v stanju avtori
tativno prevzeti odgovornost za projektirano eks
ploatacijo novega objekta. Ta tretja komponenta je 
pri nas često ali zanemarjena ali pa pretirano pou
darjena, kar zmanjšuje racionalnost dela na investi
ciji ali pozneje v eksploataciji. Na naši osnovni she
mi na sliki 1 ta komponenta ni posebno predstavlje
na, medsebojne odnose vseh treh bistvenih kompo
nent vsake investicije na strani vlagateljev pa zato 
ilustrira slika 4.

In kdo bo odgovoren za obratovanje?

V investicijskem procesu na strani vlagateljev, 
seveda nastopa poleg naštetih strokovnih služb še 
tretja sila, to so delavci, ki bodo prevzeli skrb, da 
bo novo zgrajeni objekt prvič opravljal normalno 
svojo osnovno funkcijo in drugič, da bo vračal vlo-

Sl. 3. Obseg storitev konzultantsko- 
inženirskih p od je tij (Colsulting 

Engineers)

Sl. 4. Delitev fu nkcij in m edsebojn i vp liv  m ed vlagatelji, stro
kovnim  delom  in obratovanjem

Sodelovanje z intenzivnim medsebojnim vpli
vom, vendar s točno deljeno pristojnostjo in odgo
vornostjo vseh treh komponent je za uspeh vsake 
investicije nujnost. Zmešnjava, ki je pogosto pri
sotna pri delitvi pristojnosti in odgovornosti v naši 
praksi, je dostikrat boter neuspešnim investicijam. 
Slika ilustrira različne stopnje dela od vlagateljev, ki 
vlagajo že ustvarjeno, akumulirano minulo delo 
zaradi svojih lastnih interesov v bodočnosti, živo 
delo, ki ga v investicijskem procesu vlagajo stro
kovni delavci in šolanje kadrov, Iki ima namen pri
pravo kadrov za uspešno eksploatacijo po dogra
ditvi (bodoče delo). Časovni potek delovne obreme
nitve kaže slika 5. Slika ilustrira, da je delovna ob
remenitev strokovnjakov za investicijsko izgradnjo 
v času investiranja lahko tudi nekajkrat večja, kot



X -  £os zače lo  poizkusnega obratovanja
O a čo» začetka investicijskega procesa v fazi I (planiranje)

Sl. 5. Delitev delovne obrem enitve na strokovnjake za investi
c ijsk o  gradn jo in strokovn jake za obratovanje

pa bo obremenitev v redni eksploataciji, česar ne
kateri investitorji niti ne analizirajo niti ne upo
števajo, in angažirajo na novogradnjah številne re
žijsko plačane strokovnjake, ki jih na eni strani, 
kljub pomanjkanju le-teh, odtegnejo drugim inve
sticijam, na drugi strani pa po končani investiciji 
ne vedo, kam z njimi.

Zaključek

Ce se za zaključek povrnemo na našo novo in
vesticijsko zakonodajo, potem je tako osnovna she
ma na sliki 1, še bolj pa poenostavljena shema iz 
svetovne prakse na sliki 3 premalo. Poizkus po
drobnejše in natančnejše razčlenitve investicijske
ga procesa je bil narejen na IBE, na osnovi pozi
tivnih določil naše slovenske in jugoslovanske za
konodaje s področja investicij in ga kaže slika 8. 
Ta mreža je povzetek parcialnih mrež, narejenih 
po določilih posameznih zakonov. Za sedaj v naši 
praksi še ni verificirana in jo zanesljivo čakajo šte
vilne modifikacije, tako zaradi časovne logike, kot 
zaradi še ne odkritih ali na novo uzakonjenih med
sebojnih odvisnosti.

Trud se bo vsekakor izplačal. Nam, ki želimo 
in smo tudi strokovno odgovorni, da racionalizira
mo investicijske procese in se tudi profesionalno z 
njimi ukvarjamo, pomenijo te mreže že sedaj zna
ten prihranek na času. Že sedaj pomeni njihova 
uporaba prispevek k jasnejši sliki procesa, določit
vi jasnejših pristojnosti in odgovornosti, jasnejši 
sliki o stanju in napredovanju del itd., kot nujno 
podlogo za avtomatsko obdelavo podatkov v inve
sticijskem procesu.

Matjaž Senčar, IBE, oktober 1976: Osnovna mreža 
investicijskega procesa.
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UDK 336.645.1
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
ST. 8-9, STR. 115—121

Natan Bemot:

INVESTICIJSKI PROCES OD DRUŽBENEGA 
PLANA DO OBRATOVANJA

Novi zakoni odpirajo nove odnose v  investicijskem 
procesu. V članku jih avtor želi poenostaviti do stop
nje, da lahko sledimo njihovi logiki. Ta nam je nujno 
potrebna prav na tej stopnji razvoja naše samouprav
ne socialistične družbe, ko želimo dosledno prenesti 
odločanje o razširjeni reprodukciji na delavce združe
ne v TOZD. Članek ilustrira težave interpretacije že 
tako poenostavljene sheme, kaj šele, če upoštevamo 
množico variant, ki nastopajo v praksi.

Nadalje želi članek prispevati k jasnejši sliki o 
delitvi dela in pristojnosti med vlagatelji (minulo delo) 
in strokovnimi službami v investicijskem procesu. Pri 
tem zasledujemo cilj, da bo vsak za svoje delo in 
sklepe nosil svoj jasno določeni del strokovne, moral
ne ali materialne odgovornosti.

Članek na koncu omenja uvajanje prenašanja za
konskih določil iz investicijskega področja s pomočjo 
parcialnih mrežnih planov in poizkuse njihove integra
cije v integralno osnovno mrežo investicijskega pro
cesa. i

UDC 336.645.1
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
NR. 8-9, PP. 115—121

Natan Bemot:

INVESTMENT PROCESS FROM SOCIAL PLANNING 
TO OPERATION

New laws require new relations in the investment 
process. In the article the author has tried to simplify 
them to such a degree as to enable us to follow their 
logics which is inevitably necessary at this stage of 
development of our self — managing socialist society 
where we wish to carry over the decisions about the 
extended reproduction on the workers associated in 
basic organizations of associated labour. The article 
illustrates the difficulties of interpretation of the al
ready simplified scheme and even more, if we take 
into account the great number of variants appearing 
in practice.

By this article the author wishes further to contri
bute to a better understanding of division of labour 
and the competences among the investors (past labour) 
and the professional institutions in the investment 
process. In doing so, we are pursuing our aim that 
everybody shall be professionally, morally or materi
ally responsible for his work and his decisions.

At the end of the article he mentions introduction 
of transmitting legal requirements from the sphere of 
investment by help of partial networkplans and the 
trials of their integration into the integral basic net
work of the investment process.

Hidroelektrarna Srednja Drava 2 (HE SD 2)
UDK 621.311.21 (Srednja Drava 2)

1. Uvod

HE SD 2 je zadnja energetska stopnja na slo
venskem delu Drave ter ji zato v verigi osmih elek
trarn pripada posebna vloga. S svojim razmeroma 
velikim bazenom mora namreč izravnavati neena
komerne dnevne pretoke, ki so posledica vršnega 
obratovanja vzvodnih naprav.

Na tem mestu ne bi razpravljali o tem, zakaj 
smo izbrali rešitev s kanalom, kakor tudi ne o nje
ni energetski vrednosti v sistemu. Glede tega bi 
omenili le to, da bi namesto SD 2 v primeru reč
nih stopenj morali zgraditi tri elektrarne s po tre
mi agregati (skupno 9), od katerih bi vsak bil težji 
od agregata v strojnici Formin, kjer sta samo 2,

JAN KO V A LA N T, DIPL. INŽ.

Če bi pa HE SD 2 ne zgradili, bi morali z ob
stoječimi elektrarnami tako obratovati, da bi HE 
Varaždin dobila vodo pravočasno. Ta okolnost bi 
zmanjšala energetsko vrednost že obstoječih elek
trarn za eno že zgrajeno stopnjo. HE SD 2 zaradi 
svojega položaja dobiva vrednost dveh elektrarn.

Podatki o elektrarni:

Pp — 13.664 km2 površina povodja do Maribora 
Qn — 300 m3/s srednji letni pretok
Qi — 2 X 225 m3/s instalirani pretok 
Hbr — 29 m bruto padec elektrarne
p — 2 X 56.000 kW — instalirana moč naprave 
E — 582 X 106 kWh— srednja letna proizvodnja



Glavna gradbena dela

O bjekt pešč. prod
Izkop (1000 m3) 

lapor skupaj
Nasip 

1000 m3
B eton 
1000 m s

Armatura
t

Asfalt 
1000 m 3

Bazen 1160 — 1160 1 2 0 0 6,9 280 183
Jez 278 n 289 8 6 49 1270 3,8
Dovodni k. 1170 1170 2850 0 , 2 4 556
Strojnica 468 258 726 370 70 2590 13
Odvodni k. 5140 1080 6740 490 1 , 6 75 —
Skupaj 8216 1349 9565 4996 127,7 4219 755,8

Iz gornjih podatkov je moč presoditi veličino 
tega 25 km dolgega gradbišča, ki naj bi bilo kon
čano v treh letih.

Menimo, da bi tako velik objekt, pri katerem 
se pojavlja niz problemov, zanimivih za vse veje 
gradbeništva, zaslužil dosti področnejši prikaz v 
svoji posebni številki GV. Morda bo za to prilika 
kasneje ob koncu gradnje. V nadaljnjem bomo pri
kazali samo kratek opis in bežen pregled gradbe
nih del.

Z nadaljnjim opisom bomo torej skušali prika
zati samo bežno sliko tega velikega objekta. Seve
da je še mnogo zanimivih detajlov in problemov, 
ki se pojavljajo pri gradnji in ki bi zanimali grad
benika, vendar nam niti čas niti prostor v tem tre
nutku tega ne dopuščata. Vsekakor pa si je vredno 
objekt ogledati.

2. Kratek opis objekta

Jezovna zgradba je postavljena v korito Dra
ve pri vasi Markovci in ji je na levem bregu pri
ključen vtok v dovodni kanal. Jez ima 6 pretočnih 
polj 17 X 7,5 m, ki lahko prepuščajo pretok 
4150 m3/s. Z dvigom gladine na koto 220,0 m nasta
ne bazen dolžine 6 km s površino nad 4,2 km2, ki 
sega do izliva kanala SD 1 v Dravo vzvodno od 
Ptuja.

Ker je teren na področju bazena razmeroma 
nizek, je ves bazen obdan z nasipi, ki pri jezu do
sežejo višino nad 8 m, na področju Ptuja pa pre
hajajo v visokovodne zaščitne nasipe (ali delno zi
dove).

Dovodni kanal, po katerem teče voda k stroj
nici, je dolg 8,5 km, speljan po visoki obdravski

terasi in preseka velik dravski ovinek, ki si ga je 
Drava izdolbla proti Borlu. Strojnična zgradba je 
nameščena pri vasi Formin. V njej so poleg dveh 
skupin strojev postavljene še druge pomožne na
prave.

Odvodni kanal dolžine 8,2 km je globoko za
kopan v nizko, halocensko teraso ter s svojim dnom 
in deloma brežinami sega v pliocenske laporje v 
dolžini 5700 m. Izliv odvodnega kanala v Dravo je 
določen pri izlivu Pesnice (v Dravo), do koder sega 
bazen nizvodne HE Varaždin.

3. Opis posameznih objektov

3.1 B a z e n  je projektiran kot zadrževalnik z 
nihanjem gladine od kote 220,0 do 219,0 m kar omo
goča akumuliranje 4,205 hm3 vode in zadostuje za 
izravnavo dnevnih variacij pogona, če je prirodni 
dotok 150—300 m3/s.

Prehodna raziskovalna dela na bazenu so bila 
zelo obširna in so obsegala poleg ostalega:

1. Geološke raziskovalne vrtine za določitev le
ge nepropustne pliocenske podlage (laporjev in pro
dov).

2. Ugotavljanje globine pliocenske podlage v 
trasi tesnilnih sten.

3. Ugotavljanje debeline peščeno meljaste 
krovnine na področju nasipov in na področju »pre
proge« pred nasipi.

4. Črpalne poskuse na obeh bregovih vzdolž 
nasipov za določitev koeficientov propustnosti pro
dov in meljev.

5. Raziskovanje lege in nihanja podtalnice (na 
celotnem vplivnem področju SD2).

6. Vrsto geomehanskih raziskav zemljin.



Geološko stoji bazen na 7 do 17 m debelem slo
ju kvartarnih naplavin, pod katerimi so večinoma 
pliocenski laporji, v vzvodnem delu pa pliocen
ski prodi, peski in konglomerati.

Kvartarni prodi so propustna osnova jezera s 
povprečnim koeficientom propustnosti k =  2 do 
8 X 10—1 cm/s. Na srečo so prekriti s peščeno melja- 
stim slojem debeline 50—100 cm, ki je ponekod tu
di tanjši ali debelejši.

Prav ta sloj naj bi kot nepropustna »preproga-« 
pred nasipi preprečeval večje uhajanje vode iz ba
zena. Koeficient propustnosti znaša k =  10—5 do 
10—6 cm/s. V nekaj primerih smo izmerili vrednost 
koeficienta k =  10~1 cm/s, nekajkrat pa tudi 10—7 
cm/s. Torej je površinski sloj od tisoč do stotisoč- 
krat manj propusten kot peščeno prodna podlaga. 
Razein tega računamo še s tem, da se bo bazen za
tesnil, ko bo prva višja voda odložila melj in pesek.

Kot že rečeno, je ves bazen omejen z bodočimi 
nasipi. Telo nasipa je iz peščeno prodnega mate
riala. Sam nasip je tesnjen z asfaltno oblogo ( 2 X5  
cm), nanjo pa se veže na vodni strani meljasti, zelo 
malo propustni sloj. Odvisno od potenciala (h) mora 
biti pas meljastega sloja širok najmanj 50—70 m. 
Ta pas bo na vseh mestih, kjer so sonde pokazale, 
da je tanjši od 60 cm, odebeljen do te mere. Na
daljnjih 50 m od nasipa proti koritu Drave je zašči
ten pas, kjer prirodne preproge ne smemo oslabiti. 
Na tak način podaljšamo pot pronikli vodi (skozi

(. h i .
i  =  —  m s1 iprodni sloj), torej padec zmanjšamo 

tem količino pronicanja.
Kljub temu je teoretski račun pokazal, da bo 

na vsakem bregu v začetni fazi po ca. 8 m3/s izgub, 
ki jih zajamemo v  drenažna kanala ob nasipih. To 
vodo speljemo v strugo Drave pod jezom.

Z drenažnim kanalom ob levem bočnem nasi
pu odvajamo obenem tudi potoka Grajeno in Ra- 
goznico, ki sta se doslej izlivala v Dravo v Ptuju 
oziroma pri Budini.

S tem v zvezi moramo omeniti, da na področju 
mesta Ptuja proniklo vodo zajamejo v zaprto cev
no drenažo, položeno na višino srednjega dravske
ga vodostaja. Drenaža kot celota mora obdržati 
podtalnico, ki se je doslej gibala odvisno od niha
nja Drave, na približno isti višini.

Pri gradnji nasipov ni bilo večjih težav. Me
stoma so nastale težave na področju starih drav
skih rokavov, kjer so se pojavljala nenosilna (hu
musna, zamočvirjena) tla. Na teh mestih smo mo
rali material zamenjati, da smo si lahko ustvarili 
dovolj odporen planum za gradnjo nasipa. Nekaj

težav je  bilo tudi pri zbijanju planuma, ker ima 
meljasto peskasti sloj zelo ozko področje optimal
ne vlage, pri kateri se da doseči največjo zbitost. 
Kljub pogostemu slabemu vremenu so bile te te
žave premagane in gradnja nasipov dokaj hitro na
preduje.

Še največji problem pri gradnji bazenskih na
sipov je povzročal primanjkljaj nasipnega materi
ala. Skoraj vsega smo morali pridobiti iz stran
skih odvzemov, deloma tudi iz vode. Pri jemanju 
materiala iz vode je izpiralo najfinejše frakcije, kar 
ni bilo ugodno za dosego zahtevanih zbitosti nasi
pov.

Na mestih, kjer se nasipi preveč približajo 
Dravi in zato ni bilo moč zagotoviti dovolj širokega 
pasu meljaste preproge, tesnimo bazen z vertikal
no tesnilno steno. Za tesnilno steno je izbran si
stem ETF, po katerem vibracijsko zabijamo v te
ren jeklene I nosilce, pri izvlačenju pa se injektira 
v nastali prostor glineno-cementna masa. Na pod
ročju mestnega območja Ptuja smo se z oblikova
njem nasipov morali prilagoditi videzu tega stare
ga naselja, zato sta brežini Drave obloženi s kam
nito oblogo na peščeni podlagi do višine 1 m nad 
statično gladino, zavarovanje pred visokimi vodami 
pa bo izvedeno na levem bregu delno s kamnitim 
zidom, na desnem in delno levem bregu pa z za
travljenim nasipom.

3.2 J e z o v n a  z g r a d b a  i n  v t o č n i  o b 
j e k t

Pri projektiranju gradbene jame jezu smo mo
rali upoštevati zelo kratek rok izgradnje in pogoj, 
da se v nobenem primeru ne sme gladina vzvodno 
od gradbene jame dvigniti za daljše obdobje zaradi 
izgradnje bočnih nasipov na nizkem terenu.

Zato nikakor nismo mogli uskladiti rokov z več 
gradbenimi jamami, ki bi parcialno razdelile ko
rito in si časovno sledile, kajti pri ograjevanju smo 
vezani na nizke vode Drave. Zato smo se odločili 
za enotno gradbeno jamo, ki ščiti gradnjo jezu in 
vtočnega objekta v kanal.

Med gradnjo smo Dravo preusmerili v 900 m 
dolg in 40 m širok obtočni kanal, ki ga je kasneje 
voda sama razširila na projektirano širino 90 m. 
Zaradi možnosti visokih voda v času gradnje se 
bočni nasipi v dolžini 500 m od jezu na desnem 
bregu ne smejo graditi (poplavno ozemlje), preden 
Drava ni ponovno preusmerjena v staro korito.

Ko je bila kineta obtočnega kanala izkopana, 
smo z vzvodnim nasipom preko Drave vodo pre-



Slika 3

usmerili in nato zgradili nasip še na nizvodni stra
ni ter povišali zaščito na desnem bregu. Skozi ta 
začasni nasip ter na obeh bregovih smo gradbeno 
jamo zatesnili še z glineno-betonsko tesnilno steno 
sistema »Rodio«. S tem smo dosegli minimalno pro
nicanje in gradnja poteka praktično v suhem, ob 
minimalnem prečrpavanju vode.

Predhodne raziskave so obsegale predvsem ge
ološke raziskovalne vrtine za določitev lege lapor
ne plasti, na kateri sta temeljena jez in vtočni ob
jekt in geomehanske raziskave kvalitete laporjev.

V Vodogradbenem laboratoriju pa smo preis
kovali predvsem natočne razmere na jez, dolžino 
podslapja in uničevanja energije pretočne vode ter 
zaščito korita vzvodno in nizvodno od jezu. Zaradi 
izredno velikih količin plavin, ki jih višje vode 
Drave lahko prinašajo v kanal in proti strojnici, 
smo se odločili kanal zaščititi s potopljeno steno na 
vtoku. Vodogradbeni laboratorij je v ta namen iz
delal hidravlični model, ki je oblikoval »potopno 
steno« in predpisal način obratovanja z zaporni
cami, da se plavine odstranijo izpred stene.

Stebri in pretočna polja so temeljeni na mio- 
censkih laporjih, katerih površina se giblje med ko
tama 204,2 do 206,7 m.

Laporji so po večini plastoviti. Plasti so zelo 
strme v nagibu 40° do 60° v smeri, ki je ugodna 
za stabilnost jezu. Preiskeve propustnosti laporjev 
so pokazale, da so vodne izgube pri pritisku 10 atm 
po večini manjše od 1 1/s/m’ (po Lugeonu), le v 
nekaj vrtinah je propustnost nekaj večja.

Konstrukcijsko je jezovna zgradba zasnovana 
tako, da so stebri in obrežna zidova z vzdolžno di
latacijo ločeni od pretočnih polj. Vendar je pre
točno polje v stebra zaklinjeno, tako da se del ho
rizontalnih sil ha pretočno polje prenaša nanju.

Kot je bilo že omenjeno, ima jez 6 pretočnih 
polj širine po 17 m. V vsakem pretočnem polju so 
nameščene segmentne zapornice 17,0 X 7,50 m, ki 
so poganjane hidravlično iz vsakega drugega steb
ra.

Pragi prelivnih polj so na koti 212,50 m, naj
nižje točke podslapij pa na koti 206,0 m. Energija 
prepadajoče vode se uničuje ob razbijačih v dnu 
vsakega podslapja in ob nizvodnem zaključnem

pragu na koti 209,0 m. Vodni skok ostaja v podslap- 
ju tudi pri največjih visokih vodah.

Pretočna polja so proti eroziji zaščitena z 0,2 m 
debelim slojem porfimega betona.

Stebri med pretočnimi polji so široki po 4,0 m. 
Dimenzionirani so na horizontalne sile, ki se prek 
zapornic prenašajo nanje, prevzemajo pa tudi del 
sil pretočnega polja. Ležišče za zapornice je jeklen 
nosilec, s prednapetimi kabli sidran v kontrolni 
hodnik v vzvodnem temeljnem pragu.

Vsako pretočno polje je premoščeno z armira
nobetonskim mostom širine 4,10 m. Mostovi mon
tažne izvedbe so dimenzionirani za promet vozil do 
25 t in na horizontalni pritisk pomožnih zapornic 
(»igel-«), ki se postavljajo v primeru popravil na 
glavnih zapornicah.

Vzvodno je jez na levem bregu povezan z vtoč- 
nim objektom. Vtočni objekt je v bistvu most prek 
štirih polj razpona po 16,80 m in konzolnima na
stavkoma po 7,55 m. Nosilec (potopna stena) je ška
tlastega prereza 4,10 X 3,60 m, potopljen za lm  
pod najnižjo vodno gladino, s čimer preprečimo 
plavajočim predmetom vstop v kanal in do stroj
nice. Nosilec leži na stebrih, ki so temeljeni na la
porjih in so medsebojno pod koto 210,0 m povezani 
z armiranobetonskim tesnilnim zidom. Razen pro
metne obtežbe mora potopna stena prenesti še pri
tisk ledu 3,4 t/m’. S posebnim pravilnikom bo do
ločeno, kdaj se mora led pred potopno steno raz
streljevati in spuščati prek jezu, če bi dolgo tra
jal izjemno hud mraz.

3.3 D o v o d n i  k a n a l
Kanal SD 1 lahko obratuje samo s stalno gla

dino, v tej hidroelektrarni pa je kanal dimenzioni
ran za pretok 450 m3/s tudi pri znižanju gladine je
zera s kote 220 na 219 m. Na ta način se izrabi lah
ko tudi v kanalu akumuliranih 438.000 m3 vode, kar 
znaša skupno z bazenom 4,640 hm3. Kanal od vtoka 
do strojnice je dolg 8475 m, njegova globina in ši
rina pa se spreminjata.

Raziskave s področja kanala so obsegale 9 
strukturnih vrtin, ki naj bi pokazale lego laporne 
podlage na začetnem delu kanala, kjer smo sumili, 
da je lapor razmeroma visok, in na lokacijah mo-



stov. Z 91 ročnimi vrtinami smo hoteli ugotoviti de
belino humusnega ter peskasto meljastega sloja, 
oziroma se prepričati, da nasipi ne bodo ležali na 
glinasti podlagi.

Gibanje podtalnice je bilo na Ptujskem polju 
raziskovano 10 let. Dokaj točna ugotovitev njenega 
nihanja in smeri toka je bila podlaga za določitev 
lege dna dovodnega kanala.

Izbira trase kanala je bila — na splošno vzeto 
— podana z lego jezu in strojnice. Teren je rav
ninski in enakomerno pada v smeri toka vode, zato 
s premikanjem proti severu ali jugu od generalne 
linije ne bi mogli bistveno vplivati na količino ze
meljskih del. Pač pa smo se izogibali predvsem na
seljem in posameznim hišam.

Bolj kot zgradbe je prizadeto kmetijsko zem
ljišče, saj poteka kanal po intenzivno obdelanih 
površinah.

S traso kanala presekamo tudi komunikacije, 
od katerih je najvažnejša cesta Ptuj—Bori—Vara
ždin, druge ceste pa so lokalne ali poljske poti. Važ
nejše presekane komunikacije so povezane prek 
kanala s petimi mostovi. Ker smo se morali izogni
ti vplivu podtalnice, je bila s tem podana lega dna 
kanala in višina vode v kanalu. Iz izkušenj pri gra
ditvi kanalov s težko mehanizacijo in pri polaga
nju obloge vemo, da nagib brežine, strmejši od 1 : 2, 
ni umesten. Zato smo izbrali notranji nagib breži
ne 1 :2, zunanjega pa 1 :1,5, kar še dopuščajo sta- 
bilnostne analize. Da bi omogočili polaganje oblo
ge, smo določili širino krone nasipa 4,0 m na koti
221,0 m. Na vseh teh osnovah in s hidravličnimi 
računi smo dali kanalu tole obliko:

Na odseku prvega kilometra je dno kanala ši
roko 35,7 m s padcem 0,2 °/oo ter s srednjo višino vo
de 6,2 m. Od km 1,0 do 5,4 se kanal enakomerno 
oži na širino dna 8,0 m, padec dna je 1,1 %o in dose
že globino vode 11,14 m. Od km 5,4 do strojnice je 
širina dna nespremenjena (8,0 m), padec dna 0,3 °/oo 
in globina vode 12 m. Tako oblikovan kanal daje 
pri polnem pogonu 450 m3/s 0,65 m hidravličnih iz
gub pri normalni gladini bazena in 1,25 m pri gla
dini. znižani za 1 m. Višina terena, po katerem po
teka kanal, določa količino premikov zemeljskih

mas. Le na zelo kratkem odseku blizu km 1 je ka
nal v celoti vkopan, večinoma je profil mešan, na 
zadnjem kilometru pa je cel profil kanala v nasi
pu.

Zemeljska dela obsegajo tele količine:
— izkopa je 1,170.000 m3, od česar gre:
500.000 m3 v prečno izravnavo

445.000 m3 v nasipe bazena, ostanek
215.000 m3 pa za izdelavo betona in asfalta;
— vseh nasipov je 2,400.000 m3, pri čemer je 

ob upoštevanju stalne stisi j iv osti 17 */» treba vgra
diti 2,850.000 m3 materiala. Ves material, razen iz 
prečnega izenačenja, je bil pripeljan iz strojnice 
(100.000 m3) in iz izkopov odvodnega kanala na 
transportno razdaljo 3.900 m (2,290.000 m3).

Pri gradnji nasipov s težko mehanizacijo se je 
pokazalo, da je zbitost nasipov mnogo večja od pri- 
rodnega stanja in to za 17 %  več vgrajenega mate
riala.

Vodotesnost kanala je zagotovljena z dvoslojno 
asfaltno oblogo 2 X 5  cm.

Gradnja kanala je potekala zelo hitro, brez 
večjih težav in zastojev. Nekoliko težav je nastalo 
na nekaterih mestih, kjer se je v podlagi pojavil 
debelejši sloj meljasto peskastega materiala, ki ze
lo počasi izpušča vlago in se ob neprimerni vlažno
sti težko zbija. Taka mesta smo sproti sanirali z za
menjavo materiala.

Polaganje asfaltne obloge po začetnih težavah 
poteka brez večjih zastojev. Vse asfaltne obloge je 
155.500 m2 na dnu in 400.000 m2 na brežinah.

3.4 S t r o j n i c a  HE Formin je dobila svoje 
ime po vasi, poleg katere je postavljena. To je pro
jektantsko in operativno najbolj zahteven objekt.

Predhodne raziskave terena so obsegale geo
loške materialne raziskovalne vrtine, s katerimi 
smo določili lego in kvalitete laporjev, na katerih 
je objekt temeljen. Razen tega smo ugotovili po
ložaj podzemne vode, ki je bila praktično le nekaj 
desetin cm pod površino terena.

Raziskave so pokazale, da leži lapor povprečno 
na koti 194 m, nad njim pa je ca. 8 m kvartalnih 
naplavin, proda, peska in melja, deloma pa tudi ne- 
nosilna, humusna, močvirska tla.



Zamočvirjenost povzročajo potok Zvirenčina in 
izviri podtalnice, ki na tem mestu pridejo na dan 
izpod zgornje terase.

Strojnica je temeljena na trdnem, terciarnem 
laporju. Plasti padajo pod kotom 17—20° proti se
veru. Pri izkopu se je pokazalo, da so mestoma 
med plastmi laporja tanki vložki temnosive gline, 
ki imajo kot notranjega trenja samo 12°, to je več 
kot dvakrat manj od laporja. Ti vložki niso bili ugo
tovljeni pri raziskavah. Zaradi njih so v gradbeno 
jamo zdrsnile zgornje laporne plasti, kar je neko
liko zavrlo tempo gradnje.

Da bi gradili v suhem, smo celotno gradbeno 
jamo ogradili s tesnilno steno sistema »Rodio«. 
Gradbena jama je zatesnjena v takem obsegu, da 
smo imeli v njej tudi transportne poti za odvoz 
materiala tega 30 m globokega izkopa. Vsa prece
jena voda je zajeta na kontaktu lapor—prod pri
bližno na koti 194,0 m.

Strojnica je masivna, armiranobetonska zgrad
ba in v širšem pojmu obsega pogonski del z dvema 
agregatoma, vzvodne in nizvodne krilne zidove, za
varovanje podslapja, priključek na odvodni kanal 
ter ureditev elektrarniškega dvorišča z razdelilno 
postajo ter okoljem.

Strojnična zgradba obsega vtočni del, strojni
co, iztočni del ter pomožne obratne prostore.

Vtok v strojnico je opremljen z grobimi grab
ljami, čistilnim strojem in portalnim žerjavom za

vlaganje pomožnih zapornic. Po vtočnih komorah 
voda priteka v armiranobetonsko spiralo ter skozi 
turbino v sifon, ki je enako kot vtok armiranobe
tonske konstrukcije.

Glavni pogonski element je armiranobetonska 
zgradba med vtokom in iztokom. V temelju ti!k pod 
spiralo je kontrolni hodnik, ki omogoča spremlja
nje dogajanj v tleh (vzgon, pomi tlak, injektiranje), 
kakor tudi izčrpavanje vode iz vtoka, spirale in si
fona ob revizijah. Spirala objema turbinski stožec, 
na katerega desni strani je predviden razbremeni- 
lec, ki avtomatsko stopi v funkcijo v primeru iz
pada agregata.

V turbinskem stožcu imamo Kaplanovo turbi
no, nad njim pa turbinski jašek, v katerem je na
meščen servomotor in vsa potrebna oprema za re
guliranje turbine.

V generatorski etaži sta oba generatorja ter 
ostala oprema za reden pogon. Med obema gene
ratorjema je predviden prostor za montažo, ki je v 
drugih dravskih elektrarnah v strojnični dvorani.

V strojnični etaži sta generatorski pokrov in na 
levi strani ob vhodu ploščad, po kateri pride opre
ma v elektrarno, kjer jo prevzame v nadaljnji 
transport glavni mostni dvojni žerjav nosilnosti 
2 X 150 MP. Na vzvodni strani strojnične zgradbe 
imamo obratovalno pogonski del, visok pet etaž. V 
tem delu zgradbe so: v višini generatorske etaže 
kabelski hodnik, prostori za transformatorje lastne 
rabe, kabelski in akumulatorski prostor, C02 na-
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slika  6

prava za gašenje generatorjev in celica za črpalke 
in filtre za dovod hladilne vode.

V višini strojnične etaže je komandni prostor 
ter drugi pomožni prostori. Ob strojnični zgradbi 
sta simetrično na levi in desni strani predvidena 
boksa za transformatorje, garaže in pomožni agre
gat.

Nizvodno od strojnice je priključek na odvod
ni kanal, utrjen z betonskimi ploščami v dolžini 200 
m. Hitrost in valovanje vode zaradi razbremenilca 
povzročata namreč takšen pritisk, da morajo biti 
dno in brežini utrjeni.

Na desni strani strojnice je predvidena razvod
na postaja. Celotno elektrarniško dvorišče bo pri
merno urejeno z dostopnimi potmi in zelenicami.

3.5 O d v o d n i  k a n a l  je po svojem obsegu 
in zemeljskih delih največji objekt v sklopu elek
trarne. Od strojnice do izliva je njegova dolžina 
8200 m. Trasa kanala poteka po nizki, holocenski 
terasi, spremlja Dravo do km 11,5, nato preseka 
velik dravski ovinek ter se pri izlivu Pesnice izte
ka v Dravo v km 16,650 m. Severno od kanala teče 
Pesnica, ki je v zgornjem delu regulirana, v spod
njem delu pa ne. Pesnica in Drava s svojimi roka
vi večkrat prepravi j ata to inundacijsko ozemlje. 
Zato se je na tem področju le na razmeroma majh
nih, nekoliko vzvišenih površinah razvilo polje
delstvo.

Celotno področje je odmaknjeno od javnih ko
munikacij in je le delno dostopno po poljskih po
teh.

Odvodni kanal je globoko vkopan in bi ga vsa
ka poplava Drave ali Pesnice ogrožala. Da bi se te
mu izognili, predvidevamo na obeh straneh vzdolž 
celega kanala zaščitne nasipe.

S predhodnimi geološkimi raziskovalnimi vrti
nami smo določili lego in vrsto laporjev, ki so pod
laga ca. 8 m debelemu sloju kvartarnih naplavin. 
Krovni sloj so peščeni prodni material debeline 6 
do 7 m, nad njim pa peščeno melje zemljine debe
line 1 do 2 m. Podtalnica je razmeroma visoka. Z 
izkopom kanala bi jo izsušili, če ne bi predvideli

vzdolž obeh strani vodotesne zagatne stene. Ta ste
na bo obenem omogočila osušitev gradbene jame 
(kanala), kar je posebno važno pri izkopih lapor
jev. Tesnilna stena je predvidena na tistem odse
ku, kjer je kanal globoko zakopan v laporje, tj. do 
km 14,2 v dolžini 5,5 km na vsaki strani. Pov
prečna globina tesnilne stene je 8 m. Uporabljena 
sta oba sistema in sicer »Rodio« in ETF.

Položaj trase smo skušali določiti po morfološ
kih in hidrogeoloških razmerah in jo peljati tam, 
kjer bi bil izkop laporja najmanjši. Prav tako smo 
se izognili križanju s Pesnico, ki bi jo sicer morali 
preložiti, kar pa se ni skladalo s kratkimi gradbe
nimi roki. Po možnosti smo se skušali izogniti tudi 
obdelanim površinam in plantažam topolov, vendar 
to povsod ni bilo mogoče.

Kanal smo glede na lego laporjev razdelili na 
tri odseke. Prvi odsek do km 14,2 je karakterističen 
po visoki legi laporja, ki ga je nujno treba izkopa
ti. Zato je ta del kanala globok pri strojnici 18 m, v 
km 14,2 pa 13 m, računano od površine terena. Hi
dravlična globina kanala je 8 m. Ves ta del kanala 
je zatesnjen z zagatno steno, zato so vsi izkopi v 
suhem.

Pri km 14,2 laporji že toliko potonejo, da je 
možno predvideti hidravlično globino 4 m nad nji
mi. Temu primerno se seveda kanal razširi na širi
no dna 75 m, vse do km 15,2. Od tu do konca ka
nala se laporji zopet dvignejo, zato smo morali ka
nal razširiti na 120 m, pri čemer je hidravlična glo
bina 3,0 m.

Ves odsek od km 14,2 do izliva kanala je kopan 
pod koto 192 podvodno.

V odvodnem kanalu imamo 6,140.000 m3 izko
pov, od česar 1,080.000 m3 laporjev. Ves lapor od
lagamo v deponije. Peščeno gramozni material se 
pa porabi za:

zavarovanje odvodnega kanala 
zasip strojnice in bet. agregat 
nasipe dovodnega kanala 
deponije ob kanalu

490.000 m;i
440.000 m3

2.290.000 m3
1.840.000 m3



Glavna dilema pri projektiranju kanala je bi
la v tem, kakšen naj bo nagib laporja glede na to, 
da se plasti spuščajo na desnem bregu pod kotom 
17° do 20° proti osi kanala in v načinu izkopa la
porjev, ki so kot masa čvrsti in trdni (če niso pre
pereli).

Kot notranjega trenja laporjev je 26° do 28°. 
Zato je bil izbran (na podlagi stabilnostnih analiz) 
prečni prerez kanala (v prvem odseku) z blagimi 
nagibi v  laporjih — 1 :2,8 do višine 4,5 m od dna, 
ter 1 :2,3 do berme, ki je na koti 195 m. Šele pri 
izkopih (zlasti na strojnici) se je pokazalo, da se me
stoma med sloji laporja pojavljajo do 2 mm debeli 
sloji črnosive plastične gline, ki jih raziskave niso 
zaznale. Ti vložki, ki imajo kot notranjega trenja

U D K  621.311.21 (Srednja Drava 2)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
ST. 8-9, STR. 121—128

Janko Valant:

HIDROELEKTRARNA DRAVA 2 — PRIKAZ 
PROJEKTA

HE SD 2 ima kot druga naj večja hidroelektrarna 
in kot zadnji člen v verigi poseben pomen, ker izrav
nava pogonske vode in s tem omogoča nemoten obrat 
vzvodnim in nizvodnim elektrarnam. Zaradi tega ima 
velik kompenzacijski bazen z možnostjo nihanja gla
dine za 1  m, na kar je dimenzioniran tudi dovodni ka
nat

Vzporedno se rešujejo z gradnjo nastali problemi, 
kakor kanalizacija v Ptuju s čistilno napravo, komu
nikacije, dokončna rešitev regulacije Pesnice iihl. pri 
čemer gledamo na to, da v danih možnostih čim manj 
posegamo v okolje.

12° povzročajo na nekaj mestih lokalne zdrse, ki pa 
jih bo mogoče sanirati.

Izkopi laporja z današnjo mehanizacijo ne 
predstavljajo večjega problema. Z rijači se lapor 
preorje, nakar z buldožerjem preorano količino zri
nemo v večje gomile, ki jih nato nakladač premeče 
v kamione. Celoten izkop laporja zahteva torej 2 
operaciji več kot izkop nevezanih zemljin.

Od km 14,2 se ukop nad koto 192 vrši normalno 
do 0,5 m nad talno vodo. S tem se ustvari plato, po 
katerem se še lahko gibljejo izkopi in transportni 
stroji. S tega platoja se nato poglablja kanal.

Ker na področju odvodnega kanala ni komuni
kacij, so predvideni samo trije mostovi za dostop 
na obdelovalna zemljišča, vzdolž vsake strani ka
nala pa poljska pot, ki je povezana z obstoječimi.

UD C 621.311.21 (Srednja Drava 2)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
NR. 8-9, PP. 121—128

Janko Valant:

HYDROELECTRICAL POWER PLANT DRAVA 2 — 
DESCRIPTION OF DESIGN

Hydroelectrical Power Plant SD 2 is of special 
importance being the second biggest plant and the last 
link in the chain. It compensates the operating di
scharge and enables in this way the undisturbed ope
ration of upstream and downstream power plants. 
Therefore a relatively big storage reservoir with the 
possibility of level oscillation of 1 m is foreseen. The 
headwater channel is designed taking into considera
tion the above oscillation.

At the same time the problems arising due to the 
construction are being solved e. g. the sewerage system 
at Ptuj with the clarification plant, the comunications, 
the final solution of the regulation of the Pesnica etc. 
Special attention was being paid to the environment 
protection problems.

Projekt termoelektrarne Šoštanj IV in problematika pri 
zasnovi konstrukcije z ozirom na rudarsko področje
(UDK 621: 311.22 (Šoštanj IV) m i h a  r e m e c , d i p l . i n Z .

1. Uvod

Gradnja termoelektrarne Šoštanj IV. se je pri
čela februarja 1975. Objekt kot tak predstavlja s 
svojimi 335 MW do sedaj kot enota največji tovrst
ni objekt v Jugoslaviji. Investitor TE Šoštanj je iz
bral kot glavnega dobavitelja opreme konzorcij 
KWU (ZR Nemčija) — Sulzer (Švica) ob angaži
ranju priznanih jugoslovanskih podjetij: Metalna. 
Hidrpmontaža, Brača Kavurič, IMP Ljubljana, Li

tostroj itd. Gradbeni del projekta je izdelal IBE 
iz Ljubljane. Odgovorni vodja gradbenega dela 
projekta pa je avtor članika s sodelavci. Kot zelo 
uspešen glavni izvajalec gradbenih del pa nastopa 
gradbeno industrijsko podjetje Gradis TOZD Ce
lje.

Poleg opisa samega objekta naj bi bil namen 
članka posvetiti glavno pozornost problemom pri 
projektiranju, ki so zanimivi predvsem za gradbe
ne strokovnjake,



Sl. 1. Glavni pogonski objekt

Sl. 2. Situacija

1 . strojnica
2. bunkerski del
3. kotlovnica
4. e. filtri

5. dim nik
6. ob jek t za odpepeljevan je
7. črpaln ica in  sklad, o lja  za zagon
8. cevovod i hladilne vode
9. hladilni stolp

10. stikaliSče 400 kV

11. reaktor
12. kem ična priprava vode
13. transportni trakovi za prem og
14. črpaln ica in vtočn i ob jekt
15. industrijsk i tiri
16. reka Paka



Sl. 3. K otlovn ica s stopniščnim  stolpom

2. Opis kompleksa objektov

Gradbeno je predvsem zanimiv glavni pogonski 
objekt. Strojnica je armiranobetonski skelet tloris
nih dimenzij 30,5 X 65,0 m in višine 31,0 m. Streš
na konstrukcija je jekleno predalčje z montažnimi 
siporeks ploščami. Bunkerski del je armiranobeton
ski skelet širine 12,8 m in visok 46,70 m. Nad koto 
+  10,00 m so bunkerji za premog. Izvedba je armi
ranobetonska.

Vsak bunker ima kapaciteto 800 do 900 m3. Ko
tlovnica je jeklena z vmesnimi posluževalnimi eta
žami na koti +  12,00 m +  20,50 m in +  35,00 m. 
Tlorisne dimenzije so 57,60 X 51,00 m in višina
50.0 m. Sama konstrukcija kotla je visoka 96,0 m. 
Ob bunkerskem delu in kotlovnici sta dva stopnišč- 
na stolpa z dvigali. Večji ima tlorisne dimenzije 
5,80 X 6,60 m in višino 83,00 m.

Dimnik je armiranobetonski, visok 230 m in 
ima zgoraj premer 7,52 m, spodaj pa 14,32 m. Debe
lina armiranobetonskega plašča je spodaj 52 cm in 
zgoraj 20 cm. Temelj je krožna plošča premera
30.00 m — debeline 3,00 m. Spodnja kota temelja je 
na globini — 6,50 m.
Ostali objekti (objekti priprave vode, transforma
torji, stikališče itd.) so tudi zanimivi, vendar ne 
predstavljajo posebnih problemov za gradbenike.

3. Zasnova konstrukcije zaradi izbrane lokacije 
na rudarskem področju

Lokacija nove termoelektrarne je bila izbrana 
vzhodno od obstoječe TE Šoštanj 3. Z ozirom na 
že obstoječe objekte je bila tehnološko ta lokacija 
najugodnejša. Vendar je to že rudarsko področje, 
kar pomeni, da se bo teren na tem delu deformiral 
zaradi izkopa premoga v bližnjem rudniku. Plasti 
premoga v rudniku so nad 100 m debele in v glo
bini okrog 400 m. Ugotoviti, kakšne bodo deforma
cije tal, ki se bodo pojavile zaradi rudarjenja je bi
la naloga, ki jo je obdelal prof. dr. Ivan Sovine na 
univerzi v Ljubljani. Delo je bilo objavljeno tudi na 
simpoziju »O zaštiti čovjekove sredine od posledica 
podzemne eksploatacije mineralnih sirovina-« v 
Tuzli v oktobru 1975. Za to področje so bili podani 
vertikalni in horizontalni pomiki površja tal.

Ob upoštevanju navedenih pomikov površja je 
bila naloga projektanta zasnovati konstrukcijo, ki 
bo sposobna prevzeti te deformacije. Tik pred za
četkom izdelave glavnega projekta pa se je inve
stitor odločil, da predvidene premike tal poveča s 
faktorjem 4.

Sprememba tehnološke zasnove in konstrukcije 
ni bila več mogoča. Brez upoštevanja varnostnega 
faktorja bi bile deformacije še v mejah, ki jih ar
miranobetonski skelet z dodatnim armiranjem lah
ko prenese. Ob upoštevanju varnostnega faktorja 
pa je bila naloga projektanta z dodatnimi ukrepi 
zagotoviti potrebno varnost objektov.

Glavni objekt termoelektrarne (slika 5), je z 
dilatacijami razdeljen na več samostojnih sta-

a) podložni beton ; b) drsna p loskev; c) zaščitni beton ; d) tem elj



tičnih sistemov. Tako je v veliki meri zmanjšan 
vpliv horizontalnih premikov tal na konstrukcijo. 
Dilatacije s konzolami, ki so izvedene z drsnimi le
žišči, omogočajo, da se prek njih prenašajo samo 
vertikalne obtežbe in omogočajo horizontalne pre
mike do 30 cm.

Absolutni vertikalni premiki tal bodo na pod
ročju novogradnje velikostne stopnje do 70 cm. Di- 
ierenčni usedki, ki vplivajo na temelje in konstruk
cijo, so ocenjeni do 4 mm na dolžinski meter s kri- 
vinskim radijem površja temeljnih tal 25 000 m. 
Vpliv teh usedkov na konstrukcijo je preračunan 
posebno podrobno. Horizontalni premiki tal za ruš- 
nimi ravninami — kot posledica drsenja porušene 
krovnine v smeri proti odkopom — so bili ocenje
ni do 2,4 mm na 1 m. Takšnih deformacij armira
nobetonska konstrukcija ne more prenesti. Ker je 
treba računti s trenj skim količnikom med beton-

Sl. 6. Prekrivanje podložnega betona z jek len im i ploščam i

skimi temelji in tlemi pod njimi, ki jih predstav
ljajo oligocenske plasti, zgrajene iz laporjev, tufi- 
tov in tufskih glin med 0,75 in 0,85, bi bile sile v 
nateznih horizontalnih vezeh kljub dilatacijom zelo 
velike (na bunkerskem delu, npr. 50001 na vez). 
Zato je projektirana in izvedena med podložnim 
betonom in temelji po vsej širini temeljev drsna 
ploskev, ki takšne premike tal omogoča. Izvedba je 
shematično prikazana na sliki 6: med podložni be
ton in 6 cm debelo plastjo zaščitnega armiranega 
betona je vložena jeklena pločevina. Na sliki 7 vi

si. 7. P rekrivanje jek len ih  p lošč z zaščitnim  betonom

12.00

zO.OO

-3,50

-5,40■T ~
Sl. 8. Tem elj turbine na peresih L



dimo polaganje pločevine na zglajeno (po potrebi 
tudi zbrušeno) betonsko podlogo, na sliki 8 pa pre
krivanje pločevine z zaščitno armiranobetonsko 
plastjo. Z vložitvijo vmesne pločevine se trenjski 
količnik zmanjša do vrednosti okrog 0,4. Možne so 
seveda tudi druge variante izvedbe drsne ploskve z 
uporabo različnih vrst pločevin ali plastike ali 
kombinacije obeh. Obsežne preiskave trenjskega 
količnika so pokazale redukcije vse do vrednosti 
0,15. Natezne sile v vezeh lahko prevzamemo z obi
čajno armaturo ali s prednapenjanjem. Vpliv de
formacij vezi na gornji del konstrukcije se da ugo
toviti zelo natančno. Izvedba takšne drsne ploskve 
je enostavna, finančno ni prezahtevna in jo je us
pešno uporabil tudi projektant hladilnega stolpa.

Zanimive so tudi rešitve fundiranja strojev 
(turbine, mlinov za premog, napajalnih črpalk itd.). 
Temelji strojev leže na peresih (slika 9).

Na ta način lahko ob primerni izbiri peres last
no frekvenco temeljev poljubno znižamo in zmanj

U D K  621.311.22 (Šoštanj IV.)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
ST. 8-9, STR. 128—132

Miha Remec:

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ IV

Članek obravnava gradbeni projekt za termoelek
trarno Šoštanj IV. Poleg splošnega opisa objekta ob
ravnava članek problematiko temeljenja na rudarskem 
področju. Poseben problem pri zasnovi konstrukcije 
predstavljajo horizontalni pomiki tal. Pri zasnovi te
meljev in ostale konstrukcije so zaradi tega nastopili 
problemi, ki so bili s prilagodi vij o statične konstruk
cije in z drsnimi ležišči temeljev uspešno rešeni.

šamo vpliv na podporno konstrukcijo. Z ozirom na 
klasično izvedbo je možna namestitev raznih stro
jev na tehnološko ugodnejših mestih. V tem pri
meru pa je možna tudi ob neenakomernem pose
danju kasnejša izravnava temeljev.

Zaradi velike višine konstrukcije kotla (96 m) 
bi znašali odkloni spodnjega dela konstrukcije ok
rog 40 cm. Zato so stebri nosilne konstrukcije na 
koti ± 0,00 izvedeni tako, da je vanje možno vsta
viti hidravlična dvigala za izravnavo.

Z ekonomskega stališča so morda zanimivi do
datni stroški zaradi izgradnje objektov termoelek
trarne na rudarskem področju. Po sedanjih ocenah 
— bodo gradbeni stroški zaradi navedenih dodat
nih del maksimalno do 8 °/o večji. Pri celotni inve
sticiji pomeni to največ 1,6 %. Sprememba lokacije 
bi predstavljala neprimerno večje stroške. Gradnja 
na rudarskem področju je torej v tem primeru iz
vedljiva in tudi ekonomsko upravičena.

UD C 621.311.22 (Šoštanj IV.)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
NR. 8-9, PP. 128—132

Miha Remec:

THERMAL POWER PLANT ŠOŠTANJ 4

The civil part of the project for the Thermoelec
tric Power Plant Šoštanj IV is described in the article. 
Besides the general description of the plant, the au
thor is explaining the problems of foundation in the 
mining region. A special problem in the conception 
of construction represent the horizontal displacements 
of the foundation soil. In solving the problems of 
foundation and of the structure as a whole, we have 
met with problems which were successfully solved by 
adaption of suppositions for static calculations of the 
structure and by sliding surfaces under the foundation.

XX

Hladilni stolp termoelektrarne Šoštanj IV
UDK 621.56:624.97 (TE Šoštanj 4)

1. UVOD

Izgradnja vedno večjih termocentral zahteva 
tudi vzporedno vedno večje količine napajalne in 
hladilne vode. Le-te pa ni povsod na razpolago v 
zadostnih količinah.

Zaradi tega se predvideva hlajenje turbinskih 
kondenzatorjev z recirkulacijsko vodo, ki oddaja 
odvečno toploto v zato predvidenih hladilnih stol
pih. Za manjše vodne količine se uporabljajo ven
tilatorski hladilni stolpi, za večje pa hladilni stolpi

JANEZ SVETLIC, DIPL. INZ.

na naravni vlek ali pa sistem več ventilatorskih 
hladilnih stolpov. Pri Termoelektrarni Šoštanj je 
zaradi pomanjkanja ustreznih vodnih količin za 
pretočno hlajenje bilo že pri prvih treh fazah iz
brano recirkulacijsko hlajenje, prav tako pa je tudi 
predvideno pri četrti fazi, termoelektrarni z insta
lirano močjo 335 MW.

Za hlajenje vode je bil izbran hladilni stolp na 
naravni vlek v  montažni izvedbi sistema Industrij
ski biro Elektroprojekt Ljubljana. Konstruktivna 
izvedba teh stolpov je plod dolgoletnega študija in



1
brov, nosilcev, plošč in kanalov ter na mestu sa
mem zabetoniranega centralnega jaška.

Na slikah 2 in 3 so prikazani karakterističen 
prerez in tlorisi omenjenega hladilnega stolpa na 
naravni vlek tipa IBE.

2. TEMELJENJE HLADILNEGA STOLPA

Pri zasnovi konstrukcije in pri temeljenju je 
bilo potrebno upoštevati poleg že običajnih obtežb 
kot so lastna teža, koristna teža, veter, potres tudi 
vpliv deformacije površine zaradi izkopa premoga 
v južnem krilu zahodnega polja jame Preloge rud
nika lignita Velenje.

Obsežne geološke in geomehanske raziskave v 
zvezi s tem izkopom so bile naročene in obdelane 
v posebnem elaboratu Laboratorija za mehaniko

Slika 1

raziskovanj. Poleg originalnih sistemov in račun
skih postopkov so bili izvršeni tudi številni labora
torijski preizkusi in meritve na že zgrajenih stol
pih.

Hladilni stolp na naravni vlik tipa IBE je se
stavljen v konstruktivnem pogledu iz dveh popol
noma ločenih sistemov, in sicer iz:

— plašča z ustreznim temeljenjem, in
— pršišča z ustreznim temeljenjem.

Plašč hladilnega stolpa ima obliko rotacijske
ga hiperboloida. Elegantna, jasna in konstruktivno 
enostavna zasnova plašča je predvidena v montažni 
izvedbi iz izdelanih tankih trikotnih plošč, obroč
nih nosilcev in poševnih stebrov.

Pršišče, kjer se vrši efektivni prenos toplote, 
pa je prav tako pretežno iz izdelanih betonskih ste



tal Univerze v Ljubljani, o katerem je govor v 
članku ing. Remca Projekt TE Šoštanj IV, ki je ob
javljen v tej številki G V in problematika pri 
zasnovi konstrukcij na rudarskem področju. Na 
simpoziju o zaščiti človeka pred posledicami 
eksploatacije surovin v podzemeljskih rudni
kih je v Tuzli 2. do 5. oktobra 1975 v strokovnem 
referatu Gradnja energetskih objektov na rudar
skem področju prof. dr. Ivan Sovine, dipl. inž., ob
javil rezultate že omenjenega elaborata. Tu so ob
delani tudi premiki tal na površini na področju 
za zdrsno mejo, preračunani po metodi končnih 
elementov.

Velikosti vertikalnih premikov in njih poti ter 
glede na to predvidena lega najmarkantnejših ob
jektov Termoelektrarne Šoštanj IV so prikazani na 
sliki 2 v zgoraj citiranem članku.

Za dokončno izbiro mesta temeljenja hladil
nega stolpa so bile naročene in izvršene dodatne 
raziskave zemljišča glede na to, da se je že pri 
predhodnih geoloških raziskavah ugotovila pre
cejšnja neenakomernost zgornjega sloja pliocena 
oziroma laporaste oligocenske podlage.

Linije enakih globin oligocenskih laporjev so 
bile ugotovljene na osnovi rezultatov refrakcijsko 
seizmičnih raziskav in z dodatnimi vrtinami po 
obodnem temelju plašča.

Kot je razvidno iz slik 4 in 5, se prične lapor 
na severnem območju lokacije lijakasto in strmo 
spuščati navzdol. Kontaktni sloj med pliocenom in

oligocenom je v naklonu 60° glede na horizontalo. 
Zaradi tega obstoji potencionalna nevarnost, da 
pride do hitrih zdrsov.

Hladilni stolp je bilo potrebno locirati še bolj 
proti jugu tako, da je prišlo do večjega useka v po
bočje obstoječega hriba.

Po dokončni izbiri lokacije hladilnega stolpa 
se je na osnovi vseh izvršenih meritev, raziskav in 
računov definirala možna deformacija površine na 
tem mestu s krivniškim radijem R =  54 000 M. Ve
likosti posedkov, dobljenih pri upoštevanju tega 
radija, pa je bilo treba na zahtevo investitorja po
množiti z varnostnim faktorjem 4. Tako dobljene 
vrednosti so maksimalne za določitev posedkov. 
Maksimalni raztezki poprečne pa znašajo 60 %  us
treznih maksimalnih vertikalnih odnosov.

2.1 Temeljenje plašča hladilnega stolpa

Kot je bilo že uvodoma omenjeno, se morajo 
pri izbiri temeljenja upoštevati vpliv deformacije 
površine zaradi izkopa premoga, in pa geološke 
značilnosti na izbrani lokaciji. Odločeno je bilo, da 
se obročni temelj plašča na koti — 1,55 postavi na 
gramozno blazino debeline 1,0 m in širine 3,0 m z 
E =  800 kg/cm2. Spodaj so predvideni gramozni pi
loti. Osnovni premer pilotov, ki so bili narejeni po 
sistemu Franki, je 52 cm. Nameščeni so po obodu 
v dveh vrstah in medsebojni razdalji 1,5 d c\d80 cm. 
Gramoz so nabijali do take zbitosti, da je bilo do
seženo v centru pilota E =  800 kg/cm2.

Pazili so, da so bile deformacije teh gramoznih 
pilotov čim manjše pri primarni obtežbi s konstruk
cijo plašča hladilnega stolpa. Globina gramoznih 
pilotov variira, vendar je vedno dosegla sloj la
porja, ki se nahaja različno v globinah od 0—14 m.

Značilnost temeljenja je v tem, da je na juž
nem delu prstan postavljen že direktno na lapora- 
sto podlago, ki pa se spušča v naklonu ca. 10° proti 
severovzhodu tako, da je na nasprotnem kraju na 
nekaterih mestih lapor na globini ca. 10— 14 m, kar 
je razvidno iz refrakcij sko seizmične raziskave in 
priloženih poročil o raziskavi terena. Prav zaradi 
raznolikosti tal je bil izbran način z nabitimi gra
moznimi piloti, ker smo na ta način uspeli primar
ne diferenčne posadke temeljnega prstana spravi
ti na minimum, to je ca. 1 cm.

Diferenčni vertikalni posedki za krivinski radij
45.000 m znašajo pri temeljnem obroču plašča, ki 
ima premer 80,0 m:

y =
2 X 45.000

8Ö2 =  0,71 m

oziroma: 4 X y =  0,284 m

in ustrezni horizontalni premiki 

X =  0,6 X 4 X y =  0,1704 m



Predpostavka, da bodo vertikalni premiki na
stopali linearno, glede na velik radij ukrivljenosti, 
je zelo verjetna tako, da se bo v posameznih fazah 
vertikalnih deformacij stolp kot celota ustrezno 
nagibal največ za:

Hst : Dst X y X 4 =  95 :80 X 0,284 to je za 
ca. 34 cm na višini 95,0 m glede na vertikalo.

Zato niso bile predvidene posebne naprave za 
izravnavo v vertikalni smeri.

V horizontalni smeri pa so raztezki taki, da jih 
konstrukcija plašča ne more prenesti.

Predviden je tak način izvedbe temeljenja, kot 
je opisan v citiranem članku Projekt TE Šoštanj 
IV, ki upošteva vpliv horizontalnih deformacij po
vršine.

Na višini težišča obročnega temelja so name
ščene zatege dimenzij 40/40 cm oziroma 50/50 cm 
v MB 400. Položene so na izravmavno in izglajeno 
plast pustega betona, na katerem je položena še 
0,5 mm debela polivinilasta folija. Na ta način je 
zmanjšano trenje na minimum. Celoten temeljni 
sistem plašča — to je obroč z zategami — se s kab
li moči 125 ton oziroma 2501 napne, preden se pri
čne z montažo konstrukcije plašča. Na ta način do
sežemo, da ostane obroč z zategami tudi pri učinko
vanju teže plašča in horizontalnih sil zaradi hori
zontalne deformacije površine v končni fazi prak
tično nedeformiran.

Za prednapenjanje so bili uporabljeni kabli 
tipa D1207 IMS nosilnost ca. 60 t.
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Statični račun temeljenja lupine je bil izvr
šen na naslednje obtežbene primere:

1. Obtežba na temeljni obroč — trenje, ki na
stopi pri premiku temeljnih tal
H =V mx. G =  0,4 X 40 =  16,0 t/m’ obroča

Pri tem sta bili upoštevani 2 obtežni možnosti
1.1 Premik tal se izvrši vzporedno z zategami
1.2 Premik tal se izvrši pod kotom 45° glede na 

smer zateg
2. Radialna horizontalna sila — obtežba pla

šča hladilnega stolpa R =  20,0 t/2,55 m
3. Obtežba prednapenjanja zateg, in sicer: 
zatege 1—8 in 42—49 preseka 50/50 cm
s silo 250 Mp in vse ostale
zatege preseka 40/40 s silo 125 Mp,
pri tem so bile upoštevane v bruto iznosu.

o z n a č b a  /n  p o l o ž a j  k a b l o v
Z A J E G  T E M E L J N E G A  V E N C A  P L A Š Č A  N .  S .
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Slika 8

Vsi izračuni so bili narejeni z računalnikom 
računskega centra FAGG v Ljubljani.

2.2 Temeljenje pršišča

je bilo predvideno s Franki-piloti nosilnosti 
65—861, ki so nameščeni glede na izsledke v sta
tičnem računu. Glave vseh pilotov so med seboj 
povezane z veznimi gredami 40/25 cm, ki niso v 
nobeni povezavi z zategami temeljnega obroča pla
šča.

Prek teh vezi pa poteka plošča debeline 12 cm 
ki je povezana z armaturo tako z vezanimi gre
dami, kot tudi s temeljnim obročem plašča. Ta 
plošča služi hkrati z obrobnim zidcem kot zbirni 
bazen za eventualno prelito ali akumulirano vodo 
in pa tudi kot togostna razpora.

Globina pilotov je različna, vendar morajo 
vedno segati do laporaste osnove. Na južnem delu 
tlorisa pa se sloj laporja dvigne tako, da se teme
ljenje posameznih stebrov lahko izvrši točkovno.

Kot pri plašču, se tudi pri pršišču pojavi pro
blem deformacije površine terena zaradi izkopa

premoga. Ker je konstrukcija pršišča manj občut
ljiva na diferenčne posedke in pomike kot plašč 
hladilnega stolpa, tu niso bili pri temeljih pred
videni nobeni dodatni ukrepi, pač pa je sama kon
strukcija prirejena tako, da bo možno ohraniti 
funkcionalnost pršišča tudi pri diferenčnih posed- 
kih in pomikih posameznih elementov konstrukci
je.

Diferenčni vertikalni posedki za krivinski ra
dij 45.000 m znašajo pri skrajnih točkah pršišča, 
to je na medsebojni razdalji ca. 67,0 m.

i1
672y =  ---------------- =  0,05 m

2 X 45.000

oziroma: 4 X y =  0,20 m

in ustrezni horizontalni premiki

X  =  0,6 X 0,2 =  0,12 m

Tudi tu predpostavimo, da bodo vertikalni pre
miki potekali linerano glede na velik radij ukriv
ljenosti. (Glej sl. 8).

Zaradi omenjenih predvidenih deformacij te
rena je zasnova pršišča naslednja:

Glavni radialni kanali so postavljeni tako, da 
sta dva kraka vzporedna s smerjo vertikalnih de- 
formaoij, predvidenih in izračunanih v elaboratu 
prof. dr. Sovinca oziroma Laboratorija za mehani
ko tal Univerze v Ljubljani.

Linije enakih posedkov so razvidne iz slike 4 
— ostala dva pa sta nameščena vzporedno linijam 
enakih vertikalnih deformacij.

Salonitni kanali se podlagajo z lesenimi za
gozdami, na mestih, kjer se stikujejo z betonskimi 
kanali, pa so podloženi s tanjšimi ploščami in na
to zatesnjeni s trajnoelastičnim ikitom.

Možnost korekture višine salonitnih kanalov 
obstoja v vseh smereh. Obodne betonske kanale 
tople vode pa je možno višinsko uravnavati s po
močjo ustreznih hidravličnih dvigal.

Pri tem je važno omeniti, da je pri vsakem no
vem položaju pršišča vedno kot osnova merodaj
na lega centralnega jaška, da bo potrebno glede 
na to, vedno nekatere elemente dvigovati, druge 
pa spuščati. Iz računa je razvidno, da je maksimal
ni možni vertikalni pomik ±10  cm.

Celotna etaža ohlajene vode pa se lahko nag
ne in to od ene do druge skrajne lege največ za 
20 cm. Prav za toliko pa so tudi zvišani vsi ustrez
ni zidovi zbirnih kanalov, da ne bi prišlo pri nag
njenem položaju pršišča do prelivanja vode in s 
tem do nepredvidenih izgub.



UDK 621.56:624.97 (Šoštanj IV.)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
ST. 8-9, STR. 132—139

Janeiz Svetlič:

PLAŠČ HLADILNEGA STOLPA 
TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ IV

Prostorska konstrukcija plašča hladilnega stolpa 
termoelev trame Šoštanj IV je vpeta v križni temelj 
Pri temeljenju tega je bilo potrebno upoštevati poleg 
običajnih obtežbenih primerov tudi neenakomerno po
tekajoče noseče plasti tal in pa vpliv deformacije po
vršine zaradi izkopa premoga v južnem krilu zahod
nega polja jame Preloga — rudnika lignita Velenje.

Temeljenje je izvršeno na dobro utrjeni gramoz
ni blazini, ki je na severnem delu ojačena z gramozni
mi piloti.

Zaradi možne horizontalne deformacije površine 
terena, zaradi izkopa premoga je bilo potrebno temelj
ni prstan plašča hladilnega stolpa povezati s sistemom 
prejnapetih vezi, da bi se preprečila deformacija os- 
novega tlorisnega kroga stolpa. Za zmmišanje trenja 
med gramoznim tamponom in temeljnimi tlemi je 
predv'dena dvoina dekapirana pločevina, premazana z 
NYXRO mastjo.

Vertikalne deformacije so bile predpostavljene, da 
potekajo linearno.

Statične količine temeljnega sistema so bile izra
čunane z računalnikom FAGG v Ljubljani.

HE Ajba na reki Soči
UDK 627.847.88 (Ajba)

ZGODOVINA IZGRADNJE HE NA SOCl

Soča je reka izrazito hudourniškega značaja. 
Izvira v osrčju Julijskih Alp na višini 1000 m v 
zgornji trentarski dolini. Del Soče, ki teče po ozem
lju Jugoslavije, ima razmeroma velik padec in si
cer 8,1 %o. Zaradi tega se pojavljajo velike erozij
ske sile in močna prodonosnost.

Do danes sta bili na Soči na jugoslovanskem 
ozemlju zgrajeni dve hidroelektrarni: HE Doblar 
in HE Plave. Ti dve elektrarni sta bili postavljeni 
tik pred drugo svetovno vojno in sicer HE Doblar 
leta 1939 in HE Plave leta 1940.

Zanimanje za izrabo vodnih sil reke Soče seže 
nazaj v leto 1904, ko je bila tedaj razpisana »ko- 
misionalna poizvedba in obravnava na samem me
stu« glede lokacije in gradnje »vodno-močne na
prave« z akumulacijo v bližini izvira Soče. Za iz
gradnjo te elektrarne se je zanimala družba Ganz. 
No, do izgradnje te hidroelektrarne ni prišlo, ka
kor tudi ne do izvedbe dosti drugih projektov na 
različnih odsekih reke Soče, za katere so se zani
mali različni drugi interesenti. Do danes pa sta bili 
vendarle realizirani HE Doblar in HE Plave. V 
gradnji pa je bila tudi že elektrarna HE Trnovo, za
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Janez Svetlič:

COOLING TOWER SHELL OF THE TPP ŠOŠTANJ IV

Three dimensional construction of the cooling to
wer shell for the Thermoelectric Power Plant Šoštanj 
IV is fixed into the circular foundation. In the design 
of foundation it was necessary to consider besides the 
normal loading cases also the irregular position of the 
bearing soil layers and the influence of settlement due 
to the coal mining in the southern part of the western 
exploitation pit Preloge of the Velenje coal mine.

The foundation which was done on a layer of 
well-compacted gravel is strenghtened with pilots in 
the northern part.

Owing to the danger of horizontal deformation on 
the ground surface because of the coal mining, it was 
necessary to connect the circular foundation of the 
cooling tower shell with a system of pre — stressed 
beams to prevent the deformation of the basic circu
lar form of the tower. In order to prevent the friction 
between the gravel layer and the foundation soil a 
double — pickled steel sheet coated with NYCRO 
grease is foreseen.

The development of vertical deformations was as
sumed to be linear. Static calculations of the founda
tion system were performed by the computer at the 
FAGG Ljubljana University.

ADOLF WEDAM, DIPL. IN2.

HE Kobarid pa so bila v teku raziskovalna in pri
pravljalna dela. Dela na obeh stopnjah so bila us
tavljena v začetku druge svetovne vojne.

Obstoječi stopnji HE Doblar in HE Plave sta 
derivacijski elektrarni in izkoriščata padec od Tol
mina oziroma Mosta na Soči do vasi Plave. Na pre
ostalem odseku od kraja Plave do državne meje pa 
je predvidena nova hidroelektrarna Solkan, katere 
lokacija leži vzvodno od znanega železniškega sol
kanskega mostu.

Elektrarna Doblar je instalirana na pretok 
90 m3/s, kar ustreza približno pretokom srednje 
letne vode, nizvodna elektrana Plave pa samo na 
70 m3/s. Na ta način doživljamo, da se pri polnem 
obratovanju obeh elektrarn del vode pretaka preko 
jeza HE Plave, ne da bi jo  mogli energetsko izko
ristiti.

IDEJA ZA IZGRADNJO HE AJBA

Že pri izdelavi energetske studije Soče, ki je 
bila izdelana v okviru osnovnega projekta ener
getske izrabe Soče, je bilo jasno, da sta obe elek
trarni HE Doblar in HE Plave prenizko instalira



ni. Rešitev je bila nakazana s tem, da bi bile vode 
Idrijce speljane mimo HE Doblarja direktno v 
spodnjo vodo akumulacije za HE Plave. Tako bi 
HE Doblar izkoriščal samo vode Soče tj. brez Id
rijce, medtem ko pa bi bilo treba pri HE Plave po
večati instalacije. Študiranih je bilo več variant in 
sicer varianta, da bi se dovodni rov, po katerem 
teče danes voda, s prosto gladino preuredil na ta na
čin, da bi tekla voda skozi njega pod pritiskom, 
kot je to primer pri HE Doblar, in bi se povečala 
instalirana voda vse 70 na 90 m3/s. Druga varian
ta je predlagala izgradnjo še ene hidroelektrarne 
na nasprotnem tj. levem bregu Soče. Pri tej vari
anti bi se instalacija lahko dvignila na 120 m3/s. 
Tretja varianta pa predvideva izrabo preostalih 
vod na sami jezovni zgradbi akumulacije Ajba, od 
koder dotekajo obratne vode v strojnico HE Plave.

CEVNI AGREGAT HE AJBA

Izbrana varianta izrabe preostalih vod, ki na
stanejo zaradi razlike med instalacijama HE Dob
lar in HE Plave, je predvidevala izgradnjo nove 
stopinje na jezovni zgradbi Ajba, ki akumulira vo
do za HE Plave.

Jez Ajba ima tri velika pretočna polja, ki so 
dimenzionirana za odvajanje katastrofalno visoke 
vode. Na desnem bregu, na tisti strani, kjer je ce
sta, ki pelje iz Nove Gorice proti Tolminu, je vtoč- 
ni objekt za elektrarno HE Plave, ob nasprotnem 
bregu, kjer je speljana železnica, pa sta še dve fiks
ni pretočni polji širine prav tako kot ostala polja po 
8 m. Cevna turbina je vgrajena v eno pretočno polje. 
Tako lahko sosednje fiksno prelivno polje s fiks
nim prelivnim robom obratuje še naprej s polno 
zmogljivostjo. Cevna turbina je vgrajena v pre
točno polje, ki leži ob levem bregu Soče tj. na stra
ni, kjer teče železnica.

IZBIRA TURBIN

Že od vsega začetka, ko je bila izbrana varian
ta, da bo nov agregat vgrajen v jezovno zgradbo 
Ajba, je bilo jasno, da je edino možna lokacija na 
levobrežnem delu jeza Ajba. Na tem delu sta dve 
pretočni polji, ki imata isto širino kot ostala tri po
lja, ki imajo tablaste zapornice, opremljene na 
zgornjem robu z avtomatskimi loputastimi zapor
nicami. Obe polji sta zaprti s težnostnima beton
skima pregradama, katerih gornji rob je točno na 
koti normalne zajezbe. V času nastopa katastro
falno visokih voda, ko se nivo vode v akumulacije 
dvigne nad normalo, se voda preliva tudi preko 
fiksnega roba stranskih pretočnih polj. Pretočna 
sposobnost takih pretočnih polj je majhna in se 
smatra, da četudi jih ne bi bilo, ne bi bila otežena 
evakuacija visokih vod na jezu Ajba. Prek obeh 
pretočnih polj je most, v sredi enkrat podprt, be
tonske ločne konstrukcije, na katerem je deponija 
tramovnih zapor glavnih pretočnih polj.

Izbor turbin je bil v bistvu zelo enostaven. Re
zultat predhodnih študij je bil, da naj bo instalacija 
HE Solkan in vzvodne HE Plave +  HE Ajba po 
120 m3/s. Torej znaša potrebna instalacija za HE 
Ajba 50 m3/s. Klasičen agregat. Kaplanova turbi
na, ima prevelike dimenzije, da bi jo lahko vgra
dili v eno od obeh pretočnih polj in bi bilo potreb
no porušiti obe pretočni polji in most z deponijo. 
Cevno turbino, ki je instalirana prav tako na 
50 m3/s, pa je bilo možno vgraditi v eno pretočno 
polje. Prostora je bilo še ravno zadosti, da je bilo 
možno pravilno dimenzionirati vse konstrukcije.

Turbina in generator v cevni izvedbi hruška
ste oblike je v celoti izdelana doma. Obliko giblji
vih kril gonilnika, gibljivih kril vodilnika in lopat 
predvodilnika ter ostalih delov pretočnega polja 
agregata je določil Inštitut za turbinske stroje v 
Ljubljani in opravil tudi vse potrebne raziskave na 
modelu cevne turbine. Turbino je nato konstruiral 
in izdelal Litostroj, Ljubljana, a generator R. Kon
čar iz Zagreba. Take cevne turbine se uporabljajo 
pri majhnih padcih. Zaradi njihove konstrukcije 
zahtevajo izvedbe razmeroma manjši prostor, manj 
izkopov in gradbenih del, s čimer se znižajo speci
fični stroški.

Cevna turbina na Ajbi ima dvojno regulaci
jo, da dosežemo pravilno nastavitev medsebojnega 
odnosa odprtja vodilnih in gorilnih lopatic za boljše 
izkoriščanje pri vsakem podanem pretoku. Kapla
nov gonilnik s štirimi krili je premera 3 m. Poleg 
gibljivih lopatic vodilnika ima turbina še posebne 
nosilne predvodilne lopate.

Spodnja je debelejša in votla, da je skozi njo 
možno priti k turbinskemu ležaju in tesnilki.

»Hruška« s sinhronskim generatorjem je na
slonjena na betonski podstavek in meri v preme
ru 3,2 m, dovodna cev (rov) pa 6,4 m. Hruška je na
polnjena z zrakom, ki hkrati služi za hlajenje ge
neratorja.

Cevni agregat HE Ajba je šele prvi večji pri 
nas. V načrtu pa so še cevne turbine na Savi, Dra
vi, Donavi in Vardarju.

OPIS HE AJBA 

Lokacija

Glavni del jezovne zgradbe Ajba obsega tri 
pretočna polja širine po 8,0 m. Situirana so približ
no v sredi struge Soče. Ostali del profila je izpol
njen z vtočnim objektom, na levem bregu pa z dve
ma pretočnima poljema. Glavna pretočna polja 
imajo prag na koti 96,00, pretočno polje ob vtoč- 
nem objektu pa je še na nižji koti, ker služi hkrati 
tudi za izpiranje usedlin pred gostimi grabljami 
vtočnega objekta za HE Plave.

Dvojne zapornice zajezujejo vodo na koto
106,00. V času katastrofalno visokih vod, katere se 
v profilu doblarske pregrade ocenjujejo na
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3000 m3/s, se vodna gladina na jezu Ajba, ko so 
vse zatvomice popolnoma odprte, dvigne na koto 
108,85. Spodnja voda je v tem primeru na višini
104.00. Poprečna višina dna struge v spodnji vodi 
pod pretočnimi polji je približno 90,45.

Levobrežni polji, široki po 8,0 m, sta zaprti z 
dvema betonskima težnostnima pregradama. Kota 
krone, ki je hidravlično ugodno oblikovana, znaša
106.00. Pri visokih vodah, ko se gladina v akumu
laciji dvigne nad koto 106, se prelivajo vode tudi 
skozi ti dve pretočni polji. Kot je bilo že omenjeno, 
je vodostaj v akumulaciji pri pretoku katastrofal
no visoke vode na koti 108,85, torej se preliva prek 
fiksnega roba teh dveh polj voda v višini 2,85 m.

Na koti 111,50 sta ti dve polji premeščeni z 
mostom ločne konstrukcije. Širina mostu je 9,0 m. 
Na tem mostu je urejena deponija pomožnih za
por.

Levobrežno polje je bilo izbrano za lokacijo 
nove elektrarne in od vseh tipov študiranih vari
ant turbin je cevna turbina najbolje ustrezala in je 
bila tudi za to izbrana ter vgrajena.

Pri projektiranju nove hidroelektrarne s cevno 
turbino se je projektant držal načela, da deluje 
kompletna nova gradnja kot monolitna zgradba in 
je neodvisna od obstoječih elementov, in da nova 
zgradba v ničemer dodatno ne obtežuje obstoječih

objektov. Zato je predvideno, da je ves vtočni ob
jekt s platojem za stroj za čiščenje rešetk in servo- 
motorjem za varnostno zapornico situiran na 
vzvodnem delu svetle širine obstoječega mostu. 
Prav tako pa je strojnica z nujnimi stranskimi 
prostori situirana na nizvodni strani izven svetle 
širine obstoječega mostu. V prostoru pod mostom pa 
zavzemajo celoten prostor armiranobetonski dovod
ni cevovod, ki dovaja vodo do turbin, prostor za 
električno opremo in montažni prostor.

Vtočni objekt

Vtočni objekt sestavljajo armiranobetonska 
konstrukcija s hidravlično ugodno oblikovanim 
vtokom, opremljenim z gostimi grabljami. Te grab
lje čisti čistilni stroj.

Prag vtočnega objekta je na koti 96,60, dimen
ziji vtočnih grabelj sta 8,0 X 9,0. Zgornji rob vtoka 
je na koti 105,50.

Hitra tablasta zapornica ima dimenzije 5,0 X
7,0 in jo poganja oljni servomotor. Njena lega je ali 
popolnoma odprta, ali popolnoma zaprta in nima 
funkcije reguliranja.

Plato vtočnega objekta, na katerem sta stroj 
za čiščenje rešetk in oljni servomotor, ima tlorisne 
dimenzije 7,30 X 10,00 in je na koti 108,60. Raz
lika med višino mosta in platoja znaša 2,90 m, Za



premostitev te višine so predvidene zunanje be
tonske stopnice.

Dovodni cevovod

Armiranobetonski dovodni cevovod je dolg, 
merjeno od osi finih grabelj do začetka cevne tur
bine 22,65 m. V profilu zapornice je pravokotni 
presek 5,0 X 6,4 m, v odseku cevne turbine pa pre
ide v okrogli profil s premerom 6,40.

Strojnica
Vstop v montažni prostor je na koti 104,50 in 

je za 0,5 m višji od vodostaja katastrofalno visoke 
vode. Po notranjih betonskih stopnicah pridemo na 
koto 101,00 kjer je montažni plato in odprtina v 
montažni jašek, katerega dno je na koti 37,80. Tu 
so montirani turbinski servomotorji in črpalke. Od 
tu je tudi možen vstop v turbino od spodaj na
vzgor. V prostoru med turbino in montažnim pla
tojem sta še dva prostora, kjer je montirana vsa 
električna oprema, avtomatika, kompresorji itd. Od 
tu je tudi možen dostop do turbinskega jaška in v 
generatorski del cevnega agregata.

Širina vseh spodnjih prostorov je 6,40 m, mon
tažni prostor pa je v spodnjem delu širok 6,40 v 
zgornjem delu pa 8,20.

35 kV postaja
Na platoju med bregom Soče in železnico je 

nova 35 kV postaja z vsemi stranskimi prostori in s 
priključkom na daljnovod.

Gradnja
Gradnja se je razvijala v dveh smereh in sicer 

v rušenju obstoječih objektov in zaščiti gradbene 
jame s sidranjem bregov ter razpiranjem na me
stu, kjer je bilo odstranjeno betonsko telo težnost- 
ne pregrade ter v izgradnji novega objekta, vključ
no z izgradnjo vzvodne in nizvodne betonske ločne 
pregrade.

Izgradnja HE Ajba se je začela februarja leta 
1971 in končala avgusta 1975.

Najprej je bilo treba zgraditi vzvodno in niz
vodno pomožno pregrado. V času remonta HE Pla
ve, ko je bila akumulacija prazna, je bila zgrajena 
betonska ločna pregrada s konstantnim radijem 
debeline 1,00 m (temelj). Debeline loka pa so bile 
0,80, 0,60 in 0,35 m. Lok se je opiral na ločilni ste
ber med pretočnima poljema in v breg. Nizvodna 
pomožna pregrada je imela iste parametre kot 
vzvodna in se je prav tako opirala na steber pre
točnih polj ter na levi breg.

Po osušitvi gradbenih jam so pričeli z delom 
na izkopih ter z rušitvami. V glavnem se je ru
šenje odvijalo na odstranjevanju masivne težnostne 
betonske pregrade, ter na podslapje. Povprečna 
globina betonske pregrade je bila na koti 94,80, do
datna globina izkopa v hribini pa je bila še 7,0 m 
nižja.

Geološke razmere v območju izkopov

S tem, da je bila odstranjena masivna betonska 
pregrada, še 7,0 m poglobljen izkop v dolžini stroj
nice in spodkopan nizvodni oporni zid, ki je pretil,



d,a se bo zrušil v gradbeno jamo, je bilo treba iz
vršiti določena varovalna dela in izvesti geološka 
raziskovanja.

Iz geološkega elaborata za HE Plave posne
mamo, da sloji kamnin padajo v smeri proti grad
beni jami.

Breg sestavljajo: krovni sloj, gramozni nanos 
(pesek, prod), nato si sledijo sloji apnenčastega 
konglomerata, laporja z glino, nato zopet apnen
čast konglomerat in apnenčast konglomerat s plast
mi laporja. Kot osnova je bilo ugotovljeno, da na
stopa laporni apnenec z vložki gline. Naklon pla
sti je bil ugotovljen 10—15°. Ploskve med sloji so 
bile zaglinjene in iz njih je mestoma polzela voda.

Iz tega kratkega opisa je razvidno, da je bilo 
treba zelo skrbno paziti, da se ne bi breg porušil 
v gradbeno jamo.

Pri raziskavah sta sodelovala Laboratorij za 
mehaniko tal pri FAGG v Ljubljani in Geološki za
vod. Kot rezultat teh raziskav je sledila odločitev,
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Adolf Wedam:

HE AJBA NA REKI SOCl

Zaradi različnih višin instalacij na elektrarnah HE 
Doblar in HE Plave se vedno pretaka neizkoriščena 
voda preko jezu za hidroelektrarno Plave. Da bi bile 
tudi te vode izkoriščene, je bilo potrebno vgraditi v 
obstoječi jez majhno elektrarno. Najprej je bila obde
lana varianta s Kaplanovo turbino, pozneje pa je bila 
sprejeta odločitev, da naj bo ta turbina cevna. Tako 
sta Litostroj in Rade Končar razvila in skonstruirala 
cevno turbino požiralnosti 50 m3/s, ki že uspešno obra
tuje 1 leto.

HE Moste, četrti agregat
UDK 627.84A88 (Moste)

Ko se je projektirala izgradnja hidroelektrarne 
Moste pri Žirovnici, ki izkorišča vodo reke Save na 
padcu Hb =  163,50 m, so mislili na to, da bi v isti 
strojnici vgradili prečrpovalni agregat, ki bi ponoči 
črpal vodo Save v obstoječo akumulacijo Završnico 
in jo v času dnevnih potreb ob konicah izkoriščal 
v turbinskem obratovanju. Projekt je ta predlog 
obdelal, gradbena dela so bila po projektu izdelana, 
izpadla pa je izgradnja in montaža turbinsko-čr- 
palnega agregata, kar se z večjo zamudo vrši prav 
v sedanjem času.

da se bočni zid sidra z 12 sidri dolžine po 6 m in 
pa, da se na mestu, kjer je prej stala masivna tež- 
nostna pregrada, ki jo je bilo treba zaradi gradnje 
porušiti, uredi 5 razpor (Painerji F 30), ki so bile 
preračunane, da lahko prevzamejo po 60 ton pri
tiska.

Ko so bila urejena navedena zaščitna dela, so 
izkopi ter betoniranje potekali po planu. Gradbena 
jama je bila praktično suha. Naj večja ovira pri 
gradnji je bila ta, da je bil prostor izkopov in be
toniranje zelo majhen in da ni bilo možno izko
ristiti mehanizacije, ki je bila na razpolago.

Hidroelektrarna HE Ajba je že v zadovoljstvo 
upravila preizkusno obratovanje in ima že za sabo 
nad 1000 obratovalnih ur. Pred kratkim je bil teh
nični pregled in je sedaj že vključena v redno ob
ratovanje. Vse kaže, da se bo nova konstrukcija 
turbine obnesla in bodo zato sledile še nove cevne 
turbine še večjih dimenzij na Savi in na vodotokih 
po drugih republikah.

UDC 627.84/.88 (Ajba)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
NR. 8-9, PP. 139—143

Adolf Wedam:

HYDROELECTRIC POWER PLANT A.TBA ON THE 
SOCA RIVER

Because of the different installed capacities of the 
HPP Doblar and HPP Plave some amount of unutili
zed water was spilled over the weir of the HPP Pla
ve. In order to make use of this water it was neces
sary to build a small power plant at the existing 
weir. Initially a solution with Kaplan turbine was con
sidered, but later the final decision for a bulb type 
turbine was accepted. So a bulb type set with the 
absorption capacity of 50 m-Vsec. which has been suc
cessfully operating for more than one year had been 
developed and constructed by Litostroj and Rade Kon_ 
čar.

ADOLF WEDAM, DIPL. INŽ.

HISTORIAT

Pri Žirovnici je bila leta 1914 zgrajena Zavr
šnica, hidroelektrarna, ki izkorišča vode reke Za
vršnice na padcu do nivoja reke Save. Voda Za
vršnice je zajezena v bližini sotočja z Rečico s po
močjo težnostne betonske pregrade na koto 630,50 
S tem je bil ustvarjen akumulacijski bazen, ki ima 
celotno prostornino 130.000 m3. Pri denivelaciji 
od kote 630,50 na koto 627,00 pa znaša koristna pro
stornina 90.000 m3. V elektrarni izkoriščena voda



se odteka v Savo približno na koti 467,0 in znaša 
bruto padec 163,50 m.

V strojnici ob Savi je prostora za štiri agre
gate po 0,75 m3/s. Torej je bila predvidena instala
cija vsega skupaj 3,0 m3/s. Vendar pa sta bila vgra
jena samo dva agregata, katerih požiralnost znaša 
po 1 m3/s. Torej znaša danes instalacija vsega skupaj 
2,0m3/s. Po projektu je bil zamišljen od vodostan- 
ske komore do strojnice tlačen jeklen cevovod, ka
terega bi sestavljali dve vzporedni cevi premera po 
i ,0 m. Vendar pa je bila v prvi etapi izgradnje 
montirana samo desna veja cevovoda. Do dokončne 
izgradnje turbin in leve veje tlačnega cevovoda ni 
nikoli prišlo.

Leta 1952 je bila zgrajena pri Mostah nova 
elektrarna, HE Moste. Strojnica HE Moste je vko
pana v teren do stropne konstrukcije, locirana pa 
je v neposredni bližini pravkar opisane HE Žirov
nice. Obe strojnici sta povezani s podzemskim hod
nikom, kjer se razvejajo dovodne tlačne cevi do 
enih in drugih agregatov.

Dejstvo, da je završniška elektrarna stara in 
da bo kmalu iztrošena, saj je v pogonu od leta 1914, 
in da je potekal spodnji del železnega tlačnega ce
vovoda po površini terena, ki je nestabilen in pla
zovit ter je tlačni cevovod utrpel že znatne defor
macije, kar je ogrožalo varnost obratovanja, je na
rekovalo potrebo po ukrepih za zavarovanje stare 
centrale in cevovoda.

Pri proučevanju več različnih možnosti, ki so 
bile med seboj pretehtane tako po tehnični kot tudi 
po ekonomski plati, je vznikla misel, da bi ne ka
zalo v stari HE Završnici nadomestiti iztrošenih 
strojev z novimi, temveč, da bi v novi strojnici HE 
Moste predvideli prostor za četrti agregat, ki naj 
bi izkoriščal vode iz završniškega bazena. Zaradi 
vsega tega je strojnica HE Moste zgrajena tako, da 
so v njej montirane tri turbine, katere poganja vo
da Save, zajete v akumulaciji Moste in da je grad
beno zgrajen prostor, ki je rezerviran za četrti ag
regat. Ta četrti agregat naj bi v bodoče nadomeščal 
staro strojnico HE Završnica. V nadaljevanju štu
dije pa je bila zamisel o četrtem agregatu dopol
njena še s tem, da bi njegovo moč lahko povečali 
na ta način, da bi prečrpavali vodo iz bazena HE 
Moste na nivo akumulacije Završnica. Na ta način 
je bil predviden prečrpovalni agregat, s črpalko in 
turbino na isti osi. Ta zamisel je bila sprejeta in so 
gradbena dela bila izvedena v celoti po gabaritih, 
ki sta jih dala Litostroj in R. Končar. V strojnico 
so bili montirane 3 turbine in na novo je bil izve
den zadnji del tlačnega cevovoda HE Završnica, 
medtem ko četrti agregat ni bil nikoli niti naročen, 
niti montiran.

V naslednjih letih je šel razvoj prečrpovalnih 
turbin svojo pot dalje in investitor se je odločil, da 
naroči pri Litostroju in R. Končarju reverzibilno 
turbino, to je stroj, ki v eno smer črpa, v drugo pa 
se vrti kot turbina. Na isti osi je montiran motor- 
generator. Hkrati pa je tudi padla odločitev, da za

radi geoloških pogojev ne bo obratovala akumula
cija HE Završnica kot tedenska, ampak kot dnev
na akumulacija.

OPIS OBJEKTA

HE ZAVRŠNICA, zgrajena leta 1914

V dolini Završnice je bila zgrajena betonska 
pregrada, ki je zajezovala vodo do kote 630,50. V 
času 38-letnega obratovanja se je ta akumulacija za
radi zaprojevanja zmanjšala od 110.000 na 90.000 
m3, torej za 20.000 m3. Ta podatek velja za sloj de- 
velacije, ki znaša 3,5 m. Da bi se zopet povečala 
vsebina koristnega prostora, je bila pred leti ure
jena na kroni pregrade provizorna konstrukcija, s 
pomočjo katere je bilo možno nadvišati gladino vo
de za l m tj. od kote 630.50 na 631.50. S tem je bil 
dosežen prvotni koristni prostor 110.000 m3 vode.

Obratna voda doteka iz te akumulacije do ci
lindričnega vodostana profila 6,5 m po dovodnem 
tunelu F =  2,59 m2, L =  800 m. Od tu dalje pa po 
tlačnem cevovodu v strojnico Završnico ali pa v 
strojnico Moste.

Tlačni cevovod je že v celoti zamenjan in je 
od zasunske komore do fiksne točke 2 dvojen pre
mer po 1,0 m, od tu dalje pa vse do strojnice pa je 
enojni, premera 1,5 m, po celi dolžini zakopan z mi
nimalnim prekritjem 1,0 m.



V predprostoru strojnice HE Moste je na ob
stoječo tlačno cev za HE Završnico montiran raz- 
cepni komad, ki povezuje to cev tudi z reverzibil
nim agregatom (4. agregat) v strojnici HE Moste.

he  m o s t e , Če t r t i a g r e g a t "T
Kot je bilo že povedano, je bil prvotno predvi

den agregat, katerega so sestavljali: turbina, čr
palka in motor-generator. Ustrezno temu konceptu 
opreme so bila že izvršena vsa gradbena dela. Pre
den pa je dozorela misel, da bi šli v realizacijo iz
gradnje četrtega agregata, je padla odločitev, da bo 
črpalka in turbina v enem samem komadu. S tem 
se je menjal celoten koncept gradbenega dela v 
prostorih, rezerviranih za četrti agregat. Za reali
zacijo nove zamisli so bila potrebna izdatna rušilna 
dela, poglobiti je bilo treba izkope ter jih na novo 
obbetonirati in izdelati nove etaže za turbino-čr- 
palko in za motor-generator. Stranski prostori so 
uporabljeni, kot je bilo najbolje mogoče.

Vseh gradbenih del v strojnici HE Moste če
trti agregat je po količini malo, so pa vsa dela zelo 
zapletena, ker je vsa izgradnja ena sama rekon
strukcija na zelo tesnem prostoru in v stavbi, ki je 
na več krajih razpokana.

Obratovalni režim

Ko bo obratoval četrti agregat kot črpalka, bo 
celotni dovodni sistem od akumulacije na Savi do 
strojnice HE Moste deloval kot sesalni del črpalke 
in dovodni sistem elektrarne Žirovnica kot tlačni 
sistem.

Sesalni del sestavljajo 840 m dolg dovodni tu
nel premera 3,0 m, vodostan premera 7,5 m, tlačno 
cev dolžine 154,5 m in premera 2,6 m, ter 20 m dol
žine premera 0,8 m.

Tlačni del pa sestavljajo 1039 m dolga tlačna 
cev premera 1,5 m, vodostan premera 6,5 m in 800 m 
dolg dovodni rov premera 2,59 m2.

Črpalke sesajo vodo s kote (maks.) 524,25 (min.)
510.0 na koto (maks.) 631,50 oziroma (min.) 627,0.

Torej znaša bruto črpalna višina 105,75 m. Pri 
turbinskem obratu je v pogonu samo veja HE Za
vršnica in odvodni kanal HE Moste.

Ker je celotni sistem hidravlično zelo kompli
ciran in od tega zavisijo vse rešitve obratovanja 
turbo črpalke, je bila izdelana posebna študija. Ta 
študija je morala ugotoviti optimalne krmilne za
kone zapiralnih organov tj. vodilnika agregata, re
gulatorja tlaka in predturbinskega zasuna. Vse to 
mora biti izpolnjeno zaradi regulacijske garancije 
glede narastka turaže in največjega narastka tlaka.

Rezultati te študije so pokazali, da ni potrebno 
izvesti nobenih dodatnih del na vodostanih tako ve
je HE Moste kot veje HE Žirovnica, da so vsi na
rastki tlaka v mejah, ki jih lahko prevzame sedaj 
vgrajen material. Vse to je bilo možno izpolniti, ker 
je v spiralo turbine črpalke vgrajen regulator tla
ka, ki v vseh možnih fazah obratovanja samodejno 
ukrepa.

Četrti agregat je prvi reverzibilni hidravlični 
stroj, skonstruiran in izdelan doma.

Dimenzoniran je na 4,7 m3/s pri črpalnem obra
tovanju in na 6 mVs, ko obratuje kot turbina, Je 
plod dolgotrajnih študij Turboinštituta, Litostroja 
in R. Končara in izhodišče za konstruiranje še več
jih tovrstnih reverzibilnih strojev.

BAZEN ZAV RŠN ICA VODOSTAN ZAV RŠN ICA
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Adolf Wedam:

HE MOSTE, IV. AGREGAT

Članek opisuje realizacijo izgradnje IV. agregata 
v HE Moste. Že pri izgradnji strojnice Moste je bil 
zgrajen prostor za agregat, ki bi črpal vodo iz nižjega 
nivoja akumulacije Moste na višji nivo akumulacije 
Žirovnica. V času potreb pa bi isti agregat obratoval 
kot turbina na padcu od akumulacije Žirovnica do 
spodnje vode elektrarne Moste. Po prvotnem projektu 
sta bili predvideni črpalka in turbina na isti osi, toda 
ločeni, realizirana pa je reverzibilna turbina, ki jo  je 
razvil Litostroj s svojimi sodelavci in kooperanti. Se
daj je gradnja te elektrarne v fazi montaže opreme.

ČE Pohorje
UDK 621.311 (Pohorje)

Naloga črpalnih elektrarn je dvojna: v času 
manjše potrošnje se z viški proizvodnje prečrpava 
voda iz spodnjega v zgornji akumulacijski bazen, 
v času konic, ko ni mogoča zadostna proizvodnja 
energetskih objektov, pa se akumulirana voda iz
rabi za dodatno, konično proizvodnjo. Razen te os
novne naloge črpalna elektrarna služi tudi kot krat
kotrajna (dnevna) rezerva v primeru izpadov ali 
okvar večjih proizvodnih enot, kar omogoča siste
mu, da si preskrbi po ekonomski ceni dodatno ener
gijo, ki je sicer v izredno kratkem času (nekaj mi
nut) ne bi mogel dobiti ali pa le po zelo visoki 
ceni. Upoštevajoč obe nalogi torej črpalna elek
trarna predvsem omogoča obratovanje termičnih 
elektrarn v območju optimalnega učinka, prepre
čuje izgube zaradi prelivanja vode pri hidroelek
trarnah, varuje pa tudi omrežje pred razpadom, 
do katerega lahko pride ob izpadu velikih proiz
vodnih enot.

V svetu je danes gradnja črpalnih elektrarn v 
polnem razmahu, pri čemer je tendenca razvoja 
usmerjena k večjim akumulacijam, ki služijo lah
ko tudi kot rezerva. Normalno obratuj e črpalna elek
trarna s turbinami 1000—1500 ur letno, s črpalka
mi pa 1500—2000 ur; skupno število obratovalnih 
ur je torej 2500—3500 ur letno, kar v načelu ustre
za ekonomskemu obratovanju hidroelektrarn.

Z ozirom na specifično vlogo črpalnih elek
trarn je ekonomski prikaz objekta drugačen kot 
običajno: važno je ne le. kolilko stane proizvedena 
kilovatna ura, temveč predvsem, koliko ves ener
getski sistem pridobi ali prihrani z izgradnjo črpal- 
ne elektrarne.

Porečje Drave v Sloveniji je vabljivo za študi
je o možnostih izgradnje črpalnih elektrarn pred-

UDC 627.84A88 (Moste)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
NR. 8-9, PP. 143—146

Adolf Wedam:

HYDROELECTRIC POWER PLANT MOSTE, THE 
FOURTH AGGREGATE

The construction of the fourth set of the HPP 
Moste was described. Already during the construction 
of Moste HPP powerhouse (30 years ago) the place for 
the later erection of the fourth set was built. This 
aggregate should pump the water from the lower wa
ter level of the HPP Moste storage reservoir to the 
higher level of the Žirovnica storage. Initially sepa
rated pump and turbine on the shaft were foreseen, 
but finally a reversible type turbine was accepted 
and developed by Litostroj and its cooperators. The 
erection works on the fourth set are in the final stage.

KOVACEC JANKO, DIPL. ING.

vsem zaradi tega, ker na reki obratuje vrsta hi
droelektrarn, katerih akumulacije služijo kot spod
nji bazen črpalne elektrarne, kar seveda občutno 
zmanjša stroške izgradnje.

Inženirski biro Elektroprojekt je v dveh štu
dijah prikazal možnosti izgradnje črpalnih elek
trarn na Pohorju (v porečju Drave); prva študija 
podaja možnost izgradnje objektov, ki služijo pred
vsem za proizvodnjo konične energije, druga štu
dija po podaja prikaz objektov, ki lahko služijo tu
di kot rezerva. V prvi študiji je prikazana tudi 
možnost izgradnje črpalne elektrarne, ki ima do
datno lastno proizvodnjo, v delu pa je tretja štu
dija, ki nakazuje možnosti energetske izravnave 
dravske verige hidroelektrarn, kateri ta izravnava 
omogoča proizvodnjo, garantirano po količini in po 
času brez ozira na hidrološki značaj leta. Taka iz
ravnava bi pomenila izreden kvalitetni skok vred
nosti proizvodnje vseh hidroelektrarn na Dravi 
(vse do izliva v Donavo).

V naslednjem je podan kratek prikaz treh va
riant črpalne elektrarne Pohorje (glej sliko 1):

1. variante Kohov potok
2. variante Kolarjev vrh
3. variante Lobnica.
Skupna vsem variantam je enotna instalirana 

moč 3 X 100 =  300 MW in enotna dnevna konična 
proizvodnja pet ur.

Prva varianta upošteva le peturno dnevno 
obratovanje v konici in sedemurno dnevno črpanje 
v času manjše obtežbe; dodatno se črpa voda še v
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soboto in nedeljo. Ta varianta ne omogoča rezerve 
v sistemu.

Druga varianta razen vsakodnevnega peturne
ga obratovanja v konici razpolaga zaradi večjega 
zgornjega akumulacijskega bazena tudi z vodo, ki 
omogoča 24-urno obratovanje kot rezerva z močjo 
300 MW.

Tretja varianta predstavlja kompleksno reši
tev, kjer je razen peturnega dnevnega koničnega 
obratovanja na razpolago tudi bazen za 24-urno 
rezervo, poleg tega pa je tu podana tudi letna pro
izvodnja 60—100 GWh (konične ali dnevne ener
gije) z dotokom vode iz lastnega povodja.

Drugo in tretjo varianto je mogoče zgraditi v 
etapah.

Varianta Kohov potok

Vsaka črpalna elektrarna ima zgornji in spod
nji akumulacijski bazen, ki ju povezuje tlačni ce
vovod ali rov, v katerem je vgrajena strojnica s 
turbinami in črpalkami.

Zgornji akumulacijski bazen variante Kohov 
potok ima bazen vsebine 2,0 milijona m3. Kota za
jezitve je na višini 737 m. Dolina se v spodnjem 
delu zasuje, v zgornjem pa deloma odkoplje, tako 
da nastane posoda podolgovate oblike, katere dno 
in pobočja so obložena z vodotesno asfaltno pre
vleko. Možna je izvedba z delnim odklopom pobo
čij, pri čemer se z odkopanim materialom zasuje 
dno, pobočja pa priredijo za oblaganje; prikladnej- 
ša pa je rešitev, pri kateri se v sotočju obeh potokov, 
ki tvorita akumulacijski prostor, pridobi material 
za zasipavanje dna in tudi material za oblikovanje 
pobočij, ki se dobijo z dosipavanjem materiala na 
predvideno obliko. V spodnjem delu bazena se na
haja odvzemni objekt, iz katerega teče voda po 
1350 m dolgem tlačnem rovu premera 4,0 m v stroj
nico, ki leži med Dravo in železniško progo 300 m 
nizvodno od jezu hidroelektrarne Ožbalt. Tlačni 
rov poteka sprva vertikalno, nato pa poševno do

Sl. 3. S tro jn ica  K oh ov  potok  (situacija)

razcepa pred strojnico, kjer preide v vodoravno 
lego in se razdeli v tri krake premera po 2,0 m. 
Tlačni rov je obbetoniran in obdan z jeklenim 
plaščem, kontakt s skalo je podan z ustreznimi in
jekcijami. Strojnica je jaškastega tipa. V njej so 
predvideni trije agregati, opremljeni z dežnikasti- 
mi generatorji in reverzibilnimi turbinami — čr
palkami moči po 100 MW. Skupna moč strojev je 
300 MW. Za to moč je pri srednjem padcu 430 m 
potreben turbinski pretok 81 m3/s; črpalke zmorejo 
66 m3/s. Strojnica je dostopna po cesti iz HE Ož
balt; elektrarniško dvorišče in montažna dvorana 
sta na isti višini, strojnica pa je poglobljena. V 
strojnici so tudi zasuni cevovoda. Vse transporte 
opravlja dvojni mostni žerjav. Razdelilna postaja 
220 kV s transformatorji se nahaja nizvodno od 
strojnice, gledano v smeri toka reke Drave. Dalj
novod poteka po dolini Drave v razdelilno postajo 
Cirkovci. Možna je variantna povezava z razde
lilno postajo 380 kV v Mariboru. Iz turbin odteka 
voda po 300 m dolgem pokritem cevnem kanalu v 
bazen HE Ožbalt. Ta oddaljenost zahteva spodnji 
vodostan zmernih dimenzij, ki je lociran tik ob iz
tokih iz turbin ob strojnici. Spodnji bazen s koto 
zajezitve 299,92 m predstavlja bazen HE Ožbalt na 
Dravi. Lega strojnice bi sicer pogojevala iztok v 
bazen HE Fala, kar bi izločilo odvodni kanal s 
spodnjim vodostanom, zahtevalo pa zelo globoko 
lego strojnice; razen tega je falski bazen premaj
hen z ozirom na zahtevano vsebino.

Prednosti variante Kohov potok za črpalno 
elektrarno so zelo primeren padec, kratka poveza
va med obema bazenoma, ugodne geološke prilike 
v rovu in v strojnici, primeren topografski obris 
terena, enostavna povezava z omrežjem. Kot nedo- 
statek se lahko navede zvezo med strojnico in 
spodnjim bazenom, predvsem pa dejstvo, da ni 
možno povečanje zgornjega bazena, ki bi lahko po
tem služil tudi kot rezerva v sistemu.



Varianta Kolarjev vrh

Varianta Kolarjev vrh ČE Pohorje se od pred
hodne razlikuje po večjem padcu in zelo ugodnih 
prilikah za izgradnjo večjega zgornjega bazena, ki 
bi lahko služil za rezervo.

Zgornji akumulacijski prostor se nahaja na 
obronkih Kozjaka severno od Fale. Za izgradnjo 
bazena se mora izravnati skoraj raven Kolarjev 
vrh. Material, ki se pri tem dobi — 70 °/'o z odri
vom, 30 %  z razstreljevanjem — se uporabi za iz
delavo obodnega nasipa, katerega pobočja in dno 
se nato prekrijejo z asfaltno oblogo. Bazen je mož
no graditi v dveh etapah: v prvi se pridobi volu
men, potreben za pokrivanje dnevnih konic pri 
peturnem obratovanju (0,90 milijona m3), v drugi 
se poveča bazen v severni smeri; zvezo med obema 
etapama tvori nasip z zapornico, ki omogoča ko
municiranje vode. Taka izdelava (podobna kot jo 
ima ČE Vianden-Luxemburg) omogoča naknadno 
povečanje moči elektrarne in izgradnjo novega ro
va k strojnici brez prekinitve obratovanja. Za 24- 
urno obratovanje v rezervi mora bazen vsebovati
4,0 milijone m3. Zajezitev je na koti 1002 m. V 
zahodnem delu bazena je vtočna zgradba, iz katere 
poteka poševen tlačni rov premera 3,0 m in dolžine
2,3 km k strojnici, ki je situirana na levem bregu 
akumulacijskega bazena HE Fala, ca. 1 km sever
no od te elektrarne (pred Sturmovo grabo). Stroj
nica je jaškastega tipa podobno koncipirana kot v 
prvi varianti. Ker pa je padec mnogo večji (sred
nji padec znaša 700 m), so v njej predvideni več
stopenjski reverzibilni agregati, kot so vgrajeni 
npr. v ČE La Coche-St. Helene v Franciji. Možna 
pa je seveda vgradnja ločenih črpalk in turbin s 
skupnimi motorji-generatorji na vertikalni ali ho
rizontalni osi. Razdelilna postaja s transformatorji 
se nahaj ob strojnici, daljnovodna povezava je 
predvidena s Cirkovci. Spodnji akumulacijski ba
zen predstavlja akumulacija HE Fala; strojnica leži 
neposredno ob tem bazenu, katerega gladina je na 
koti 281,80 m.

Prednost variante Kolarjev vrh je v velikem 
padcu, kratkem dovodnem rovu in v elastični možno
sti etapne izgradnje. Kot nedostatek se lahko na
vede verjetno težavna ograditev gradbene jame (v 
prodni terasi z velikimi samicami in visoko talno 
vodo) in razmeroma majhna koristna vsebina 
spodnjega bazena, ki pa še odgovarja zahtevam po
gona. Ta varianta je cenejša od prve v začetni eta
pi, pri povečavi taka primerjava ni mogoča, ker se 
Kohov potok ne da povečati.

Varianta Lobnica

Varianta Lobnica je po zasnovi bolj komplici
rana od obeh predhodnih in tudi dražja, vendar se 
višja cena kmalu rentira z lastno proizvodnjo, za
radi česar je ta varianta vseeno premisleka vredna.

Varianta Lobnica se gradi v treh etapah: v pr
vi etapi je predviden zgornji akumulacijski bazen

na Šumiku, tlačni cevovod in strojnica v Smolniku 
pri Rušah.

V drugi etapi se zgradi nov zgornji bazen na 
Miznem vrhu in se poveže z rovom z bazenom na 
Šumiku, kjer je postavljena manjša strojnica. Ba
zen Šumik izgubi funkcijo osnovnega bazena, ker 
njegova gladina ne niha več, zaradi česar postane 
prvorazredni turistični objekt v najlepšem predelu 
v osrčju Pohorja.

V tretji etapi se zgradi še tretji bazen na Čr
nem jezeru, v katerem se zbira in tudi izravnava 
voda, pritekajoča iz Radoljne in Oplotnice po do
vodnem rovu. Ta voda skupno z vodo Lobnice na 
Šumiku predstavlja osnovo lastne proizvodnje; mo
žen je še dovod vode po severni veji iz Vuzeni
škega, Vuhreškega, Planinskega in Lampretovega 
potoka, ki se stekajo v bazen na Šumiku.

Pri konični elektrarni za peturno dnevno 
obratovanje ima bazen na Šumiku vsebino 0,8 mi
lijonov m3 z zajezitvijo na koti 1052. Srednji padec
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v strojnici v Rušah znaša 780 m, moč pa 300 MW. 
Akumulacijski bazen na Miznem vrhu ima vsebino
3,0 milijone m3 in zajezitev na koti 1332. Dodatni 
padec do Šumika znaša v poprečju 275 m; skupni 
srednji padec do Drave je potem 1055 m. Strojnica 
na Šumiku ima moč 100 MW, skupna moč obeh 
elektrarn za 24-urno rezervo pa je 400 MW. Voda 
iz lastnega povodja, ki se zbira deloma na Šumiku 
deloma pa v Črnem jezeru, omogoča letno proizvod
njo 60—100 GWh, s pritegnitvijo severnega dovod
nega kanala do 150 GWh. Iz Črnega jezera s koto 
zajezitve 1205 in vsebino 5,0 milijoni m3 voda v 
Šumik gravitacijsko odteka; ker znaša padec med 
Črnim jezerom in Šumikom poprečno 150 m, je 
možna tudi energetska izraba, ki pa tu ni pred
videna.

Strojnica v Smolniku pri Rušah leži ob aku
mulacijskem bazenu HE Mariborski otok na Dravi 
s koto zajezitve 267,20 m. Ta bazen je tudi spodnji 
bazen za varianto ČE Pohorje—Lobnica. Zasnova 
strojnice je podobna kot prej, v njej so trije več
stopenjski reverzibilni agregati.

Tlačni rov med akumulacijo na Miznem vrhu 
in Šumikom je dolg 2 km in ima premer 2,40 m. 
Od Šumika poteka najprej 3,5 km dolgi dovodni 
rov premera 3,0 m do vodostana pod Žigertovim 
vrhom. Od od poteka tlačni rov premera 2,40 m 
dolg 2,9 km do strojnice ob Dravi.

Prednost variante Lobnica je v raznolikosti 
etapne izgradnje, v zelo ugodnih geoloških pogo
jih (magmatske hribine centralnega Pohorja so 
zdrave in nerazpokane, vodotesne ter nepreperele
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Janko Rovačec:

CE POHORJE

Na Dravi obratuje veriga hidroelektrarn, katerih 
bazeni lahko služijo kot spodnji bazen črpalne elek
trarne, kar bistveno poceni stroške izgradnje. V članku 
je prikazanih nekaj značilnih variant CE Pohorje, od
visno od nalog, ki se posamezni varianti pripisujejo.

že skoraj na površini. Metamorfne hribine v drav
ski dolini pa so globoko preperele in bolj propust
ne z izjemami amfibolitov in gnajsov ob Dravi) 
ter v zelo ugodnih topografskih pogojih. Velika 
prednost je lastna proizvodnja. Nedostatek te vari
ante so dolgi rovi in v zvezi z njimi visoka cena 
izgradnje.

Kratko opisane tri variante predstavljajo le 
najbolj značilne primere iz velikega števila sicer 
enako obdelanih variant. Odločitev za izgradnjo 
ene ali druge ali tretje ali še katere druge variante 
pa je seveda stvar študioznega nadaljnjega projek
tiranja in tudi vplivov, ki so izven okvirov tehnič
nih rešitev.

Prav gotovo je dejstvo, da naš energetski 
sistem črpalne elektrarne potrebuje in sicer prvo 
čimprej. Danes Slovenija nima nobene konične 
elektrarne in nobene akumulacijske elektrarne. 
Slovenski energetski sistem, ki je sicer povezan z 
jugoslovanskim, je pretežno termičen, hidroobjek- 
tov je manj v procentualni udeležbi. Izgradnja ve
likih novih enot v Šoštanju, Trbovljah in predvsem 
v nuklearni elektrarni Krško zahteva črpalne 
elektrarne, sicer bo prišlo do prelivanja vode v hi- 
droobjektih, ki proizvajajo sicer najcenejšo ener
gijo, pri čemer bodo neizkoriščene odtekale mimo 
turbin stotine milijonov kilovatnih ur.

V Sloveniji je danes koncentrirana večina pro
izvodnje hidroelektrarn v dravski verigi, zato bodo 
tu izgube največje in je upravičena želja Dravskih 
elektrarn, da v tem področju črpalno elektrarno 
tudi čimprej zgradimo.
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Janko Rovačec:

PUMPING PLANT POHORJE

Pondage basis of hydroelectric power stations, in 
operation on the Drava River, are convenient as lower 
basis for hydroelectric pumping stations and conside
rable reductions in investment could therefore be ob
tained. The paper gives information on some chara
cteristic alternatives of the Pohorje pumping plant, ac
cording to different purposes of the plant in the power 
generating system.



Hidroelektrarna Piva (HE Mratinje) - prikaz projekta
UDK 621.321.21 (Piva)

13. julija 1976 je pričela obratovati nova HE 
Piva. Kljub temu, da ob takem dogodku običajno 
še niso končana vsa dela, je ta praznični dan ven
dar simbolično pomenil zaključek skupnih priza
devanj velike skupine ljudi, da bi zgradili nov ve
lik objekt za proizvodnjo električne energije. V 
tem prispevku so podane predvsem glavne kara
kteristike elektrarne in prikazan prispevek IBE 
Ljubljana pri izgradnji HE Piva.

Kratka zgodovina projektiranja

HE Piva se je pod do sedaj bolj znanim nazi
vom HE Mratinje prvič pojavila leta 1961 v »Os
novnem energetskem projektu Pive«, ki ga je iz
delal IBE Ljubljana in v »Osnovnem projektu 
povodja Drine«, ki ga je izdelal Energoprojekt iz 
Beograda.

Prvotni koncept je bil med nadaljnim projek
tiranjem delno spremenjen, vendar pa se je v vseh 
projektih iskala možnost graditve čelnih akumula
cij za izravnan je pretoka za nizvodni sistem elek
trarn na Drini. Čelne akumulacije v »vozlišču Šče- 
pan polje« so HE Piva na reki Pivi z zajezno koto
675,00 m, HE Bijeli Brijeg na reki Tari z zajezno 
koto 660,0 m in HE Buk Bijela na Drini z zajezno 
koto 500,00 m. Vse tri akumulacije imajo koristno 
vsebino, ki ustreza 33 °/o celoletnega pretoka rek 
Pive in Tare, kar omogoča popolno letno izravna-
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nje voda v »Vozlišču«. Taka rešitev je omogočila 
lociranje HE Pive v naj ožji del Pive, ki je topograf
sko in geološko zelo primeren za izgradnjo visoke 
pregrade z akumulacijo s popolnim letnim izrav- 
nanjem pretokov Pive.

Geološka raziskovalna dela, izvedena v letu 
1964, so potrdila možnost izgradnje predvidene 
elektrarne, zato je v letu 1965 IBE Ljubljana iz
delal investicijski program za elektrarno z instali
rano močjo 2 X 120 MW, ki je bila v tem programu 
prikazana kot neposredni dobavitelj električne 
energije za Aluminijski kombinat v Titogradu. S 
kasnejšim dogovorom med investitorjem in Elek
trogospodarstvom SR Črne gore in SR Srbije pa je 
bila instalirana moč povečana na 3 X 120 MW, kar 
je bilo upoštevano pri izdelavi idejnega projekta, 
ki ga je IBE Ljubljana izdelal v letu 1968.

Glavni projekti so bili končani do leta 1971 in 
so delo IBE Ljubljana, ki je bil projektant 
gradbenega dela za vse objekte za preusmeritev re
ke Pive v času gradnje pregrade, vseh podzemnih 
objektov tj. strojnice z dovodnim in odvodnim si
stemom in podzemne razdelilne postaje 220 kV ter 
Energoprojekta iz Beograda, ki je bil projektant 
pregrade z evakuacijskimi organi, projektant razi
skovalnih del in zakoličevanja objektov ter obde
lovalec hidrologije, geologije in energetike. Elek- 
trostrojni del glavnega projekta je prav tako skup
no delo obeh projektantskih podjetij.

a. LOCNA PREGRADA
1. VTDĆNI OBJEKT
2. DOVODNI TUNELI Z BET OBLOGO

3. CEVOVODI Z JEKLENO OBLOGO
A. STROJNICA
5. TRANSFORMATORSKI PROSTORI 
S. TURBINSKI SIFONI 
7. SPODNJI VODOSTAN
B. ODVODNI TUNEL 
S. PRISTOPNI TUNEL

IO. RAZDELILNA POSTAJA 220 kW 
Tl. PODSLAPJE 

'12. OBTOČNI TUNEL
13. VZVODNA POMOŽNA PREGRADA
14. NIZVODNA POMOŽNA PREGRADA

15. INJEKCIJSKA ZAVESA

IS. POSTAJA ZA OPAZOVANJE PREG.



He Piva je akumulacijska elektrarna s pod
zemno strojnico v levem boku kanjona v nepo
sredni bližini pregrade.

Na pregradnem mestu ima korito reke tipično 
kanjonsko obliko (»V« oblika) z izrazito strmimi bo
ki (60° — 80°) zarezanimi v triadne apnence. Vzvod
no od pregradnega profila se korito znatno razširi. 
Hribina je v pregradnem profilu najmanj tekton
sko in karstifikacijsko poškodovana. Večje tekton
ske poškodbe predstavljajo v glavnem vertikalni 
stisnjeni razlomi brez ali z glinastim zapolnjenjem, 
ki se raztezajo prečno z ozirom na smer toka reke 
Pive (70° — 75°). Te razlomi delijo masiv na ve
like bloke debeline 30 do 50 m. Ponekje so ti razlo
mi konvergentni in na posameznih mestih (posebej 
v levem boku) formirajo prostorske kline hribine, 
katerih stabilnost je bila posebej analizirana. Ra
čuni so pokazali, da so ti klini v smeri pravokotno 
na reko avtostabilni, v smeri toka reke pa so med 
seboj vpeti. Karstifikacijske poškodbe so v glav
nem površinske in segajo do globine 15 m, le nad 
koto 620 m na desnem boku sega karstifikacija do 
90 m. Prav tako je bila v času izkopa za podzemno 
razdelilno postajo 220 kV ugotovljena velika kaver
na izpolnjena z močno stisnjeno peščeno glino s slo
ji peščenjakov in bloki apnenca, ki je zahtevala 
spremembo načina izvajanja del na tem objektu.

Objekti za preusmeritev reke Pive v času gradnje

V času gradnje je bila reka Piva preusmerjena 
v obtočni tunel v desnem boku kanjona, gradbena 
jama glavne pregrade je bila zaščitena z vzvodno 
in nizvodno pomožno pregrado. Vsi objekti so di
menzionirani tako, da ščitijo gradbeno jamo pred 
5-letno visoko vodo, tj. 630 m3/sek (slika 1).

Obtočni tunel je podkvastega preseka H =  B =
8,50 m, dolžine 330 m delno obložen z betonsko ob

logo, na odsekih kjer je kvaliteta hribine to dovo
ljevala pa samo torkretiran.

Vzvodna pomožna pregrada je betonska ločna 
višine 23,50 m, dolžine v kroni 64,0 m. Ker je fun
dirana delno na skali, delno na rečnem nanosu je 
razdeljena na vertikalne bloke širine 12,0 m z ver
tikalnimi dilatacijami, ki omogočajo neenakomer
nost posedanja posameznih blokov. Neposredno 
pred vzvodnim licem pregrade je bila projektirana 
armiranobetonska diafragma debeline 60 cm skozi 
rečni nanos do osnovne hribine. Maksimalna glo
bina pri izkopu diafragme je znašala 24,50 m, za
radi velikih težav pri izkopu (zaradi neugodne gra- 
nulometrijske sestave nanosa in samic), pa je pov
prečna debelina izvedene diafragme znašala 1,33 m.

Nizvodna pomožna pregrada je nasutega tipa z 
obojestranskima nagiboma 1 :1,5 tesnjena z armi
ranobetonskim jedrom debeline 50 cm, ki se nave
zuje na armiranobetonsko diafragmo, izvedeno do 
osnovne hribne.

Glavna pregrada

V fazi idejnega projekta je bilo ob izbiri mi
krolokacije pregrade preučenih 5 profilov na odse
ku kanjona dolžine 150 m. Za izbrano lokacijo je 
zaradi njenih topografskih, geoloških in geoteh- 
ničnih karakteristik najustreznejša ločna betonska 
pregrada z dvojno zakrivljenost j o in spremenljivi
mi debelinami tako v vertikalni (slika 2) kot v ho
rizontalni smeri (slika 1).

Topografske, geološke, geotehnične in geofizi
kalne raziskave pregradnega mesta so pokazale, da 
je izbrani profil nesimetričen v pogledu vseh na
štetih parametrov. Levi bok je bolj strm od desne
ga (sl. 3), deformacijski moduli pa npr. variirajo 
od 70.000 kg/cm2 na vrhu levega boka do 150.000 
kg/cm2 v dnu da bi na desnem boku od dna do ko
te 600,00 cm padli na 100.000 kg/cm2, od te kote pa



do krone pregrade naglo padajo na nizko vrednost
25.000 kg/cm2.

Zaradi danih nesimetrij je tudi telo pregrade 
nesimetrično. Zaradi nizkih vrednosti deformacij
skega modula v zgornjem desnem boku je pred
viden masivni opornik, ki je preko sistema hori
zontalnih armiranobetonskih pilotov naslonjen na 
hribino približno istih geotehničnih karakteristik 
kot jih ima sikala na ustreznih višinah na levem 
boku (sl. 3).

Vzdolž vzvodnega roba temelja pregrade je 
projektirana injekcijska galerija, ki je v prečnem 
prerezu zaradi velike strmine bokov stopničasta (sl. 
3). Iz te galerije se izvede konsolidacijsko injekti- 
ranje, kot tudi del injekcijske zavese v področju 
pregrade. Na vsakih 40 m višine pregrade od kote
482.00 navzgor so izvedene horizontalne kontrolne 
galerije, ki služijo za namestitev instrumentov za 
opazovanje pregrade. Med gradnjo pa te galerije 
služijo za napeljavo vodov vode za hlajenje beto
na, kot tudi za napeljavo vodov za injektiranje de
lovnih spojev pregrade. V dnu pregrade sta dva 
drenažna vodnjaka za zbiranje in evakuacijo pro
nicajoče vode.

Pregrada je v statičnem pogledu računana kot 
tanka lupina z dvojno zakrivljenost jo. Napetostna 
stanja so računana v 46 točkah mreže 9 konzol in 
5 lokov. Pri osnovni obtežbi so dobljene naslednje 
vrednosti za glavne napetosti: omats =  104 kg/cm2 
in <7min =  17 kg/cm2, za temperaturne vplive 
± 6 kg/cm2 in za seizmične vplive (IX. stopnja) 
± 26 kg/cm2. V temeljnih ploskvah se ne pojavljajo 
natezne napetosti, robne napetosti so pod 60 kg/cm2.

Pregrada je iz nearmiranega betona marke 300, 
armirana je le okolica evakuacijskih organov, ga
lerij in jaškov.

Vsi evakuacijski organi so nameščeni v sami 
pregradi. Na kroni pregrade je preliv s tremi pre- 
livnimi polji širine 13,00 m, ki jih zapirajo seg
mentne zapornice višine 5,00 m z avtomatično re
gulacijo. V telesu pregrade so trije srednji in dva 
temeljna izpusta. Vsi evakuadjski organi s podslap- 
jem so bili preiskani na hidravličnih in hidrodina

mičnih modelih, ki jih je izdelal Vodogradbeni la
boratorij iz Ljubljane. Podslapje je projektirano 
neposredno nizvodno od pregrade. Obloženo je z ar
miranobetonsko oblogo debeline 2,0 m, vezano s 
prednapetimi sidri na hribino, predvideno je tudi 
dreniran j e hribine na kontaktu z oblogo.

Za opazovanje pregrade je predvidena vgradi
tev približno 1200 mehaničnih in električnih instru
mentov (svinčnice, klinometri, deflektometri, geo
detski reperji, zevometri, ekstenzometri, defometri, 
presometri, termometri). Predvideno je merjenje 
naslednjih vrednosti:

— temperatura vode v akumulaciji,
— temperatura zraka nizvodno od pregrade,
— temperatura betona pregrade,
— filtracijski pritiski pod pregrado in v bokih,
— pritiski v temeljnem spoju,
— raztezki v posameznih točkah konstrukcije,
— odpiranje spojnic pregrade,
— premiki pregrade (v horizontalni in verti

kalni smeri),
— deformacije hribine v temeljih,
— vplivi potresov.

Vsi električni instrumenti so povezani z opazo
valno postajo na desnem boku.

Izkop za temelje pregrade je potekal od zgo
raj navzdol v horizontalnih etažah višine 10 do 20 m. 
S pomočjo že montiranih radialnih kabelskih 
žerjavov je bil opravljen ves transport potrebne 
opreme in izkopnih strojev (vrtalne garniture, bul
dožerji). Pred pričetkom masovnega miniranja po
samezne etaže je bilo izvršeno konturno miniranje, 
ki je omogočilo, da je odpadla potreba po kasnej
šem dokopavanju, sa je bilo oblikovanje temeljne
ga spoja opravljeno že pri konturnem miniranju.

Skupna količina izkopa za temelje pregrade 
znaša 557.500 m3.

Pri vgrajevanju betona v telo pregrade so ko- 
riščeni radialni kabelski žerjavi, s katerimi so bila 
poleg transporta betona in opažev transportirana 
tudi dvigala za premeščanje opažev, buldožer za 
razstiranje betona in vibracijska sredstva za vgra-



jevanje betona (buldožer — nosilec baterije pervi- 
bratorjev in ročni pervibratorji).

Agregat za beton je drobljenec. Kamnolom z 
drobilci in separacijo kapacitete 420 t/uro je lociran 
na razdalji ca. 700—900 m nizvodno od pregrade, 
transport agregata do betonarne je izveden s tra
kastim transporterjem kapacitete 500 t/uro v tunelu 
dolžine 700 m. Betonarna je locirana na koti kro
ne pregrade v neposredni bližini pretovorne ram
pe. Betonarna je popolnoma avtomatizirana in ima 
kapaciteto 240 m3/uro.

V telo pregrade je bilo vgrajenih skupno
733.000 m3 betona. Zahtevana marka betona je 
MB-300, ta marka je bila dosežena z 250 kg cemen- 
ta/m3, kolčina cementa je bila kasneje reducirana 
na 230 kg/m3 in končno na 210 kg/m3.

Injekcijska dela

Konsolidacijsko injektiranje se izvaja iz stop
ničaste injekcijske galerije do globine okrog 30 m 
pravokotno na temeljni spoj po celi površini teme
lja, to je do globine, kjer napetosti povzročene z 
obtežbo pregrade padejo pod 20 kg/cm2 (sl. 1 in 3).

Injekcijska zavesa se v področju pregrade iz
vaja iz že omenjene stopničaste injekcijske galeri
je in delno iz posebnih tunelov, obloženih z vodo- 
nepropustnim betonom ter sledi vzvodnemu robu 
temelja pregrade. V bokih je trasa injekcijske za
vese usmerjena v vzvodno smer in sega ca. 300 m 
v levi in ca. 850 m v desni bok. V bokih se injek
cijska zavesa izvaja iz injekcijskih tunelov na koti 
680 m. Globna zavese je na področju pregrade od 
100 do 150 m, v bokih pa je zavesa globoka 200 m, 
le v zadnjih 100 m v desnem boku ima globino 300 
m.

Strojnica z dovodnim in odvodnim sistemom 
(sl. 1, 4, 5, 6, 7)

V fazi idejnega projekta je bilo obdelanih več 
variant lokacije strojnice. V začetni fazi so bile ob
delane tudi rešitve z zunanjo strojnico, vendar so 
zaradi velikosti same strojnice, komandnih in trans
formatorskih prostorov te rešitve odpadle. Rešitev 
s podzemno strojnico je zahtevala tudi končno os
vojena namestitev evakuacijskih organov (prelivov, 
srednjih in temeljnih izpustov) na krono pregrade 
oz. v telo pregrade.

Položaj strojnice je v  prostoru določen tako, da 
najbolje ustreza hidravličnim zahtevam za formi
ranje čim ugodnejšega dovodnega in odvodnega si
stema kot tudi rešitvi pristopnega tunela. (Sl. 1. in
4.) Oddaljenost strojnice od pregrade je taka, da je 
strojnica izven cone, potrebne za stabilnost pregra
de in hkrati zdravi, tektonsko najmanj, porušeni 
hribini.

Tlorisne dimenzije strojnice so 16,70 X 72,50 m, 
komandnega trakta 16,70 X 19,20 m in transforma
torskih prostorov 13,00 X 53,80 m (slika 5) največ
ja višina strojnice pa 38,65 m (slika 6 in 7).

Ker je kota strojnice na 498,45 m, kar je pod 
koto zajezbe bodoče HE Buk Bijela, kakor tudi za
radi možnosti večjega priliva prečejnih voda zaradi 
akumulacije za pregrado, je velika pozornost po
svečena drenažnemu sistemu v strojnici. Vsi dre- 
nažni kanali se stekajo v tri med seboj povezane 
drenažne vodnjake.

Vtočni objekt z zaščitno rešetko je na koti
586,50 m. Dovodni sistem je za vsako turbino pose
ben. Do injekcijske zavese so tuneli z betonsko ob
logo premera 5,00 m skoraj horizontalni, za zaveso 
pa so tuneli poševni v nagibu 48° z jekleno vbeto- 
nirano oblogo premera 4,00 m. Dovodni tuneli so
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Slika 5

opremljeni z avtomatsko varnostno tablasto zapor
nico, ki jo je po poševnem šahtu mogoče dvigniti 
do revizijskega prostora na koti 671 m.

Nad vertikalno krivino leži revizijska komora, 
iz katere je možen dostop v vsakega od treh dovod
nih tunelov.

Odvod izkoričenih voda je rešen s Skupnim od
vodnim tunelom podkvastega preseka B =  H =
10,20 m z betonsko oblogo. V višinskem pogledu je 
odvodni tunel tako situiran, da deluje pod pritis

kom (razen zadnjega dela) tudi pri najnižjih nivo
jih vode v koritu Pive.

Proračuni maksimalnega možnega udarca v od
vodnem sistemu so pokazali, da je vodostan nujen. 
Vodostanu se združujejo vsi trije turbinski sifoni 
in je cilindričnega tipa z dušilko. Preiskan je bil 
na hidravličnem modelu. Vodostanski jašek ima 
eliptični presek dimenzij 20,5 X 11,00 m in je di
menzioniran tako, da dovoljuje poljubno ponovnih 
vklopov v primeru izpada elektrarne.
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Skupna količina izkopa strojnice z dovodnim in 
odvodnim sistemom znaša 129.000 m3 od tega

— dovodni sistem 45.000 m3
— strojnica 49.000 m3
— transformatorski prostori 12.000 m3
— odvodni tunel 12.000 m3
— vodostan 11.000 m3

Izkop strojnice se je vršil od kalote proti spod
njim delom strojnice. Vrstni red del na izkopu 
strojnice je podan na sliki 8. Po izbijanju bočnih 
tunelov in sidranju kalote z eikspanzijskimi sidri je 
bilo izvršeno k on turno miniranje po obodu stroj
nice. Po izkopu celotne kalote strojnice do 1,50 m 
pod spodnjim robom žerjavove proge je bila be
tonirana kalota v kampadah dolžine 6,60 m (slika 
9). Srednji del strojnice višine 15,5 m je bil izkopan 
v treh fazah, izvoz tega materiala se je odvijal sko
zi pristopni tunel. Paralelno s tem izkopom pa je 
preko odvodnega tunela in spodnjega dela vodo- 
stana bil izvršen izkop treh sifonov, po katerih je 
bil omogočen izvoz materiala iz izkopa spodnjega 
dela strojnice. Površine izkopa so v kaloti in bokih 
sidrane z ekspanzijskimi sidri dolžine 4,0 m nosil
nosti 14 t približno 1 sidro na 4 m2 površine. Nalo
ga teh sider je, da služijo kot začasna zaščita de
lovnih mest v času izkopa, poleg tega pa povezu
jejo hribino v obok, ki preprečuje izpadanje posa
meznih samcev in klinov hribine v času, dokler ar
miranobetonska kalota ni sposobna prevzeti obtež
be hribine (sl. 10). Pod žerjavovo progo so vgrajena 
perfo sidra nosilnosti 25 t, skupne dolžine 6 m, od 
tega dolžina sidrne glave 2 m. Razporejena so na 
razdalji po 3 m v horizontalni in vertikalni smeri.

V ležišču kalote so uporabljena prednapeta si
dra tipa BBRV nosilnosti 67 t skupne dolžine 15 m 
na medsebojni razdalji 3 m.

Vsi poševni jaški tj. dovodni tuneli v nagibu 
48° in poševni jaški tablastih zapornic na vtočnem

objektu v nagibu 65° so bili izkopani tako, da je v 
prvi fazi bil izbit od spodaj navzgor smerni rov 
dimenzij 2,1 X 2,2 m z uporabo »Alimak« platfor
me. Razširitev jaškov na polni profil pa se je izva
jal od zgoraj navzdol, pri čemer je smerni rov slu
žil kot materialni jašek.

Podobno je bil izvršen tudi izkop vodostan- 
skega eliptičnega jaška, s tem, da je bil v prvi fazi



izkopan spodnji del vodostana, nato zgornji del 
pravokotnega tlorisa in zabetonirana kalota, ves 
srednji del višine 35 m pa s pomočjo vertikalnega 
»Alimak« jaška.

V podzemnih objektih strojnice z dovodnim in 
odvodnim sistemom je bilo vgrajenih skupno 46.500 
m3 betona. Od tega:

— dovodni sistem 21.000 m3
— strojnica 17.500 m3
— transformatorski prostori 4.000 m3
— odvodni tunel 2.000 m3
— vodostan 2.000 m3

Za pripravo betona je služila posebna beto
narna kapacitete 25 m3/uro, locirana 300 m nizvod
no od vhoda v pristopni tunel za strojnico. Za tran
sport betona so bili uporabljeni avtomešalci 3,0 m3, 
do samega mesta vgrajevanja pa je bil beton tran
sportiran z betonsko črpalko na razdaljo do 200 m 
in višino dviganja do 100 m. Kapaciteta uporab
ljene črpalke je znašala 50 m3/uro.

Razdelilna postaja 220 kV

Zaradi strmih bokov kanjona Pive je tudi raz
delilna postaja 220 kV predvidena kot podzemni 
objekt. Sestavljajo jo  vzdolžna kaverna dolžine
62,0 m, razpona 14,90 m in maksimalne višine 20,35 
m in tri prečne kaverne razpona 14,0 m, maksi
malne višine 11,00 m.

Kljub obsežnim geološkim raziskovalnim de
lom je bila med gradnjo odkrita velika kraška ka
verna izpolnjena z zelo stisnjeno glino s sloji pe
ščenca in bloki apnenca. Dimenzija kaverne je bila 
tolikšna, da se je začelo razmišljati celo o drugi 
lokaciji razdelilne postaje. Izdelani so bili sanacij
ski načrti, potrebna so bila obsežna dela pri nado
meščanju gline z betonom ter sidranju betonskih 
blokov na osnovno hribino. Skupna količina izko
pa za razdelilno postajo je 38.000 m3, vgrajenega pa 
je bilo 6.500 m3 betona.

Zapiranje obtočnega tunela

Po projektu obtočnega tunela je bilo predvi
deno, da se po končani gradnji pregrade reka Piva 
preusmeri skozi temeljne izpuste v pregradi, ob
točni tunel pa se na vtočnem portalu zapre z je
klenimi tablastimi zapornicami. Na nizvodnem por
talu pa je bil predviden nizek zaščitni nasip. Iz ta
ko zaprtega obtočnega tunela bi se izčrpala voda in 
v profilu injekcijske zavese bi se zgradil betonski 
čep za definitivno zapiranje obtočnega tunela.



V času gradnje pa je prišlo do odlaganja veli
kih količin materiala pred vtočnim portalom, del
no je bil zasut tudi začetni del tunela, prav talko je 
bilo dvignjeno tudi dno korita Pive in s tem gladi
na vode nizvodno od obtočnega tunela.

Bilo je izdelanih več variant zapiranja obtoč
nega tunela v novo nastalih pogojih, končno je bi
la osvojena varianta, da se po predhodni preusme-

A-Ä

ritvi Pive skozi izminirano odprtino v vzvodni po
možni pregradi in sekundarni obtočni tunel (sl. 11 
in 12) zapre vtočni portal tunela s čepom iz »pre- 
pakt betona«. Pod zaščito delno adaptiranih tab- 
lastih zapornic, ki so bile z vzvodne strani zasute 
po filternem pravilu je bil skozi vrtine premera 
146 mm in 196 mm nasut agregat. Skozi injekcijske 
vrtine je bil zainjektiran tako rečni nanos v tunelu, 
ko nasuti agregat. Pod zaščito tako injektiranega 
nasipa je bil ostali prazen prostor do zapornic za
betoniran s kontraktor postopkom. Končno je bil 
ves vzvodni čep ponovno zainjektiran, tako, da se 
je zagotovila vodonepropustnost. Po zaključku in- 
jektiranja so bile na vtočnem portalu sekundarne
ga tunela spuščene tablaste zapornice in Piva pre
usmerjena skozi temeljne izpuste v pregradi.

V mirni vodi je bil zabetoniran betonski čep 
debeline 8,50 m na iztočnem portalu obtočnega tu
nela (sl. 13). Izkopana sta bila dva vertikalna utora, 
v katera je bila podvodno nameščena jeklena pod
porna konstrukcija za dvostranski opaž iz lesenih 
oblic.

Po končanem betoniranju s kontraktor postop
kom je bilo izvršeno injektiranje spojev kot tudi 
injektiranje rečnega nanosa pod betonskim čepom.

Zabetoniran in zainjektiran je bil tudi beton
ski čep nizvodno od zapornic na sekundarnem ob
točnem tunelu (sl. 14).

Po končanih zgoraj navedenih delih je bil 
zabetoniram čep za definitivno zapiranje obtočnega 
tunela ter izvršeno povezovanje čepa in injekcij
ske zavese z dvema injekcijskima rozetama, prav 
tako je bilo izvršeno tudi kontaktno injektiranje na 
področju čepa (sl. 15).

Glavni tehnični podatki HE Piva
— površina padavinskega področ

ja 1757,7 km2
— srednje letne padavine v pada

vinskem področju 1750 mm/leto
— srednji letni pretok v pregrad

nem profilu Qsr =  74,4 ms/sek
— 1000-letna visoka v voda v _

pregradnem profilu *3j,i»/» 1900 m /s
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Akumulacija:
— kota normalne zajezitve
— kota najnižje obratovalne 

gladine
— celoten volumen akumulacije
— koristni volumen akumulacije
— izravnanje pretokov

Energetski podatki:

— instalirani pretok
— višina instalacije
— največji bruto padec (za poln 

bazen pri Q =  80 mVsek)
— energetska vrednost akumula

cije, tj. vrednost ene praznitve:
— na lastnem padcu
— na padcu obstoječih nizvodnih 

elektrarn
— na padcu predvidenih nizvod

nih elektrarn
to je skupno

— instalirana moč
— srednja letna proizvodnja

Turbine
— 3 kom Francis spiralne z 

vertikalno osjo
— moč turbine
— število obratov

Generatorji
— 3 kom trifazni sinhroni 

z vertikalno osjo

Transformator j i
— 3 kom trifazni

Pregrada
— tip: ločna
— konstruktivna višina
— hidravlična višina
— dolžina loka v kroni
— dolžina loka v nivoju korita
— skupna kubatura betona

Evakuacijski organi
—preliv preko krone pregrade
— število prelivnih polj
— segmentne zapornice dimenzij
— evakuacij ska sposobnost
— srednji izpusti v pregradi z 

vtokom na koti 592,00 in 
iztokom na koti 580,46 m

— število srednjih izpustov
— premer izpusta
— tablaste zapornice na iztočnem 

delu izpusta
— pretočna sposobnost pri 

zajezitvi na koti 675,00 m za 
vse tri izpuste

— temeljni izpusti na koti
503,00 m

— število temeljnih izpustov 2
675.0 m
595.0 m

— premer izpusta
— tablaste zapornice na iztočnem

2,25 m

delu izpusta 2 kom
Vbr =  880 X 108 m3 
Vn =  790 X 108 m3

— pretočna sposobnost pri 
zajezitvi na koti 675,00 m za 
oba izpusta Q =  240 m8/sek790/2350 =  33,51 %>

Podslapje oblikovano v koritu pod 
pregrado obloženo z armiranim be
tonom

Qi =  3 X 80 m3/sek 
Qî Qsr 3,23

185.8 m

259.8 GWh

— kubatura betona obloge
Dovodni sistem: 3 ločeni dovodi 
tunelskega tipa, horizontalni del 
pred injekcijsko zaveso ima beton
sko oblogo, poševni del za zaveso 
pa ima vbetonirano jekleno oblogo.

V =  45.045 m3

— horizontalni del dovoda
185.0 GWh

472.0 GWh 
961,8 GWh
3 X 120 MW 
860 GWh

— dovod I L =  86,58 m
— dovod II L =  104,63 m
— dovod III L =  122,60 m

Poševni del dovoda:
Lj =  L[i — Lju =  138,646 m 0  4,00

0  5,00 m 
0  5,00 m 
0  5,00 m

m

166,000 KM 
n =  231 o/min

Odvodni sistem: skupni odvodni 
tunel z betonsko oblogo podkva
stega preseka B =  H =  10,70 m, 
dolžine 112,82 m s šahtnim vodo- 
stanom na začetku.

120 MVA, cos rp — 
=  0,95

120 M V A, 
16/245 kV

Ha =  220 m 
Hh =  190 m 
L o =  268,56 m 
Ln =  40,0 m 
V =  732.940 m3

3
13 X 5 m 
1670 m3/sek

Splošne imformacije

Investitor: Elektroprivreda Crne Gore — Nikšič 
Projektanti: IBE Ljubljana 

Energoprojekt — Beograd

Sodelujoči inštituti:
Vodogradbeni laboratorij — Ljubljana 
Institut »Jaroslav Cerni« — Beograd 
Zavod za ispitivanje materiala Beograd

Glavni izvajalci del:

Gradbena dela: »Hidrotehnika« — Beograd
Injekcijska dela: »Geosonda« — Beograd
Tesnilne diafragme in sidra: »Geotehnika« — Zag
reb
Turbine — »Litostroj« — Ljubljana
Generatorji in transformatorji — »Rade Končar« 
— Zagreb
Zapornice in cevovodi: »Metalna« — Maribor

3
2,5 m V i r i

2 kom Idejni projekt HE Mratinje 1968
Glavni projekti HE Mratinje 1968 do 1974 
Materiali s »Simpozija o  izgradnji HE Mratinje« 

Q =  373 m3/sek (Nikšič 1974)
Materiali s »Simpozija za konsolidacijo tal« 
(Zagreb 1976)



UDK 621.311.21 (Piva)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
ST. 8-9, STR. 151—161

Savo Janežič - Franc Zupan:

HIDROELEKTRARNA PIVA (MRATINJE) — 
PRIKAZ PROJEKTA

V članku so podani glavni podatki za akumulacij
sko hidroelektrarno Piva z instalirano močjo 3 X 120 
MW in srednjo letno proizvodnjo 860 GWh, ki je  pri
čela obratovati 13. julija 1976.

Na kratko so opisani glavni objekti HE Piva: ob
jekti za preusmeritev reke Pive v času gradnje, glav
na betonska ločna pregrada konstruktivne višine 220 m, 
injekcijska dela v pregradnem profilu, podzemna 
strojnica z dovodnim in odvodnim sistemom in pod
zemna razdelilna postaja 220 kV.

Podane so količine glavnih gradbenih del ter opi
san način gradnje teh objektov.

Opisano je tudi zapiranje obtočnega tunela, ki je 
zaradi spremenjenih pogojev med gradnjo zahtevajo 
modificiranje prvotno predvidene projektne rešitve.

UD C 621.311.21 (Piva)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
NR. 8-9, PP. 151—161

Savo Janežič - Franc Zupan:

HYDROELECTRIC POWER PLANT PIVA 
(MRATINJE)

The main data on the Hydroelectric Power Plant 
Piva with the installed capacity of 3 X 120 MW and 
the average annual output of 860 GWh which started 
to operate on 13th July, 1976 are presented by the 
authors.

The main structures of the Hydroelectric Power 
Plant Piva such as: the river diversion structures du
ring construction, the main concrete arch type dam 
with the structural height of 220 m, grouting works, 
the underground powerhouse with headwater and 
tailrace tunnels and the 220 kV underground switch
yard are briefly described.

The main civil works and the method of construc
tion are given.

The closing of diversion tunnel which had requi
red modifications of the initially foreseen design so
lutions, due to the altered conditions during construc
tion, is described.

Sodelovanje IBE pri gradnji jedrske elektrarne Krško
UDK 627.8:539

Uvod

Porast porabe električne energije v Sloveniji 
in v Jugoslaviji zahteva stalno intenzivno izgrad
njo novih energetskih proizvodnih enot. Po obsto
ječih prognozah se bo potrošnja električne energije 
večala s takšno intenzivnostjo, da bodo v bližnji 
prihodnosti obstoječe elektrarne v Jugoslaviji pred
stavljale le še rezervo. Za primarne vire energije, 
za katere se je še pred kratkim smatralo, da so ne
izčrpni, se je izkazalo, da so za posamezne dele naše 
države že precej izkoriščeni. Prevsem siromašen 
predel Jugoslavije z ozirom na klasične vire ener
gije, je zapadni del (SR Slovenija —- SR Hrvatska). 
Takšna situacija je porodila potrebo, da se zgradi 
prva jugoslovanska nuklearna elektrarna prav na 
področju SR Slovenije. To predstavlja začetek 
gradnje jedrskih elektrarn v Jugoslaviji, saj že ob
stajajo načrti za gradnjo druge centrale na Hrvat- 
skem, za več elektrarn v SR Srbiji in za nuklear
no elektrarno v Makedoniji. Seveda izgradnja nu
klearnih elektrarn ne pomeni, da se bodo gradile 
samo takšne, ampak lahko pričakujemo gradnjo 
klasičnih energetskih objektov še naprej, kolikor 
bodo na razpolago viri energije.

Tako stanje je privedlo do situacije, da v Slo
veniji prav ta čas gradimo tri elektrarne, ki vsaka 
predstavlja doslej največjo zgrajeno elektroener
getsko enoto svojega tipa v Sloveniji: HE Srednja

PETER JERIHA, DIPL. INZ. 
BOZO KOGOVŠEK, DIPL. INZ.

Drava kot hidrocentrala 115 MW, TE Šoštanj kot 
termoelektrarna (335 MW) in NE Krško. IBE so
deluje pri gradnji vseh treh objektov.

Z naslednjim predstavljamo jedrsko elektrar
no Krško in udeležbo IBE Ljubljana pri gradnji.

NE Krško

Elektrarna Krško moči 617 MW (ob obratova
nju hladilnih stolpov), na slabo obogatenem uranu 
235, predstavlja jedrsko elektrarno z Westinghouso- 
vim lahkovodnim reaktorjem tipa PWR, to je re
aktor z vodo pod tlakom. V tem primeru je voda 
moderator in hladilo. Voda v reaktorju je pod vi
sokim tlakom, kar omogoča, da se segreje do viso
kih temperatur, ne da bi se uparila.

Voda kroži v primarnem sistemu po dveh iden
tičnih hladilnih zankah in oddaja toploto v dveh 
parnih generatorjev, kar povzroča uparjanje vode v 
sekundarnem parnem sistemu. Hladilna voda se 
vrača v reaktor, medtem ko nasičeno paro sekun
darnega sistema vodimo v parno turbino, kjer eks
pandira in v kondenzatorju kondenzira. Konden
zat se vrača v parne generatorje. Kot hladilna vo
da za kondenzat je predvidena voda iz reke Save in 
sicer se predvideva možnost pretočnega hlajenja in 
preko hladilnih stolpov v primeru nizkih pretokov 
reke Save.



Ločimo dva kroga: primarni, radioaktivni in 
sekundarni, ki praviloma ni radioaktiven.

Da se prepreči možnost širjenja radioaktivnih 
efluentov v objektu samem in na okolico pri nor
malnem obratovanju in v primeru nezgod, so pred
videni varnostni ukrepi, ki imajo odločilen vpliv 
na izbor opreme, lokacijo in gradbeno projektira
nje.

Lokacija jedrske elektrarne Krško je na levem 
bregu reke Save ca. 3 km jugovzhodno od mostu 
v Krškem. Elektrarna zavzema področje rombične 
oblike izmere približno 19 ha. Na severu, zahodu in 
vzhodu meji elektrarna na sadovnjak Agrokombi
nata Krško, ki zavzema kompletno področje kon
trolirane cone z radijem 500 m. Južna stran loka
cije se končuje na levem bregu Save, v dolžini 
500 m.

Elektrarna bo prometno povezana s Krškim z 
dovozno cesto dolžine 3600 m in železniškim indu
strijskim tirom dolžine 1500 m prek daljnovodov 
380 kV Ljubljana, 2 X 380 kV Zagreb, 380 kV Mari
bor in 2 X 110 kV Brestanico pa z daljnovodnim 
omrežjem Slovenije in Jugoslavije.

Elektrarna bo oskrbovana z dodatnim virom 
tehnološke vode iz vodnjakov na levem bregu Sa
ve, ki ležijo v bližini zahodne meje elektrarne, in 
vodnjaka na desnem bregu, ki bo predvidoma loci
ran okrog 900 m jugozahodno od središča reaktor
ske zgradbe. Kot vir hladilne vode služi reka Sa
va.

Centralni vhod za železnico, cesto in druge 
najpomembnejše komunikacije je s severne strani. 
Urejena kota dvorišča NE Krško je na nadmorski 
višini 155,20 m.

Kompleks glavnih pogonskih objektov je situ
iran v sredini ograjenega področja elektrarne tako, 
da je center reaktorske zgradbe oddaljen 160 m od 
urejene brežine Save, glavna os objekta pa poteka 
v smeri jugozahod-severovzhod. Glavni pogonski 
objekti, ki tvorijo konstruktivno in tehnološko ce
loto, okrožajo reaktorsko zgradbo od juga v smeri 
urnega kazalca po naslednjem redu: pomožna 
zgradba na jugu, zgradba sistemov za hlajenje 
komponent na jugozahodu, vmesna zgradba na za
hodu in severu, komandna zgradba na severovzho
du in na vzhodu zgradba za ravnanje z gorivom. 
Vzhodno od komandne zgradbe je kompleksu pri
ključena zgradba s pomožnima diesel agregatoma. 
Navedeni objekti skupaj z nekaterimi manjšimi zu- 
najnimi objekti in črpalnico bistvene oskrbe vode 
so v skladu z ameriškim zakonom 10 CFR 50 Ap
pendix A klasificirani kot zgradbe seizmične kate
gorije I in se projektirajo^ skupaj z večjim delom 
opreme, ki je v  njih, po specialnih kriterijih, ki za
gotavljajo naj večjo možno varnost naprav, tudi ob 
primeru izjemno močnega potresa s pospeškom 
0,3 g. Turbinska zgradba je severno od komandne in 
vmesne zgradbe, severno od nje pa glavni in po
možni transformatorji ter prostozračno stikališče 
380 in 110 kV. Okrog glavnih pogonskih objektov 
so različni pomožni objekti kot pomožna kotlarna,

skladišče reaktorske dodajne vode in vode za me
njavo goriva, rezervoarji za kondenzat in demine- 
ralizirano vodo, skladišče kurilnega olja, skladišče 
desel goriva, skladišča plinov, 5-letno skladišče 
radioaktivnih odpadkov, nevtralizacij siki bazen, me
teorološki stolp itd. Na meji elektrarne so na pe
tih mestih nameščene kontrolne postaje za merje
nje radioaktivnosti.

Objekti, ki služijo oskrbi in napajanju elek
trarne s cirkulacij sko in bistveno oskrbno vodo so 
locirani ob Savi in so naslednji: jez preko Save, 
ki omogoča dvig gladine Save in zajem hladilne 
vode ob nizkih pretokih, vtok in črpalnica bistve
ne oskrbe vode 110 m vzvodno ob jezu, vtok in čr
palnica cirkulacijske hladilne vode ob jezu, ustrez
na iztočna objekta vzvodno oziroma nizvodno od 
jezu in 2 bateriji ventilatorskih hladilnih stolpov v 
jugovzhodnem področju lokacije. Sistem dovodnih 
in odvodnih kanalov povezuje vtočne objekte z 
glavnimi pogonskimi objekti oziroma hladilnimi 
stolpi.

Upravno-administrativno in tehnično osebje je 
nameščeno v centralnem upravnem poslopju, v ka
terega sklopu so še garaže in servisne delavnice. 
Zgradba je vzhodno od strojnice, s katero je pove
zana preko nadzemnega karidorja.

Sistemi objektov so povezani z glavno krožno 
cesto širine 7 m in posameznimi priključki.

Gradnja

Po sporazumu med izvršnim svetom SR Slo
venije in SR Hrvatske sta podjetji Savske elektrarne 
iz Ljubljane in Elektroprivreda iz Zagreba ustano
vili podjetje Nuklearna elektrarna Krško — v us
tanavljanju, ki vodi izgradnjo NE Krško. Glavni 
dobavitelj opreme je ameriška firma Westinghouse, 
v okviru katere sodelujejo pri izgradnji še Gilbert 
kot glavni projektant, Gradis in Hidroelektra kot 
izvajalca gradbenih del ter Hidromontaža in Đuro 
Đaković kot izvajalca montažnih del.

Sama pogodba med Westinghousom in NEK 
temelji na sistemu »ključ v roke«, vendar ne za vse 
objekte elektrarne in za vse dejavnosti, tako da 
ostajajo investitorju še vedno določene obveze za 
izgradnjo. Tako na primer so v obsegu investitor
jeve dobave del hidrotehničnih objektov, upravni 
in pomožni objekti, komunalna in zunanja uredi
tev in zunanji infrastrukturni objekti.

Investitorjeva obveza je bila tudi organizacija 
raziskovalnih del ter priprava študij in projektov, 
ki so omogočili pridobitev ustreznih podatkov o lo
kaciji. Ker naši predpisi ne obravnavajo gradnje 
nuklearnih elektrarn, je moral investitor izvršiti 
raziskave po programih, ki jih je predpisal West
inghouse na osnovi ameriških predpisov 10 CFR 50 
in 10 CFR 100.

Med najodgovornejše naloge pri definiranju 
podatkov o lokaciji spada določitev seizmičnosti 
lokacije, kar pomeni definiranje maksimalnega po-
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tresnega pospeška tal, odzivnega spektra tal in fa
ktorja dušenja. Po dolgotrajnih geoloških, geofi
zikalnih, tektonskih in drugih raziskavah je bil de
finiran tako imenovan »potres varne zaustavitve* 
(safe shutdown earthquake) z naslednjimi karakte
ristikami:

— horizontalni pospešek 30 %  zemeljskega po
speška

— vertikalni pospešek 20®/o zemeljskega po
speška

Za dinamične analize je bil privzet odzivni spe
kter ameriške energetske komisije (AEC) in 10 °/o 
dušenje.

Glede na znaten vpliv potresnih sil na dimen
zioniranje objektov nuklearne elektrarne so zgrad
be pomembne za varnost naprav in okolja uvršče
ne v tako imenovano prvo kategorijo. Ostale 
zgradbe se projektirajo skladno z jugoslovanskimi 
predpisi.

Ameriški predpisi zahtevajo dobesedno abso
lutno zaščito objektov prvega varnostnega razre
da pred kakršnimikoli možnimi naravnimi kata
strofami. Odločilen vpliv na projektiranje in grad
njo imajo tudi zahteve po zaščiti pred maksimal
nimi možnimi poplavami lokacije. Z ozirom na to 
je celotni kare elektrarne zaščiten pred eventual
nimi poplavami z visokovodnim nasipom.

Sodelovanje IBE pri pripravah za gradnjo NE 
Krško

IBE Ljubljana je kot izkušena projektant
ska organizacija pri gradnji energetskih objektov 
v Slovenji in v drugih jugoslovanskih republikah 
aktivno sodeloval pri pripravah za gradnjo prve 
jugoslovanske jedrske elektrarne že od prvih idej v 
letu 1964, pa do realizacije ideje z gradnjo 617 MW 
nuklearne elektrarne v Krškem.

Leto 1965 lahko označimo kot realni pričetek 
priprav gradnje NE Krško. Takrat je Elektrogo
spodarska skupnost Slovenije po izboru Krškega 
kot najprimernejše lokacije za zahtevno gradnjo je
drske centrale izdelala prve projekte, na osnovi ka
terih so bila izdana načelna soglasja za gradnjo na 
današnji lokaciji.

Prvo večjo nalogo je IBE opravil v letu 1967 z 
izdelavo investicijskega programa za nuklearno 
elektrarno moči 340 MW, ki je bil narejen za reak
tor težkovodnega tipa. Začetni poskusi, da bi si SR 
Slovenija z lastnimi sredstvi zgradila jedrsko elek
trarno, niso uspeli.

Po sklenitvi sporazuma med Izvršnima sveto
ma Skupščine SR Slovenije in Sabora SR Hrvatske 
27. 10. 1970 o pripravi skupne izgradnje dveh je
drskih elektrarn, so priprave za gradnjo prve od 
obeh elektrarn v Krškem stekle pospešeno. Savske 
elektrarne iz Ljubljane, Termoelektrarna Šoštanj 
in Elektroprivreda iz Zagreba, so kot investitor 
gradnje spomladi 1971 razpisale natečaj na osnovi

razpisnih tehničnih pogojev, ki jih je izdelal IB 
Elektroprojekt v sodelovanju z angleško konzul- 
tantsko firmo Burmot in Elektroprojektom Zagreb. 
Razpisa za ponudbe so se udeležile naj večje svetov
ne firme, ki dobavljajo elektrarne s komercialnim 
tipom lahkovodnih reaktorjev: Westinghouse, Ge
neral Electric, KWU-Siemens, KWU—AEG in 
ASE A. Strokovnjaki IBE za područja nuklearne 
tehnike, jedrskega goriva, instrumentacije in elek- 
troinstalacij, hladilnih sistemov in gradbeništva so 
sodelovali z investitorjem v komisijah za evaluaci
jo tehničnih ponudb.

Investitor je v letu 1972 po proučitvi tehničnih 
in komercialnih pogojev izbral kot najugodnejšega 
ponudnika ameriško firmo Westinghouse, ki je nu
dila 617 MW centralo z lahkovodnim reaktorjem ti
pa PWR (pressurised water reactor — tlačnovodni 
reaktor).

V času do izdaje lokacijske odločbe v letu 1974 
je IBE za Nuklearno elektrarno Krško izdelal še 
idejni projekt za objekte elektrarne, ki so glede na 
vsebino pogodbe med NEK in Westinghousom 'osta
li izven Westinghousove obveze, pripravil različne 
študije s področja hidrologije in hladilnih sistemov 
ter organiziral izdelavo seizmoloških, geoloških, 
transportnih in ekoloških študij lokacije, ki so se 
uporabile pri lokacijski dokumentaciji in prelimi
narnem varnostnem poročilu.

Sodelovanje IBE pri gradnji NE Krško

Od pričetka gradnje NE Krško v začetku leta 
1975 IBE intenzivno sodeluje pri izgradnji. Glavna 
področja njegovega dela so naslednja:

— pregled tehniške dokumentacije firme We
stinghouse in Gilbert za gradbeni, elektro in teh
nološki del

— projektiranje hidrotehničnih objektov (jez 
na Savi, črpalniea in iztok hladilne vode, daljno
vodi in stikališča, razni objekti na dvorišču elek
trarne in drugo ...)

— izdelava lokacijskih dokumentacij skupno 
z Regionom-Brežice

— dela v zvezi z upravnim postopkom
— razne usluge.
Te dejavnosti opravlja Elektroprojekt pri pro

jektiranju sam, pri pregledu tehniške dokumen
tacije pa z najbolj renomiranimi jugoslovanskimi 
institucijami kot IZIIS-Sfcopje, Elektroprojektom 
Zagreb, Zavodom za varstvo pri delu v Ljubljani, 
Inštitutom Jožef Stefan v Ljubljani, ZRMK Ljub
ljana, IMK Ljubljana, Fakulteto za gradbeništvo in 
Fakulteti za strojništvo pri Univerzi v Ljubljani, 
Inštitutom za sigurnost Zagreb, kakor tudi z NE 
Krško.

Obseg sodelave IBE pri izgradnji NE Krško je 
odvisen predvsem od vrste pogodbe z dobavitelji 
in od medrepubliškega dogovora o enakopravni de
litvi dela med republikama Slovenijo in Hrvatsko.



V naslednjem predstavljamo specifično pod
ročje dela pri gradnji nuklearne, to je pregled teh
niške dokumentacije.

Pregled tehnične dokumentacije

Glavni projektant za gradbene in tehnološke 
projekte je Gilbert Associates, Inc., Pennsylvania, 
ZDA.

Za takšne primere, ko se objekt gradi po teh
nični dokumentaciji, izdelani v tujini, zahteva slo
venski zakon o graditvi objektov, da se izvrši pre
gled tehnične dokumentacije v eni cd pooblaščenih 
organizacij združenega dela v Jugoslaviji. Takšen 
pregled tehnične dokumentacije mora biti v skladu 
s citiranim zakonom. Pregled tehnične dokumen
tacije za NE Krško je, ker gre za objekt nukle
arne elektrarne, zelo specifičen. Glavna značilnost 
dokumentacije za Nuklearno elektrarno Krško jeve- 
lik razkorak med našo regulativo in regulativo za 
gradnjo nuklearnih elektrarn v ZDA. Predvsem 
velja ugotovitev, da je jugoslovanska regulativa za 
to področje gradnje nepopolna in pomanjkljiva, 
kar povzroča težave pri kontroli dokumentacije ne 
samo pri projektu čisto nuklearnega dela, ampak 
tudi v vseh drugih strokah (npr. gradbeništvo, ob
jekti seizmičnega razreda s poostrenim seizmičnim 
projektiranjem in poostrenimi zahtevami za izved
bo gradbenih del).

Zato se srečujemo pri takšnem objektu z ame
riškimi predpisi prav na vseh področjih projekti
ranja in izgradnje.

Tempo gradnje NE Krško zahteva postopek 
projektiranja, ki ni običajen niti pri gradnji podob
nih objektov doma niti v tujini. Westinghouse s 
projektantom Gilbert-Ass. je imel ob pričetku 
gradnje le idejne-dispozicijske načrte in PS AR 
(Preliminarno varnostno poročilo), na osnovi kate
rih izdeluje ob sprotnem prilagajanju dejanski 
opremi in drugim zahtevam opažne načrte in 
statične račune za posamezne dele zgradb. Več 
mesecev za opažnimi načrti bo projektant predlo
žil arhitektonsko dokumentacijo, ki bo prikazovala 
finalna gradbena dela in predpisovala tehnične po
goje in specifikacije za različna obrtniška dela. In
stalacijski načrti za tehnološko, elektrostrojno opre
mo in instalacije se izdelujejo vzporedno z napre
dovanjem gradbenih del.

Nuklearna elektrarna je ob pomoči IBE vložila 
velike napore, da je z Westinghouseom in Gilber- 
tom uskladila terminske plane projektiranja s pla
nom napredovanja gradnje, tako da bi gradnja po
tekala tudi skladno z zahtevami zakona o gra
ditvi objektov.

Izdelan je bil plan projektov za pridobitev 
gradbenih dovoljenj (nostrification pachage sche
dule), k1! obsega 60 gradbenih projektov in 71 tehno
loških projektov. Na ta način smo pristopili k prido
bivanju delnih gradbenih dovoljenj, kar dovoljuje 
23. čeln zakona o graditvi objektov. Treba pa je

poudariti, da je povzročila delitev projekta na 
tolikšno število faz veliko administrativnega dela 
pri pridobivanju soglasij in gradbenih dovoljenj, 
da ne govorimo o slabi preglednosti dokumentacije 
in preglavicah pri kontroli, ki jo zahteva 28. člen 
zakona.

Upoštevajoč možnosti projektanta in zahteve 
jugoslovanske gradbene zakonodaje pa je mogoč le 
tak postopek, saj bi že združitev dveh delnih pro
jektov povzročila vsaj dvomesečno zamudo pri iz
daji gradbenega dovoljenja ali pa bi bila doku
mentacija premalo popolna za pridobitev gradbe
nega dovoljenja.

Projekte za NE Krško lahko delimo v nasled
nje skupine:

1. Gradbeni projekti, ki obravnavajo le grobe 
nosilne gradbene konstrukcije (armirani beton; je
klo) za posamezne dele različnih zgradb pogonskega 
objekta. Npr. za pomožno zgradbo, ki je poleg re
aktorske zgradbe najbolj tipičen objekt jedrske 
elektrarne, je bilo izdelanih 7 delnih projektov. 
Vsebina projekta je: tehnično poročilo, predizmere, 
statični računi in dinamične analize, tehnične spe
cifikacije in načrti.

2. Analize predstavljajo pomožno tehnično do
kumentacijo, v kateri so predloženi dinamični se
izmični izračuni, izračuni dinamičnih učinkov pri 
okvarah visokoenergijskih cevovodov in opreme, ra
čuni stabilnosti in drugi zahtevnejši izračuni, ki za
htevajo posebno obravnavo, največkrat s pomočjo 
kompjuter j a.

Vsa dokumentacija je v angleškem jeziku, gle
de zahtevnosti in kompletnosti pa menimo, da se 
ne more primerjati z dokumentacijo za nobenega 
od doslej zgrajenih energetskih objektov v Jugo
slaviji.

3. Arhitektonski projekt bo dopolnil gradbeno 
tehnično dokumentacijo iz točke 1, tako da bosta 
obe fazi predstavljali toliko popoln gradbeni pro
jekt za elektrarno Krško, kolikor dopuščajo raz
mere glede na ameriško prakso.

4. Tehnološki projekti, instalacijski projekti, 
elektriški projekti.

Celotna tehnologija bo predložena upravnim 
organom v soglasje v 17 grupah v tehnoloških pa
ketih, ki bodo vsebovali skupno 71 projektov. Za
radi vpliva električne in instalacijske opreme na 
tehnologijo so vsi ti projekti obravnavani skupno.

Poleg dokumentacije za gradbeno dovoljenje 
bo projektiranih še nad 2000 izvedbenih načrtov, 
veliko število tehničnih specifikacij in druge teh
nične dokumentacije.

Kontrola dokumentacije se opravlja po krite
rijih, ki jih predpisuje jugoslovanska tehnična re
gulativa ali ustrezna ameriška regulativa za po
dročja, ki jih jugoslovanska ne ureja.

Doslej je bilo od januarja 1975 pa do septem
bra 1976 nostificiranih 35 gradbenih projektov in 
izdanih prav toliko gradbenih dovoljenj. Pri tem 
navajamo naj občutljivejši pokazatelj postopka: čas



za pridobitev gradbenega dovoljenja od sprejema 
projekta. Izkazalo se je, da je povprečno porab
ljeni čas za pregled in opremo projekta približno 
1 mesec, če je bila dokumentacija brez pomanjklji
vosti. Upravni postopek je povprečno trajal prav 
tako približno mesec dni, skupaj je torej poteklo 
pri vsakem projektu vsaj dva meseca od izdelave 
projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja. Tega 
časa pri največjih prizadevanjih IBE ni bilo mo
goče skrajšati, saj bi bilo možno pospeševanje le 
na račun površnosti in popuščanja pri zahtevah za 
kompletnost projektov. Da je bilo pri projektiranju 
kakor tudi pri kontroli dokumentacije opravljeno

obsežno delo pove podatek, da že doslej obsega pro
jekt preko 20.000 strani statičnega računa in analiz, 
in nad 200 načrtov.

Trdo delo pri proučevanju domače in tuje re
gulative, tehnične in znanstvene literature, pri 
pregledovanju in projektiranju tehnične dokumen
tacije, bo na vsak način prekalilo širok krog inže
nirjev in tehnikov na IBE in drugih institucijah. 
Izkušnje se bodo morale izkoristiti in obogatiti pri 
gradnji naslednjih nuklearnih elektrarn ali podob
nih objektih doma, pri izdelavi in dopolnitvi jugo
slovanske regulative za gradnjo jedrskih objektov, 
pa tudi pri šolanju in vzgoji mlajših kadrov.

UDK 627.8:539
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
ST. 8-9, STR. 161—166

Peter Jeriha-Božo Kogovšek:

JEDRSKA ELEKTRARNA KRŠKO

Referat podaja preglede sodelovanja Industrijske, 
ga biroja Elektroprojekta pri pripravah za gradnjo 
in pri gradnji NE Krško. Glavna področja dela Elek
troprojekta so bila:

Izdelava preliminarnih investicijskih programov in 
idejnih projektov, izdelava razpisnih pogojev, sodelo
vanje pri evaluaciji tehničnih ponudb, pregled tehnič
ne dokumentacije, projektiranje hidrotehničnih objek
tov in izdelava lokacijskih dokumentacij.

Članek podrobneje obravnava predvsem dejav
nosti, ki so specifične za gradnjo nuklearne elektrarne, 
to je pregled tehnične dokumentacije z ozirom na ju
goslovanske in ameriške predpise.

UD C 627.8:539
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
NR. 8-9, PP. 161—166

Peter Jeriha-Božo Kogovšek:

NUCLEAR POWER PLANT KRŠKO

A survey of IBE’s cooperation in the preparatory 
works and in the construction of the NPP Krško is 
presented in the report. The main IBE’s activities are: 

Preparation of preliminary investment program
mes and preliminary designs, preparation of conditi
ons, cooperation in evalution of technical bids, review 
of technical documentation, design of hydrotechnical 
structure and preparation of site documentation.

The article particularly deals with the activities 
specific for the construction of the nuclear power 
plant i. e. review of technical documentation with 
regard to the Yugoslav and American regulations.

Razdelilne (transformatorske) postaje RTP ali RP
UDK 621.226

Od proizvajalca električne energije (hidroelek
trarne, termoelektrarne, plinske elektrarne, jedr
ske elektrarne itd.) je potrebno električno energijo 
pripeljati do potrošnika (gospodinjstvo, gospodar
stvo in industrija).

Pot za transportiranje električne energije ime
nujemo daljnovod (DV), razporejanje, transforma
cija ter razdeljevanje električne energije pa se op
ravlja v razdelilnih transformatorskih postajah 
(RTP).

RTP ali RP nič ne proizvajajo, saj so le nujni 
vmesni člen celotne verige transformacije električ
ne energije širom po Sloveniji, zato so bolj malo 
znane.

V teku let se je potrošnja električne energije 
toliko povečala, da smo od 35 kV (kilovolti) prenos
nih napetosti prešli na 110 kV, 220 kV in 380 kV

NADA H VASTIJA, DIPL. INZ.

napetosti (čim višja je električna napetost, tem več
je so prenosne zmogljivosti pri manjših izgubah, 
kar poceni gradnjo).

Od razdelilnih transformatorskih postaj 10, 20 
in 35 kV, ki so grajene v stavbah, smo tako prešli 
na postroje na prostem 110 kV, 220 kV in v zad
njem času na 380 kV napetosti.

Namen našega članka je opisati delež gradbe
nega oddelka IBE pri teh tako specifično elektro
tehničnih napravah. Naše podjetje projektira RTP 
že od prvih povojnih let do danes.

Tako smo izdelali projekte RTP po vsej Slo
veniji in sicer:

— 59 postrojev 110 kV napetosti s transforma
cijo na 10, 20 ali 35 kV ali brez transformacije;

— 5 postrojev 220/110 kV napetosti;



— 1 postroj RTP 380/220/110 kV Ljubljana II 
v Beričevem, ki je že v gradnji;

— 1 postroj RTP 380/110 kV v Mariboru—Do
goše, ki je tudi v gradnji;

— 1 postroj 380 kV v Divači (v gradnji);
— pripravljamo projekte za RP 380/110 kV pri 

NE Krško ter RP Podlog 380 kV.

Objekti, ki sestavljajo RTP:

A. Stavbe za napetosti 10, 20 ali 35 kV, ki 
vključujejo še komandni prostor, pomožne prosto
re, relejni prostor ter akumulatorski prostor itd.

B. Prostozračni postroji vsebujejo:
— 110, 220 in 380 kV postroje, ki jih sestavlja

jo jeklene konstrukcije za vpenjanje vodnikov (por
tali) in pritrjevanje vseh električnih aparatov (pod
stavki) s temeljem.

— Specialne temelje za nameščanje transfor
matorjev, težkih 80-300 ton, z lovilci olj.

— Posebne lovilne podzemne rezervoarje za 
transformatorska olja za primer požara ali eksplo
zije, imenovane oljne jame, velikosti 25 m3 do 
100 m3. Oljne jame so grajene tako, da ne onesna
žujejo okolja (podtalnica ipd.).

— Ceste za transport omenjenih transforma
torjev s specialnimi prikolicami ter za transport os
tale opreme.

— V postrojih se izdela tudi po več km kana
lov različnih velikosti za polaganje električnih kab
lov.

— Relejne hišice.

— Samostojno komandno stavbo z vsemi po
trebnimi prostori (AKU, relejni in kabelski prosto
ri itd.).

— Obratno stavbo.
— Pomožne stavbe, delavnice, skladišča.
— Montažni stolp.
— Stavbe za protipožarno zaščito transforma

torjev.
— Garaže.
— Zaklonišče.
— Razsvetljavne stolpe.
— Ograje.
— Odvodnjavanje in kanalizacijo.

Vsi omenjeni objekti ne predstavljajo posebnih 
problemov pri projektiranju, kljub specifičnosti 
gradenj.

Podrobneje bi opisali le portale, ki služijo za 
vpenjanje vodnikov z D V stebra (horizontalna ob
težba 95%) preko celotnega postroja, ker se di
menzije bistveno spreminjajo glede na velikost 
električne napetosti.

Za portale različnih električnih napetosti po
trebujemo naslednje dimenzije:

110 kV — medsebojna razdalja 3 električnih 
vodnikov

(AlFe 240/40 mm2) znaša od 2,0—2,5 m, zato so 
minimalne razdalje prečke 9.0 m in stebra 9.0 m.

Tovrstne portale smo v prvih povojnih letih 
gradili iz armiranega betona, kasneje pa iz centri- 
fugiranega betona. Z vse večjim uveljavljanjem je
kla v gradbeništvu se tudi v RTP pojavijo prvi por
tali tipa Vierendel ter polnostenski portali, sestav- 
leni iz valjanih profilov in pločevine.

Sl. 1. RTF P odlog  220/110 kW



Sl. 2. NE K rško 380/110 kW  - shema

220 kV — prečke razpetin 16.0 m ter stebri vi
šine oc 12.0 m ali več. Zaradi ekonomičnosti grad
nje se uveljavlja palični sistem stebrov in prečk 
v glavnem ravninske izvedbe z uporabo valjanih 
profilov.

380 kV — medsebojna razdalja 3 električnih 
vodnikov

(AlFe 490/65 mm2) znaša v tem primeru 6,0—
6,5 m, zato potrebujemo prečke proste razpetine od
22,0 do 24,0 m in stebre, visoke od 12,0 do 26,0 m 
do vpet j a vodnikov, z upoštevanjem strelovodnih 
konic pa še dodatnih 10,0 m.

Take razpetine prečk in višine stebrov so na
rekovale tudi uporabo prostorskih paličnih kon
strukcij. Iz priloženih slik je razvidno, kakšne ob
like konstrukcij zahteva npr. 220 ali 380 kV po
stroj.

Kratki podatki 380 kV portala

Prečka — dolžina 24.0 m, ki je obremenjena s 
tremi vodniki, izolatorskimi verigami Pu =  4,5 MP, 
je izdelana iz prostorskega paličja velikosti 100 X 
150 cm. Uporabljeni so kotniki 130 X 130 X 13 z 8 
vmesnimi torzijskimi okviri iz [_ 14. Tehta približ
no 4700 kg.

Steber (višine 26 +  10 m) je ob terenu obreme
njen z momentom M =  340,0 Mpm, zaradi omejene
ga prostora v stikališču je razpon paličja omejen. 
Teža ravninskega stebra znaša ec 7000 kg, prostor
skega pa 10000 kg.

Poseben problem je temeljenje omenjenih steb
rov. Temelje običajno dimenzioniramo po Suzber-

gerjevi metodi, z naslonitvijo sten temelja na teren. 
Tako znaša pri srednje dobrem terenu prostornina 
enega temelja od 48,0—66,0 m3 armiranega betona V 
primeru slabega terena (RTP Podlog v Savinjski 
dolini) pa so vsi portalni stebri izdelani na tlače
nih in nateznih pilotih.

Največja RTP v Sloveniji doslej je RTP 380/220 
/110 kV Ljubljana II v Beličevem.

V I. fazi gradnje je na 15 ha:
— postavljeno 1,6 km ograje
— vgrajenih 1000 ton jekla za konstrukcije 

portalov in podstavkov
— betoniranih 4,4 km različnih kanalov za po

laganje električnih kablov
— betoniranih oo 1900 kom temeljev velikosti 

od 1,0 m3 do 66 m3
— betonirani transformatorski temelji z lovil

ci olja za teže 220 in 280 ton (4 kom)
— betonirani 2 oljni jami velikosti 58 in 100 m3
— izdelanih oo 3,0 km cest širine 6,0 m in 3,5 m
— sezidanih 15 stavb različnih velikosti
— izkopanih 22,0 km jarkov za polaganje 

ozemljitev
— izkopano in izravnano oo 80.000 m3 mate

riala na 5 različnih višinah platojev mesebojne vi
šinske razlike 1,45 m

— itd.
Investicijska vsota gradbenih del bo znašala 115 

milijonov din.
Vse to dokazuje, da je bilo pri tako hitrem 

razvoju elektroenergetike sodelovanje gradbenikov 
vedno bolj potrebno.



Sl. 3. RTP 380/220/110 kW  
Postroj L jubljana II - tloris

UDK 621.226
GRADBENI VESTNIK, LJÜBLJANA, 1976 (25)
ST. 8-9, STR. 166—169

Nada Hvastija:

RAZDELILNE (TRANSFORMATORSKE) POSTAJE 
RTP ALI RP

Članek opisuje projektantski delež gradbenega od
delka IBE pri teh tako specifično elektrotehničnih na
pravah.

Običajno gradimo stavbe le za 10, 20 ali 35 kV na
petosti. Na približno 450 m2 tlorisa so vključeni tudi 
komandni, relejni in akumulatorski prostor.

Za 110, 220 in 380 kV napetosti se za montažo vi
sokonapetostne opreme gradijo posebni prostozračni 
postroji.

Največji tovrstni objekt je  RTP 380/220/110 kV 
postroj Ljubljana II (15 ha).

Tu je bilo vgrajenih 1000 ton jeklenih portalnih 
konstrukcij, kjer so med ostalimi bili izdelani tudi 
stebri višin 36,0 m ter prečke razpetine 24,0 m.

UDC 621.226
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
NR. 8-9, PP. 166—169

Nada Hvastija:

DISTRIBUTING (TRANSFORMER) STATIONS

The article illustrates the design activity of the 
civil engineering department of IBE with these spe
cific electrotechnical installations.

We are used to building structures for 10, 20 or 
35 kV voltages only. The area about 450 m2 includes 
also control, protective relays and storage battery 
rooms.

For the arection of high voltage equipment for 
110, 220 and 380 kV voltages special outdoor switchy
ards are built.

The largest structure of such kind is the outdoor 
switchyard of the 380/220/110 kV Transformer Station 
Ljubljana II (15 ha).

About 1000 tons of steel gantries were built in and 
besides others also columns of 36 m height and cross- 
arms with 24,0 span were used.



380 kV daljnovodi v Sloveniji
UDK 621.315.1 b r a n k o  z a d n i k , d i p l . i n z .

JANEZ JAKŠE, DIPL. INZ.

1. Energetska zasnova mreže

Po vojni se je v Sloveniji razvijalo 110 kV 
omrežje, ki je povezovalo elektrarne na Dravi z 
Mariborom, elektrarni Šoštanj in Trbovlje z Mari
borom, Celjem, Ljubljano in Zagrebom in elektrar
ne na Soči z Ljubljano in primorskim področjem.

Okoli leta 1960 se je v Jugoslaviji pričelo raz
vijati omrežje 220 kV kot nekakšna nadgradnja 
bolj ali manj razvitih, a še ločenih omrežij 110 kV 
posameznih republik oziroma regij. Pri tem je 
Slovenija zadnja od jugoslovanskih republik do
bila v letih 1966—1969 omrežje in povezave 220 kV 
s sosednjimi področji, poleg tega pa tudi povezavo 
z Avstrijo in Italijo.

S priključitvijo HE Đerdap na 380 kV napetost 
pa je bila sprejeta važna odločitev, da se prične 
tudi v Jugoslaviji razvijati omrežje 380 kV, (ki je 
v Evropi že močno razpredeno. V letu 1970 je na
stal predlog omrežja 380 kV Jugoslavije v obliki 
zank. Pri tem naj bi se zahodna jugoslovanska zan
ka 380 kV zaključevala preko Slovenije. Poleg tega 
je bila sprožena tudi akcija, da bi gradnjo tega 
omrežja pomagala financirati Mednarodna banka 
za obnovo in razvoj. Mednarodni kredit nudi ugod
no možnost prehoda od dosedanjega »krpanja« 
omrežja na širokopoteznejšo gradnjo interkonek- 
cijskega omrežja 380 kV, ki ga bo potrebno močno 
povezati z evropskim omrežjem iste napetosti. Po
leg tega tudi novi veliki viri električne energije na 
področju Slovenije, kot so NE Krško 600 MW, TE 
Šoštanj IV 300 MW in drugih republik, zahtevajo 
zaradi ekonomike vključevanje v 380 kV omrežje. 
Energetske analize so pokazale, da je za Slovenijo 
najvažnejša naslednja elektroenergetska smer: Za

greb—Krško—Maribor—Celj e—Ljublj ana— Divača 
—Reka.

Prva etapa projektiranja in izgradnje v Slove
niji zajema 380 kV daljnovod od Zagreba preko NE 
Krško do Maribora prelko Podloga (priključek tudi 
na TE Šoštanj), Ljubljane do Divače in naprej do 
Meline pri Reki. Dolžina tako opisane trase znaša 
na slovenskem ozemlju 320 km, medtem ko bo zna
šala dolžina celotne jugoslovanske zanke okoli 
3000 km.

Celotno investicijsko-tehnično dokumentacijo 
za omenjeni objekt je izdelalo podjetje Inženirski 
biro Elektroprojekt iz Ljubljane, konstrukcijo do
bavlja Energoinvest Sarajevo, vodnike IMPOL Sl. 
Bistrica, izvajalec del pa je podjetje Dalekovod iz 
Zagreba.

V pripravi je že tudi dokumentacija za II. fazo 
izgradnje 380 kV mreže v Sloveniji, ki bo zajemala 
DV 380 kV Krško—Ljubljana in povezavo z Italijo 
preko daljnovoda Divača—Opatje selo—Redipuglia.

2. Trasa daljnovoda

Med največjimi problemi projektiranja sloven
ske zanke 380 kV je bil brez dvoma problem dolo
čitve ustrezne trase. Obsežno zastavljeno 380 kV 
omrežje s širokimi koridorji (načeloma je za vse 
magistralne 380 kV slovenske vode sprejet koridor 
širine 100 m) na eni strani, na drugi pa majhen 
slovenski prostor z vsemi svojimi prostorskimi ele
menti je zahteval od projektanta kot od investi
torja kar največjo angažiranost. Posebne težave so 
predstavljali neenotni kriteriji vrednotenja pro
stora (pri čemer so se enkrat favorizirale gozdne

Sl. 1. Prikaz 380 kV  zanke 
v  S loveniji



površine, drugič urbani prostor, tretjič industij- 
ske cone). Takšno obravnavanje je onemogočalo 
optimiranje variant in imelo dostikrat za posledico 
uveljavljanje lokalističnih teženj.

Osnovna izhodišča pri projektiranju pa so v 
glavnem bila: ekonomičnost gradnje (najkrajša 
možna razdalja med trafo postajami), upoštevanje 
veljavnih tehničnih normativov, najmanjši možni 
poseg v gozdne površine, upoštevanje urbanističnih 
programov in načrtov, uporaba obstoječih koridor
jev, dostopnost, upoštevanje krajevnih in krajin
skih zanimivosti, estetski videz in drugo.

Kot eden največjih problemov pri projektira
nju trase je bil problem križanja koridorjev avto
mobilskih cest. To je izredno težaven problem, ker 
je imela AC v večini primerov uzakonjenih več 
variant tras z razmeroma širokimi rezervati (več 
100 m). Posledica tega je bila, da ustreznih soglasij 
za križanja oziroma približevanja daljnovodov AC 
ni bilo mogoče dobiti, dokler ni bila izbrana do
končna varianta z glavnim projektom.

3. Hidrometeorološki podatki

Za projektiranje täko važnega elektroenerget
skega objekta kot je 380 kV omrežje so odločilnega 
pomena klimatske razmere vzdolž dalj navodnih 
tras. Zaradi razmeroma skromnega števila opazo
valnih postaj in dislokacije le-teh sta bila tako 
projektant kot investitor postavljena pred težavno 
in odgovorno nalogo: določiti vetrovni pritisk in do
datno obtežbo snega ali ledu. Na podlagi študije 
Hidrometeorološkega zavoda in na podlagi podat
kov, ki so jih posredovale institucije oziroma pod
jetja, katerih objekti so že v neposredni bližini 
tras, je bila celotna 380 kV zanka razdeljena glede 
na vetrovni pritisk na dve coni:

— notranja Slovenija (odsek DV—slovensko- 
hrvaška meja—Krško—Maribor—Podlog—Ljublja
na in delno odsek Ljubljana—Divača) 60 kp/m2;

— področje Krasa (odsek Senadole—Divača— 
meja SRH) 110 kp/m2.

Pri določitvi dodatne obtežbe pa so upoštevani 
še naslednji faktorji: pristopnost trase, nadmorska 
višina, večja varnost obratovanja. Na podlagi tega 
je bila pri približno 45 %  trase upoštevana normalna 
dodatna obtežba z vrednostjo 1,0 X 0,18 ]/d, pri 
približno 55% pa povečana obtežba 1,6 X 0,18 K d 
oziroma 2,5 X 0,18 ]/d) na področju prehoda preko 
Krima).

4. Geološki podatki

Daljnovod se vije po razgibalnem terenu z zelo 
različnimi geomehanskimi karakteristikami. Za po
trebe projektiranja je izvedel Geološki zavod Ljub
ljana prospekcijo celotne trase na osnovi obstoječih 
arhivskih podatkov in ogleda terena, na najbolj 
kritičnih mestih pa so bile izvedene sondažne vrti
ne. Ti podatki so ustrezali za projektiranje teme

ljev stebrov. Pri sami izvedbi je odprto gradbeno 
jamo prevzel strokovnjak, ki je tudi ugotovil, ali 
teren, predviden v projektu, ustreza dejanskemu 
stanju. S takšnim načinom smo se izognili velikim 
stroškom sondiranja na vsakem stojnem mestu, ki 
pa se jim nismo mogli izogniti na prehodu preko 
Ljubljanskega barja, kjer je potrebno opraviti tudi 
veliko dolgotrajnih laboratorijskih preiskav, ki vse 
še niso zaključene.

5. Temeljenje

V osnovi je temeljenje stebrov uporabljeno pri 
slovenski zanki enako kot pri daljnovodih nižje 
napetosti na našem območju, to je z razčlenjenimi 
temelji v kolikor toliko solidnem terenu ([o] tal =  
=  1,0 kp/cm2) in s ploščo na slabo nosilnih glinastih 
tleh s talno vodo. Posebno veliko preglavic je pov
zročal prehod preko Ljubljanskega barja, kjer je 
potrebno na nekaterih stojnih mestih izvesti celo 
pilote do globine 22 m.

Razčlenjeni temelji so bili izvedeni na veliki 
večini stojnih mest. Zaradi tipizacije je bila osvo
jena enotna globina temeljev 2,80 m oziroma 3,30 m 
ne glede na nosilnost terena in obremenitev, spre
minjali sta se le drugi dve dimenziji, da se je do
segla potrebna varnost tako na izvlek kot na tlak.

Temeljenje s ploščo se je uporabilo na odseku 
trase NE Krško—Zagreb in na prehodu daljnovoda 
preko Ljubljanskega barja. Osnovne karakteristike 
plošče so: globina ukopa 1,50 m, tlorisne dimenzije 
so odvisne od obremenitev in se gibljejo v mejah 
od 10 X 10 do 14 X 14 m. Debelina plošče je 30 cm. 
Pri uporabi plošče na delu trase pri prečkanju 
Ljubljanskega barja je prišlo do nepričakovanih 
zapletov. Prvotno je bilo predvideno, da se celotni 
del trase preko Barja temelji na plošči, ki je ustre
zala geološki prospefcciji, podani na osnovi infor
mativnih vrtin v bližini posameznih stojnih mest. 
Po dokončni odločitvi o poteku trase in razpore
ditvi stojnih mest pa je preiskava terena s sondaž- 
nim vrtanjem na vsakem stojnem mestu pokazala, 
da je sestava tal ponekod talkšna, da ob upoštevanju 
specifičnih obremenitev dalj no vodnih stebrov ne 
dopušča izvedbo plošče. Največji problem je bilo 
neenakomerno posedanje pri kotnih stebrih. Za
radi tega je za določena stojna mesta v teku projek
tiranje temelja s piloti. Po projektu so piloti armi
ranobetonski 0  80 in 100 cm; največja globina 22 m, 
povprečna globina 14 m. V času pisanja tega članka 
na stojnih mestih, kjer so predvideni piloti, še niso 
pričeli z gradnjo, sicer pa so zabetonirani prak
tično vsi temelji, razen na odseku Divača—meja 
SRH.

6. Daljnovodni stebri

Glede na klimatske razmere in tipizacijo sta 
bila v slovenskem delu 380 kV zanke uporabljena 
dva osnovna tipa enosistemsikih stebrov (obešene 
8 faze), ki sta oba oblike Y in poimenovana:



—tip Y na področju vetrovne cone 60kp/m2 
— in tip Ne (nosilni) oziroma Ze (napenjalni) 

na področju vetrovne cone 110fcp/m2. Konfigura
cija zemljišča, razpetine, lomni koti so narekovali 
še nadaljnjo delitev tipov stebrov v podskupine, ki 
omogočajo enokomsko projektiranje daljnovoda.

Konstrukcije tipa Ze (Ne) imajo zaradi višje 
cone vetra (110 kp/m2) širšo glavo (odklon izolator- 
skih verig) in seveda zaradi tega tudi večje dimen
zije kot stebri tipa Y. Pojavljajo se znatne razlike 
v teži konstrukcije in sicer:

— stebri Y 22 Mp/km
— stebri Ze (NE) 29 Mp/km

Za primerjavo naj navedemo podatek, da je 
znašala pri DV 380 kV Beograd—Đerdap teža kon
strukcije 18 Mp/km, vendar so bili tu uporabljeni 
tako imenovani »finski« (portali) stebri s sidri, ki 
izkazujejo manjšo težo kot pri nas uporabljeni ste
bri oblike Y. Vendar naše terenske razmere niso 
dopuščale njihove uporabe.

Sl. 3. Silhueta eno- in dvo-sistem skega stebra



Del slovenske 380 kV zanke je iz energetskih 
in prostorskih razlogov zgrajen dvosistemsko (od
sek Zagreb—NE Krško in odsek Cirkovci—Maribor). 
Na tem delu se pojavi tretji tip stebra, ki do sedaj 
ni bil omenjen: dvosistemski steber z obliko glave 
»sod«. Zaradi velikih dimenzij (napenjalni stebri 
so visoki tudi do 66 m s tlorisom nog 14 X 14 m) 
znaša temu primemo tudi teža 40 Mp, teža na km 
daljnovoda pa ca. 48 Mp.

Vsi sitebri so zasnovani kot prostorske predalč
ne konstrukcije, ki so prirejene tako, da se dajo 
postavljati tudi na zelo strmih terenih. Nožni del 
stebra sestoji iz štirih nog, katerih dolžino je možno 
poljubno spreminjati od 0—7 m tako, da se prila
godimo tudi zelo razgibani konfiguraciji terena 
brez večjih zemeljskih del, kar je še posebno važno 
na težko dostopnih stojnih mestih. Vse konstruk
cije so vijačene, kar omogoča hitro in natančno 
montažo v tovarni pripravljenih elementov. Za
ščita pred korozijo je izvedena z vročim pocin
kanjem.

Material: Uporabljeni so vročevaljani profili 
oblike L in [J različnih kvalitet:

(Č 0361, C 0561, Č 0370), vijačeni s surovimi 
vijaki CV 50. Minimalni uporabljeni vijak je M 12.

7. Vodniki

Odločitev glede tipa in preseka vodniko v j e bila 
sprejeta že pri projektu DV 380 kV Beograd—Đer
dap. Ugotovljeno je bilo, da je najoptimalnejši 
kombinirani jeklo-aluminijski vodnik prereza 
490/65 mm2 (delež aluminija 490 mm2, delež jekla 
65 mm2), in sicer po dva vodnika v vsaki fazi. Med 
drugim je do takšne odločitve privedlo tudi dej
stvo, da je večina obstoječe jugoslovanske 220 kV 
mreže zgrajene s tem prerezom (unifikacija ma
teriala). Talko bo tudi celotna jugoslovanska 380 kV 
mreža zgrajena z jeklo-aluminijastimi vodniki 2 X 
A1FE 490/65 mm2 z izjemo dalmatinskega področja, 
kjer so zaradi težjih klimatskih pogojev povečali je
kleno jedro in so uporabljeni vodniki 2 X AlFe 
490/110 mm2.

Vodniki v slovenskem delu trase so napeti po
vprečno na 8 kp/mm2, teža vodnikov na km pa 
znaša 1866 kp.

8. Kratek statistični pregled slovenske zanke

Dolžina tras (I. faza) 320 km
Število stebrov 829
Nosilnih stebrov 662
Napenjalnih stebrov 167
Teža konstrukcije 8.520 Mp
Izkopi 40.000 m3
Beton 15.400 m3

Sl. 4. M ontaža stebra

Dolžina valjanca za ozemljitev 59.000 m 
Teža vrvi 4.800 Mp
Število izolatorjev 99.400
Maks. razpetina 714 m
Cena daljnovoda na km 2,500.000.— din

9. Zaključek

Izgradnja daljnovoda je v polnem zagonu. 
Zgrajen je že del trase od Zagreba—Krškega—Ma
ribora do Podloga. Na odseku Podlag—Ljubljana 
je potrebno izvršiti še elektro-montažna dela, na 
odseku Divača—meja SRH pa se opravljajo pri
pravljalna dela (dostopne poti). Rok izgraditve ce
lotne zanke je konec leta 1977. To je že poprav
ljeni rok, saj je bila prvotno predvidena izgradnja 
do konca leta 1976. K tej zakasnitvi je največ pri
pomogel zamuden postopek pridobitve lokacijskega 
dovoljenja (samo za odsek Ljubljana—Divača je 
bilo potrebno zbrati nad 2000 soglasij vseh priza
detih, kar ob upoštevanju »ažurnosti« naše admini
stracije vsekakor ni kratkotrajno delo).



Kot že omenjeno se načrtuje II. faza izgradnje 
380 kV mreže, hkrati pa se razmišlja že tudi o viš
jih nivojih napetosti 750 kV oziroma 1000 kV. O 
teh napetostnih nivojih se veliko razmišlja oziroma 
načrtuje v evropskem prostoru, zato je treba ome
njeni problematiki skrbno slediti, da ne bi ostali 
tudi na tem področju izolirani, kot se je to zgo
dilo pri prometu (avtoceste).

U D K  621.315.1
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
ST. 8-9, STR. 170—174

Branko Zadnik-Janez Jakše:

380 kV DALJNOVODI V SLOVENIJI

Članek podaja problematiko projektiranja prvih 
380 kV daljnovodov v SR Sloveniji. Pri tem razglablja 
o problemu izbire daljnovodne trase in na kratko opi
suje posamezne važnejše elemente daljnovoda kot so 
temelji, stebri iin vodniki. Podaja tudi smernice nadalj
njega razvoja mrež najvišjih napetosti pri nas.
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Branko Zadnik - Janez Jakše:

380 kV TRANSMISSION LINES IN SLOVENIA

The article shows the problems of designing the 
first 380 kV transmission lines in Slovenia. It deals 
with the problem of route selection and describes in 
brief the individual more important elements of a 
transmission line, e. g. foundations, towers and con
ductors. Suggestions for further development of the 
highest voltage network in our country are given.

Vodnogospodarska ureditev področja 
Drine in Morače
UDK 622.5 (Drina — Morača) Va l e n t i n  k o v a č , d i p l . i n Z.

IBE Ljubljana je v preteklem letu sodelo
val v kooperaciji z Energoprojektom iz Beograda 
in Energoinvestom iz Sarajeva pri širši vodnogo
spodarski obdelavi ureditve področja Drine in Mo
rače, naročene neposredno s strani Izvršnih svetov 
skupščin zainteresiranih mejnih republik Srbije, 
Bosne in Hercegovine in Črne gore. Po projektni 
nalogi naj bi bile posebno obdelane rešitve za 
ureditev srednjega toka Drine, dalje za vozlišče 
Sčepan polje, kjer se stekajo reke Piva in Tara 
v Drino ter za gornji tok Tare, kjer obstajajo — 
za potrebe energetike — ugodne možnosti deriva
cije vode v 700 m nižje ležečo reko Moračo. Obdela
va naj bi osvetlila predlagane rešitve s stališča vseh 
potencialnih koristnikov vod ob upoštevanju potreb 
za bližnjo in daljno bodočnost, vse na osnovi naj
novejše razpoložljive tehnične dokumentacije. Pro
učene so možnosti obogatitve sosednih porečij reke 
Bosne, Spreče, Morave in Kolubare iz obilnih vod 
reke Drine in celo nekateri predeli Save vzvodno 
sotočja z Drino ter prostor med Savo in Donavo 
naj bi bili izdatno oskrbovani za potrebe nama
kanja. Tudi za preskrbo mesta Beograd in naprej 
proti vzhodu so predvidene določene količine vode 
spodnjega toka reke Drine. Obravnavani so potroš

niki vode za industrijo, pitne vode, namakanja, 
interesenti za ublažitev poplavnih valov ter potroš
niki električne energije.

Po projektni nalogi je bilo treba predlagati 
rešitve, ki so sprejemljive za vse tri zainteresirane 
republike, pri čemer je tudi bila postavljena za
hteva za določeno sistematizacijo pozitivnih in ne
gativnih posledic predlaganih rešitev s stališča 
vodnega gospodarstva, energetike in drugih gospo
darskih panog in da se posebej dajo predlogi, ki bi 
stimulirali vsako republiko za realizacijo* razpo
ložljivih potencialov preko vzajemnih kompenzacij 
pozitivnih in negativnih efektov, dogovora o vrst
nem redu izgradnje, skupnih vlaganjih, načinu eks
ploatacije naprav itd. Kot končni cilj je projektna 
naloga predvidela pripravo družbenega dogovora 
o komplesnem izkoriščanju vode v porečjih Drine 
in Morače. Zahtevana je tudi bila obdelava druž
beno pravnih pogledov, ki bi bili vezani za pred
lagano prevajanje vode gornje Tare v Moračo, ka
kor tudi za gradnjo in obratovanje objektov, ki bi 
izkoriščali skupne potenciale na mejah zaintere
siranih republik.

Od skupnega obravnavanega padavinskega po
dročja rek Drine in Morače tj. 20.000 km2 odpade na



posamezne imenovane republike približno po ena 
tretjina. Od skupno predvidenih investicij ca. 50.000 
milijonov pa odpade 30 %  na Črno goro, 17 °/o na 
BiH, vse drugo pa spada pod skupni potencial, 30 %  
BiH in Srbija, 16'% BiH in Črna gora ter 5 °/u 
Srbija in Črna gora. Prav ta veliki skupni poten
cial je tudi povzročil, da se velika naravna boga
stva do sedaj na tem področju niso primemo izko
ristila. Pričakuje se, da bo nova ustavna ureditev 
tudi v tem pogledu pripeljala do hitrejšega razvoja 
teh področij. Drina je imela in ima še danes vse 
značilnosti mejne reke. Področja ob njej so stalno 
bila periferna v odnosu na upravne centre, kar je 
vse tudi imelo določen zaviralni vpliv na razvoj. 
Že desetletja nazaj obstajajo vodnogospodarske 
osnove, energetski osnovni, idejni in deloma tudi 
glavni projekti za objekte na obravnavanih področ
jih, leta 1973 je tudi že bila pripravljena in revidi
rana kompleksna obdelava z isto problematiko na 
osnovi podobne kooperacije treh projektnih organi
zacij. Sedanja obdelava predstavlja dejansko samo 
dopolnitev te dokumentacije na osnovi svežejših 
vhodnih podatkov.

Dosti dela je bilo vloženo v revalorizacijo in
vesticij za gradbena dela in opremo predvidenih 
objektov, pri čemer je posebna pozornost bila po
svečena ponovni oceni vrednosti poplavljenih zem
ljišč in objektov, problemom okoli potrebnega pre
seljevanja prebivalcev, preložitvi komunikacij itd.
Od skupnih investicij odpade 38'% na gradbena 
dela, 27 %  na opremo, 10 °/o na odkupe in odškod
nine, 8 %  na preložitev komunikacij ter 17 °/o na 
druge stroške. Naj večji obseg je zavzela energet- 
sko-ekonomska analiza, saj se kot glavni nosilec 
investicij v neposredni prihodnosti le še pojavlja 
elektroenergetika, ki bi zgradila akumulacijske 
bazene za vse druge potrošnike vode s skupno vse
bino 3300 milijonov m3, instalirala 3250 MW moči 
s  srednjo letno proizvodnjo preko 10 milijard kWh. 
Predlagana rešitev s kompleksnim izkoriščanjem 
vod Drine in Morače je dala 21 °/o več energije ob 
enakem povečanju investicij, poplavljenih je pa 
samo 7 %  več obdelovalnih površin in samo 3 % 
več preseljenih prebivalcev. Večji energetski efekti 
so pri tem doseženi s prevajanjem 22 m3/s gornje 
Tare v reko Moračo. Predlagana optimalna rešitev 
ima po sedanji oceni tudi 33%  večje skupne in
stalirane moči, vendar je ta podatek smatran samo 
kot orientacijski. Energetske analize so pokazale na 
sicer relativno malo vrednost instaliranih moči hi
droelektrarn v letih 1982 do 1990, ko se bo pa 
proti letu 2000 struktura elektroenergetskega siste
ma bistveneje spremenila in bodo prevladovale ter
moelektrarne, pa postanejo vse moči hidroelektrarn 
garantirane tj. polno izrabi jive. V perspektivi se to
rej lahko pričakuje vse večji poudarek na vrednote
nju hidroelektrarn po specifičnih investicijah za in
stalirano moč. V usvojeni alternativi kompleksnega 
izkoriščanja vod Drine in Morače znašajo — pred 
optimizacijo instaliranih moči specifične investicije

15,5 din/kW nasproti 17,0 din/kW za alternativo iz
koriščanja vseh vod Drine v prirodnem toku.

Predlagana ureditev obravnavanega področja 
predvideva gradnjo 27 hidroelektrarn proti 21 ta
kim objektom za alternativo brez prevajanja vod. 
Na srednji Drini je pri tem odpadla rešitev z veliko 
akumulacijsko hidroelektrarno Dubravico in to za
radi velikih problemov okoli potopitve gosto nase
ljenih področij. Predlagana je rešitev z dvostopenj
sko izrabo približno istega padca. V vozlišču Ščepan 
polje so predlagane akumulacijske hidroelektrarne 
Buk Bijela in Bijeli Brijeg, ki bi skupno z že ob
stoječo hidroelektrarno Mratinje (Piva) dale mož
nost za ekonomsko izrabo padca Drine do sotočja 
s Savo v desetih več ali manj pretočnih hidroelek
trarnah. Poskrbljeno bi bilo za zadostno ublažitev 
poplavnih valov ter zagotovljene optimalne mož
nosti namakanja 335.650 ha v Mačvi, Semberiji, 
Sremu ter Bosanski in Srbski Posavini. Dodatne 
bo možno 10 m3/s vode prevesti v porečje reke 
Bosne za industrijski razvoj Sarajevskega bazena, 
14 m3/s za podobne potrebe tuzlanskega področja 
ter 10 m3/s vode napeljati proti Beogradu za pre
skrbo s pitno vodo. Za te efekte bo potrebno an
gažirati 229 milijonov m3 sicer energetskih akumu
lacij v mesecih julij in avgust, za potrebe namaka
nja, ker bi čisto energetski obrat akumulacij omo
gočil namakanje samo 168.000 ha. Končno je omo
gočena popolna zaščita področja spodnje Drine od 
poplav, dosežena ustavitev erozije obal Drine 
in zagotovljena plovba po spodnji Drini za eks
ploatacijo neomejenih količin rečnega gramoza. Ob
ravnavan je val visoke vode s povratno dobo 500 let 
in doseženo zmanjšanje visoke vode na pretok 2500 
oz. 3500 m3/s pri čemer znaša potreben retenzijski 
prostor v akumulacijah 600 odnosno 350 milijonov 
kubičnih metrov.

Poseben del obdelave je bil posvečen orienta
cijski kvantifikaciji vplivov akumulacijskih baze
nov na moč in proizvodnjo nizvodnih hidroelek
trarn, kar naj bi omogočilo primemo razdelitev ve
likih investicij za gradnjo akumulacijskih hidro
elektrarn. Hidroelektrarna Mratinje, ki že obratu
je, ter hidroelektrarne Buk Bijela in Bijeli Brijeg 
ležijo namreč preteženo na ozemlju Črne gore, med
tem ko so potencialni koristniki izravnanih vod na 
ozemlju BiH in Srbije. Gradnja teh akumulacij je 
tudi vezana na potopitev večjega dela kanjona Ta
re, ki ga smatrajo kot enega najlepših naravnih 
lepot Evrope. Kvantificirani so bili tudi negativni 
vplivi, do katerih pride na drinskih hidroelektrar
nah po derivaciji 22 m3/s v Moračo. Postavljeni so 
tudi pogoji za tako prevajanje vode. Zahtevana 
je polna kompenzacija za izgubljene energetske 
efekte na drinskih hidroelektrarnah z dobavami 
moči in energije s strani koristnika teh vod na 
hidroelektrarnah na Morači. Poleg tega je 
zahtevano, da se vnaprej zgradita hidroelek
trarni Buk Bijela in Bijeli Brijeg in da se s pre
vajanjem vode v ničemer ne ogrozi normalni 
razvoj izkoriščanja vodnih izvorov v prirodnem



toku Drine. Prevajanje se odobrava za 30 let, 
naikar se ta soglasnost revidira in lahko v celoti 
ali delno podaljša na naslednjih 5 do 10 let. Če bi že 
v času do take revizije prišlo do deficitov na vodi 
povzročenih s prevajanjem, bo moral koristnik po
kriti take deficite brez nadomestila in to do pri
rodnih pretokov Tare na mestu odvzemanja. Pogoji 
so torej zelo ostri, tako da bo moral kristnik pre
vajanja dobro proučiti vse možnosti perspektivne
ga obratovanja hidroelektrarn na Morači do mož
nosti popolne ustavitve koncesije. Take možnosti so 
že deloma preučene in je na glavni elektrarni Ko- 
štanica predvidena podvojitev instalacije z reverzi
bilnimi agregati, naprava pa že v začetni fazi ob
ratovanja razpolaga tudi z vodo iz gravitacijskih 
dovodov iz lastnega padavinskega področja Mora- 
če. Po izteku koncesije in že pred tem rokom pa 
bodo ostali koristniki vode razpolagali z možnost
jo pokrivanja deficitov na vodi iz akumulacije hi
droelektrarne Koštanica s koristno vsebino 200 mi
lijonov m3, pri kateri se bo že v pri fazti grad
nje predvidela možnost podvojitve te prostornine.

V elaboratu so končno obravnavani družbe-
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Valentin Kovač:

VODNOGOSPODARSKA UREDITEV PODROČJA 
DRINE IN MORACE

Za pripravo družbenega dogovora o kompleksnem 
izkoriščanju vode porečja rek Drine in Morače je bila 
v 1976. letu pripravljena posebna dokumentacija kot 
dopolnilo že poprej izdelanega Osnovnega projekta in 
Vodnogospodarske osnove.

Dopolnilna dokumentacija je imela nalogo posebno 
osvetliti nova spoznanja o možnostih izkoriščanja na 
vodi bogatega porečja Drine za preskrbo z vodo so
sednih sušnejših predelov reke Bosne, Spreče in Kolu- 
bare, dalje bosanske in srbske Posavine in Srema za 
potrebe industrije in poljedelstva ter širšega področja 
mesta Beograd za preskrbo s pitno vodo. Posebno so 
prikazane rešitve možnih akumulacij vode v srednjem 
delu Drine, upravičenost gradnje hidroelektrarne Bijeli 
Brijeg z ozirom na povezanost z delno potopitvijo zna
nega kanjona reke Tare ter koristi in posledice od pre
vajanja vede gornje Tare za potrebe aktiviranja hidro
energetskega potenciala reke Morače.

noekonomslki ukrepi za stimuliranje izgradnje pred
laganega sistema hidroelektrarn. Analizirane so 
možnosti financiranja take izgradnje, možnost iz
menjave energije, možnosti skupnih vlaganj ter 
predplačila na dobave električne energije itd. Pri
kazane so negativne strani parcialnega pristopa k 
izgradnji ter poudarjena potreba enotnega koncep
ta izkoriščanja hidroenergetskega potenciala. Med
republiški družbeni dogovor bi morali spremljati us
trezni predpisi o prostorski namembnosti akumula
cijskih bazenov in ukrepih za zagotovitev izgradnje, 
sistematski odkupi zemljišč in gradbenih objektov 
in preseljevanje prebivalstva, usklajenagradnjano- 
vih komunikacij, sprejemanje samoupravnih spora
zumov o enotnem režimu obratovanja hidroelek
trarn in akumulacij sikih bazenov, o načinu ugotav
ljanja efektov, medsebojnih vplivov in načinu de
litve efektov itd. V elaboratu so analizirani tudi 
pravni pogledi predlaganih rešitev v zvezi z do
ločili nove ustave SFRJ, zakonov o osnovah režima 
vod i n  možnostih dogovarjanja zanteresiranih re
publik o financiranju in gradnji vodnogospodar
skih in drugih objektov na Drini in Morači.

UD C 622.5 (Drina—M orača)
GRADBENI VESTNIK, LJUBLJANA, 1976 (25)
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Valentin Kovač:

DRINA AND MORAČA RIVER DEVELOPMENT 
OF WATER RESOURCES

In order to give the basic information for the pre
paration of the Social Compact on the overall water 
resources development of the Drina and Morača River 
Basin, a special study was prepared in 1976 as a sup
plement to the previous studies and reports.

Acoording to the presented conclusions water could 
be diverted from the Drina River catchment area to 
the adjacent areas lacking of precipitation, the Bosna, 
Spreča and Kolubara River basins, the Bosnian and 
Serbian Sava River banks, mostly for industrial and 
irrigation purposes and for the region of Belgrade for 
drinking water requirements. Presented are the pro
jects for irrigation and flood control reservoirs in the 
Drina River middle areas. The problems on the oppor
tunity of the Bijeli Brijeg reservoir development on 
the Tara River, connected with flooding of a large part 
of the famous Tara canyon, as well as the benefits and 
consequences of an upper Tara diversion to the Morača 
River for hydroelectric power development, are being 
discussed.
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Podne obloge kot zaščita

Večina betonskih tal ne dosega take kvalitete, da 
bi prenesla vse obremenitve, katerim so tla pri obra
tovanju izpostavljena. Na zunaj je površina videti so
lidna, je gladka in enakomerna, vendar se kmalu pod 
obratovalnimi pogoji pokažejo pomanjkljivosti. Veliko
krat površina betona ni dovolj odporna proti obrabi 
in se prične drobiti. Nastane prah, ki je posebno škod
ljiv tam, kjer so v prostoru nameščeni precizni aparati. 
Izrabljena mesta spremene barvo in površina postane 
neenakomerna. Zaradi poroznosti betona se ta navzame 
umazanije ali pa se poškoduje zaradi agresivnih snovi 
npr. raznih čistilnih sredstev, kislin, olj, itn.

Najstarejši primer izboljšanja površine betona, ta
ko glede boljše odpornosti, predvsem pa zaradi lepšega 
videza, je teraco obloga. Zgornja plast trde, ampak 
krhke teraco obloge je ločena od podloge. Obloga plava 
na peščeni podlagi in ločilna plast prevzema vse pre
mike tako, da se prevleka ne more poškodovati (raz
pokati) pri premiku ali delovanju podloge.

Enako izboljšavo površine želimo doseči z nana
šanjem umetnih snovi na površino betona:

—• poveča naj se odpornost proti obrabi,
— prepreči naj se prašenje površine,
— doseže kemijska odpornost,
— prepreči vpijanje tekočin, in
— doseže gladka in dekorativna površina.

To so običajno primarne zahteve, ki so v vseh pri
merih v ospredju. Večkrat pa želimo z oblogo doseči 
tudi posebne lastnosti kot je npr. prevodnost poda za 
odstranitev statične elektrike ali npr. mehke obloge 
za telovadnice in podobno.

UPORABNOST UMETNIH SNOVI ZA OBLOGE

Kot vemo, imamo na razpolago veliko izbiro umet
nih snovi, ki jih lahko nanašamo na betonske površine. 
Odvisno od zahtev in od pogojev pri obratovanju iz

betona

beremo najprimernejšo obliko. Za tako izbiro pa mo
ramo vsaj površno poznati vrste in lastnosti umetnih 
snovi.

Omejil se bom na obdelavo betonskih površin s te
kočimi snovmi, ker bi bil opis uporabe predfabricira- 
nih oblog, kot so azbestvinilne plošče, topli podi, po- 
dolit in filcane obloge, preširok.

Za zaščito betona uporabljamo naslednje vrste 
umetnih snovi:

1. Termoplasti
Termoplaste, pripravljene za zaščito betona, dobimo 

raztopljene v topilih ali kot vodne disperzije. Najpo
gosteje so to akrilati ali kopolimerizati akrilatov. Na
nosi so tanki kot pri nanašanju barv. Z njimi doseže
mo predvsem dekorativne efekte in povečano kemijsko 
odpornost površin. V gradbeništvu jim uporabljamo 
predvsem kot barve za beton, ali pa pri sanacijah vid
nih betonskih površin, kjer se pojavijo na površini 
madeži rje betonskega železa. Proti obrabi taki nanosi 
niso posebno odporni.

2. Elastomeri
Elastomeri so prav tako za uporabo pripravljeni v 

raztopinah. Redkejši so čisti elastomeri brez topil, ra
zen v primerih, kjer želimo doseči mehke in debele 
prevleke ali pa želimo povezati betonske dele z elas
tično povezavo. Kot primer je  obdelava fug ali pri sa
nacijah razpok v betonu. Predstavniki elastomernih 
umetnih snovi v topilih so kloroprenski kavčuk, klor- 
sulforirani polietilen, brez topil pa npr. polisulfidni 
kavčuk, poliuretani in akrilati.

3. Duroplast!
Duroplasti se uporabljajo za impregnacijo ali za 

barve v sistemih s topili. Za nanašanje debelejših plasti 
na beton, za lepljenje betona ali za umetni beton se 
uporabljajo sistemi brez topil.



Prva dva predstavnika duroplasitov ali reaktivnih 
umetnih snovi sta poliuretanska in epoksidna smola, ki 
strjujeta po mehanizmu poliadicije.

Poliestri in poliakrilati, ki vsebujejo v makromole
kuli dvojne vezi in se nenasičeni strjujejo s polimeri- 
zacijsko reakcijo, ki jo sprožimo z dodatkom kataliza
torja.

Zaradi enostavnega nanašanja na beton in nana
šanja v poljubno debelih slojih z doseganjem visokih 
mehanskih lastnosti, se največ uporabljajo za zaščito 
betona duroplasti, zato bom opisal lastnosti posamez
nih predstavnikov bolj natančno.

Zaradi te slabe strani so se pojavili na tržišču novi 
proizvodi v obliki prahu. Prah, ki je pakiran v vrečah 
kot cement, je sestavljen iz dobro osušenega kremen
čevega peska kot polnila, finega prahu trdnega kopoli- 
metilmetakrilata in prav tako prašnatega aktivaitorja 
polimerizacije. Na gradbišču se tej zmesi v prahu doda 
tekoči nizko viskozni monomer. Pri tem ni toliko važ
no razmerje enega dela do drugega, ampak se tekoči
ne doda toliko, da se doseže pasta in je delo pri raz- 
prostirainju obloge čim lažje. Tekoči monomer pri me
šanju raztopi ali nabrekne polimer in nato zatrdi ob 
prisotnosti aktivatorja, ki je prav tako topen v mo- 
nomeru.

3.1. A k r i l n e  s m o l e Delo s tako pripravljenimi polproizvodi je mnogo
Reaktivne akrilne smole še niso dolgo v uporabi za 

ščitenje betona. Zaradi nekaterih nezaželenih lastnosti, 
kot so visoki skrčki in hitro, včasih skoraj nekontroli
rano strjevanje, se do danes niso popolnoma uveljavile 
v praksi.

enostavnejše, čeprav so časi strjevanja še vedno kratki 
in znašajo od 10 do 25 minut. Tudi skrčki so zaradi vi
soke vsebnosti polnil zreducirani na minimum.

3.2 N e n a s i č e n e  p o l i e s t r s k e  s mo l e
Osnovna komponenta je metilmetakrilat Nenasičeni poliestri, ki so proizvod esterifikacije

/C H 3
ch2 =  C '

x c o o  ch3

zmesi nasičenih in nenasičenih dikarbonskih kislin z 
dvovalentnimi alkoholi, so raztopljeni v tekočem mo- 
nomeru — stirenu. Strjevalni polimerizacijski proces 
se aktivira s katalizatorjem — peroksidom. Reakcij a po

Akrilatne smole so srednje ali nizko viskozni po
liestri na akrilatni osnovi, ki vsebujejo dvojne nenasi
čene vezi. Viskozna akrilatna smola je raztopljena v 
monomernem metilmetakrilatu. Pri dodatku peroksida 
kot katalizatorja se sproži reakcija polimerizacije. Str
jevanje poteka izredno hitro, zato pride do velikih na
petosti v oblogi in do velikih skrčkov, ki dosežejo celo 
12 °/o vrednost.

teka na enak način kot pri akrilatnih smolah. Slabe stra
ni so zopet visoki skrčki, hitro strjevanje in poleg tega 
še slaba obstojnost v alkalijah. Poliester, položen na 
alkalno podlago kot beton ali azbest cement, se lah
ko umili. Z uporabo posebnih tipov poliestrov je  ta ne
prijetnost sicer odpravljena, ostanejo pa težave pri po
laganju zaradi hitrega strjevanja, posebno pri visokih 
temperaturah.
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3.3. P o l i u r e t a n ! nja zaradi povezovanja ene molekule z drugo imenu

Poliuretani so proizvod reakcije med poliizocianati 
in prostimi hidroksilnimi skupinami, ki jih vsebuje po
liestrska ali polieterska komponenta. Reakcijo strjeva-

jemo poliadicija.

Primer prikazuje način strjevanja poliuretana:

HO—poliester—OH 
+

HO—poliester—OH
+

OCN—R—NCO OCN—R—NCO OCN—R—NCO
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Reakcija ni verižna, ampak postopna, ker reagira z 
vsako molekulo poliestra molekula izocianata. Za potek 
reakcije je potrebna energija, zato ohladitev prekine 
strjevanje. Pri ponovnem zvišanju temperature reak
cija poteka naprej. Napetosti v oblogi so zaradi počas
ne reakcije strjevanja majhne in prav tako je krčenje 
nizko. Volumsko krčenje znaša ca. 3 °/o.

Razmerja mešanja posameznih komponent se mo
ramo držati dokaj natančno. Pri prekoračenju steliio- 
metrične količine poliizocianata dobimo bolj trde pro
izvode z višjo kemično odpornostjo, in obratno, pri niž
ji količini bolj elastične in proti kemikalijam manj od
porne proizvode.

Slaba stran poliuretanskih umetnih snovi je viso
ka občutljivost na vlažne materiale, tako na polnila 
kot tudi na vlažno betonsko podlogo, ki jo  želimo za
ščititi. Poliizocianati ne reagirajo namreč samo s hi- 
droksilno grupo poliestra, ampak tudi s hidroksilno 
grupo v vodi. Pri reakciji nastanejo amini in C02, ki 
tvori v oblogi mehurčke. Ce uporabimo kot polnilo 
vlažen material, je obloga nato porozna in manj od
porna. Če pa nanašamo poliuretansko umetno snov na 
vlažno betonsko površino, ne dosežemo dobre oprijem
ljivosti. Obloga se kmalu odlušči.

3.4. E p o k s i d n e  s m o l e
Epoksidne smole so zamreženi produkti verigastih 

spojin, ki nastanejo pri reakciji apiklorhidrina z difeno. 
li.

Prednost epoksidov pred poliuretani in poliestri je 
tudi ta, da so izhodne smole pri epoksidih nizko mo
lekularne. Iz tega sledi, da je penetracija v beton bolj
ša, kar je pogoj za dobro povezavo obloge s podlogo. 
Epoksidne smole so tudi mnogo manj občutljive na 
prisotnost vlage. Visoko so odporne proti vplivu al- 
kalij, kar jim zopet daje neko prednost pred ostalimi 
proizvodi.

Umetna snov 
za oblogo

Strjevaln i
mehanizem

Vol.
skrčki ("/•

Vpliv
vlage

a k r ila t i p o lim e r iz a c i ja &— 12 v e lik

p o lie s tr i p o lim e r iz a c i ja 8— 12 velik
p o liu re ta n p o lia d ic i ja 2—4 v e lik

ep o k sid i p o lia d ic i ja 2—4 n izek

Zaradi dobrih lastnosti pri predelavi in dobrih me
hanskih lastnosti se je uporaba epoksidnih smol naj
bolj razmahnila. Uporabljajo se v sistemih s topili in 
v sistemih brez topil. Epoksidni proizvodi, ki vsebu
jejo topila, iso nizkcviskozni, imajo boljši čas predela
ve in tudi čas strjevanja nanosa je relativno dolg.

Nanašanje na beton je  zaradi'nizke viskoznosti eno
stavno, vendar so nanosi tanki in so zato običajno po
trebni trije nanosi z vmesnim časom vsaj 24 ur, da 
topila izhlape iz predhodnega nanosa. V sestavi s to
pili se uporabljajo epoksidne smole z visoko moleku
larno težo, zaradi česar so nanosi odpornejši proti 
topilom.

Sistemi brez topil so proti topilom manj odporni. 
So mnogo bolj reaktivni in je  njihov predelovalni čas 
krajši. Zaradi višje viskoznosti in krajšega predelo
valnega časa je  nanašanje nekoliko težavnejše. Z enim 
nanosom epoksidne smole brez topil se dosežejo debe
lejši sloji, s čimer se delo skrajša, poleg tega pa ni ne
prijetnih hlapov topil. Zaradi vsestranske in narašča
joče uporabe epoksidnih nanosov podajamo nekaj last
nosti tovrstnih oblog.

MEHANSKE LASTNOSTI
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Epoksidna grupa naito reagira z aminom
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\ /  I I I
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Za to adiicijsko reakcijo strjevanje epoksidne smo
le velja enako kot pri poliuretanih: skrčki so nizki in 
reakcija strjevanja počasna.

Pri preizkusih mehanskih trdnosti epoksidnih smol, 
to je tlačni trdnosti, upogibu in natezni trdnosti do
segamo vrednosti, ki so precej višje od vrednosti za be
ton. Odvisno od granulacijske sestave polnil in raz
merja mešanja dosegamo tlačne trdnosti nad 
1000kp/cm2 pri mešalnem razmerju 1 : 4. Pri višjih me
šalnih razmerjih kot npr. 1 : 8 in več dosegamo visoke 
tlačne trdnosti, padajo pa druge lastnosti, ki so celo 
važnejše. Pri izdelavi oblog želimo doseči visoko žila
vost in elastičnost.

Epoksidne malte

P oln jen je Cista sm ola 1 : 3 1 :9 1 :15

vsebnost veziva %> 100 25 10 6,25
tlačna trdnost kp/cm2 800 900 1.000 1.000

upogibna trdnost kp/cm2 400 350 350 350
E modul kp/cm2 30.000 97.000 250.000 335.000
toplotni razteznostni « c - 1
koeficient . 10-6 70 29 19 15



V praksi so se taki nanosi dobro obnesli tako pri 
mehanskih obremenitvah, kot tudi pri hitrih spremem
bah temperature.

STARANJE EPOKSIDNIH NANOSOV
\ .

Pri preizkusih staranja, to je pri cikličnih obreme
nitvah preizkušancev pri nizkih temperaturah do 
— 20° C in visokih temperaturah do +  70° C ter isto
časnem obsevanju z UV žarki, se mehanske lastnosti

Sl. 1. Epoksidna obloga  na nepri
m erno pripravljen i betonsk i povr

šini

le malenkostno spremenijo. Površina preizkušancev po
stane pod vplivom UV žarkov motna. Razgradnja pa 
je le površinska in ne vpliva na mehanske lastnosti. 
Pri cdležavanju preizkušancev v vodi se mehanske 
trdnosti še najbolj znižajo — odvisno od uporabljene 
epcksidne smole. Znižanje je malenkostno in nebistve
no predvsem zato, ker so lastnosti še vedno višje kot 
jih ima podložni beton.

(Se nadaljuje)
Janez Kržan, dipl. ing.
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Predmet poslovanja:

Inženiring kompletnih objektov
Projektiranje instalacij za ogrevanje, prezračevanje,

klimatizacijo, vodovod in sanitarije

Projektiranje elektroenergetskih objektov, elektro- 
naprav in instalacij jakega in šibkega toka

Projektiranje avtomatskih regulacij za energetske in 
klima naprave

Instaliranje vodovodnih in sanitarnih naprav 

Montaža ogrevalnih in hladilnih naprav 

Montaža plinskih vodov in naprav

Izgradnja energetskih objektov, montaža kotlarn, 
kompresorskih postaj, hladilnih central, transforma
torskih, elektrorazdelilnih in črpalnih pr staj

Izdelava in montaža klimatskih naprav 

Montaža tehnoloških razdelilnih naprav 

Toplotne izolacije

Elektroinstalacije jakega in šibkega toka 
Proizvodnja termoenergetske opreme

Proizvodnja elektroopreme, izdelava elementov za 
avtomatizacijo in visokofrekvenčno telekomunikacijo

Izvajanje investicijskih del v inozemstvu

Livarna sive litine in barvnih zlitin





Termoelektrarna Šoštanj 
faza IV
projekt IBE Ljubljana

Hidroelektrarna Piva 
projekt IBE Ljubljana 

in Energoprojekt Beograd


